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VERKLARING VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 
 
AMINAL Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer 

AMT Afdeling Maritieme Toegang 

AWZ Administratie Waterwegen en Zeewezen 

BVR Besluit van de Vlaamse Regering 

GHA Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 

IN Instituut voor Natuurbehoud 

KBR Kruibeke-Bazel-Rupelmonde 

MER Milieu-effectenrapport 

MLSO Intercommunale Maatschappij voor Haven-, Grond- en Industrialisatiebeleid 
van de Linkerscheldeoever 

SBZ Speciale beschermingszone 

UIA Universitaire Instelling Antwerpen 

VLM Vlaamse Landmaatschappij 
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1 Situering en opdrachtformulering 1 
 
 
 
Inleiding 
 
 “De grote infrastructuurwerken in de zeehavens en voor de ontsluiting ervan worden 
gefaseerd afgewerkt. Dit rationeel investeringsbeleid gaat uit van de economische 
impactstudies en maatschappelijke kosten-batenanalyses en zuinig ruimtegebruik. De 
ecologische impact wordt wetenschappelijk correct ingeschat. De Europese en 
verdragsrechtelijke context moet gerespecteerd worden. We streven maximaal naar win-win 
situaties inzake ecologische, infrastructurele en economische ontwikkeling met maximale 
betrokkenheid van alle actoren op het veld.” 
 
Dit fragment uit het “REGEERAKKOORD 2004. Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid 
nemen” (p.66) maakt duidelijk dat de nieuwe regering voor de volgende jaren continuïteit in 
haar beleid inzake zeehavens en Europese richtlijnen nastreeft. 
Bijgevolg sluit dit tweede jaarverslag van de Beheercommissie Natuurcompensaties 
Linkerscheldeoever inhoudelijk volledig aan bij dat van vorig jaar. Het eerste jaarverslag 
rapporteerde over de periode oktober 2002 tot november 2003 en bevat basisgevens die in 
dit voortgangsrapport niet herhaald worden. 
 
Natura 2000 en instandhoudingsdoelstellingen  2 
 
Ter bevordering van een beter beheer van het natuurlijke erfgoed is de Europese 
Gemeenschap geleidelijk aan een beleid tot bescherming en behoud van de natuur op haar 
grondgebied gaan voeren. De communautaire wetgeving berust op twee basisteksten: de 
Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en de Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Deze twee richtlijnen 
beogen de instandhouding van de natuurlijke leefmilieus en de wilde flora en fauna, via het 
aanduiden, beschermen en beheren van speciale beschermingszones (Europese 
Commissie, 2000a). 
 
Al deze door de lidstaten aangewezen speciale beschermingszones tezamen zullen het 
Europese netwerk van beschermde gebieden, ‘Natura 2000’, vormen. Natura 2000 is dus 
een coherent netwerk van speciale beschermingszones over de hele Europese Unie. De 
speciale beschermingszones die deel uitmaken van dit netwerk zijn van internationaal 
belang en de bescherming ervan moet specifiek gericht zijn op de instandhouding van hun 
internationale natuurwaarden. De lidstaten zijn verplicht de habitatten en soorten waarvoor 
deze gebieden werden aangeduid in stand te houden en zelfs te herstellen (Europese 
Commissie, 2000a).  
 
De instrumenten om dit te doen, de instandhoudingsmaatregelen schetsen wat bereikt zou 
moeten worden om de algemene doelstellingen van de Vogel- en Habitatrichtlijn te behalen. 
De instandhoudingsdoelstellingen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat de speciale 
beschermingszones en Ramsargebieden zich in ‘gunstige condities’ of ‘goede toestand’ 
bevonden op het moment van de aanduiding, en gezien bij het vaststellen van deze 
instandhoudingsdoelstellingen het stand-still principe voorop staat, de kwaliteit van deze 
beschermingszones niet is achteruitgegaan en zeker niet mag achteruitgaan.  
De UIA stelde de instandhoudingsdoelstellingen op voor de speciale beschermingszones in 
de Zeehaven van Antwerpen.  
 

                                                 
1 Zie ook bijlage 8.1 - Tijdslijn 
2 Inleiding geciteerd en bewerkt uit “Opstellen van instandhoudingsdoelstellingen voor speciale 
beschermingszones in het kader van de Vogelrichtlijn 79/409/EEG, de Habitatrichtlijn 92/43/EEG en 
eventuele watergebieden van internationale betekenis (Conventie van Ramsar) in de Zeehaven van 
Antwerpen, poort van Vlaanderen in het Ruimtelijk Structuurplan.” (Van Hove et al., 2003). Dit 
document is digitaal beschikbaar bij de UIA. 
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Vogelrichtlijngebied BE2301336 ‘Schorren en polders van de Beneden-Schelde’ 
beslaat een totale oppervlakte van 5.600 ha. De beschermde habitatten zijn de slikken en 
brakwaterschorren, de dijken, kreken en hun oevervegetaties, zowel op de linker- als de 
rechteroever. 
Ingevolge een Besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 1998 (BS, 25 juli 1998) werd de 
begrenzing van ‘Schorren en polders van de Beneden-Schelde’ aangepast in het kader van 
de uitbreidingswerken in het havengebied van Antwerpen. Enerzijds werd in het gebied een 
zone geschrapt voor de bouw van het Deurganckdok, en anderzijds werd ter compensatie 
hiervoor een gebied van de Kruibeekse Polder in Kruibeke, Bazel en Rupelmonde (KBR) bij  
het Vogelrichtlijngebied ‘Durme en Middenloop van de Schelde’ gevoegd (BVR, 17 juli 2000). 
 
Habitatrichtlijngebied BE2300006 ‘Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse 
grens tot Gent’ beslaat een oppervlakte van 6006 ha en valt voor een groot deel samen met 
het Vogelrichtlijngebied ‘Durme en middenloop van de Schelde’ en gedeeltelijk met 
Vogelrichtlijngebied ‘Schorren en polders van de Beneden-Schelde’. Dit 
Habitatrichtlijngebied werd in 1995 als speciale beschermingszone voorgesteld omwille van 
het unieke en waardevolle karakter van de complete estuariene gradiënt met z’n typische 
habitatten op Europees vlak. Slechts een gedeelte van dit Habitatrichtlijngebied is gelegen 
binnen het studiegebied van de instandhoudingsdoelstellingen. 
 
Deurganckdok  
 
De werken tot realisatie van het Deurganckdok zijn gestart in september 1999. Ingevolge 
arresten van de Raad van State 3 dienden de werken te worden stilgelegd. De economische, 
budgettaire en maatschappelijke gevolgen van het stilleggen van de reeds jaren geplande en 
gedeeltelijk aangevatte werken aan het Deurganckdok zijn groot. 
 
Derhalve heeft het Vlaams Parlement het initiatief genomen tot de opmaak van het “decreet 
voor enkele bouwvergunningen waarvoor dwingende redenen van groot algemeen belang 
gelden” (hierna nooddecreet genoemd). Het decreet werd op 14 december 2001 
bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse Regering en werd op 20 december 2001 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 
 
Door het Vlaams Parlement werd op 20 februari 2002 de resolutie “betreffende de 
toepassing van de Richtlijn 79/409/EEG en 92/43/EG ter compensatie van grote 
infrastructuurwerken in de Westerschelde en Zeeschelde” (hierna resolutie genoemd) 
goedgekeurd, waarin aan de Vlaamse Regering een aantal aanvullende maatregelen 
gevraagd worden. 
 
De Vlaamse Regering verleende de stedenbouwkundige vergunning voor de werken 4, 
vermeld in artikel 2 van het Nooddecreet, op 18 maart 2002 (VR/PV/2002/10 – punt 1 en 2). 
Het Vlaams Parlement bekrachtigde deze vergunningen op 27 maart 2002. Na de 
afkondiging door de Vlaamse Regering op 29 maart 2002 volgde de publicatie in het 
Belgisch Staatsblad op 30 maart 2002. 
 
De Vlaamse Regering hechtte op 18 maart 2002 (VR/PV/2002/10 – punt 3, beslissing 2) 
haar goedkeuring aan het ontwerpprotocol ter uitvoering van het compensatieplan van grote 
infrastructuurwerken in de Westerschelde en de Zeeschelde af te sluiten tussen het Vlaamse  
gewest, de Vlaamse Landmaatschappij, het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en de 
Intercommunale Maatschappij voor Haven-, Grond- en Industrialisatiebeleid van het 
Linkerscheldeoevergebied.  
 

                                                 
3 R.v.St., nr. 87.739 van 31 mei 2000 (schorsing van gewestplanwijziging); R.v.St., nr. 87.740 van 31 
mei 2000 (schorsing bouwvergunning); R.v.St., nr. 93.767 van 7 maart 2001 (schorsing nieuwe 
bouwvergunning) 
4 Cfr. bijlage 8.3 – Overzicht stedenbouwkundige vergunningen Nooddecreet 



 5

Dit protocol beoogt de effectieve uitvoering van de compensatiemaatregelen voorzien in 
artikel 2, 5° van het Nooddecreet en van de compensatiemaatregelen voor het historisch 
passief. 
 
Deel 2 ‘Monitoring, Beheercommissie & Opvangregeling’ 5 van het protocol ter 
uitvoering van het compensatieplan van grote infrastructuurwerken in de Wester-
schelde en Zeeschelde  legt een regeling vast in verband met de monitoring, de oprichting 
van een beheercommissie en het voorzien van een opvangregeling. 
 
Opdrachtformulering 
 
Deel 2 ‘Monitoring, Beheercommissie & Opvangregeling’ van het protocol ter uitvoering van 
het compensatieplan van grote infrastructuurwerken in de Westerschelde en Zeeschelde 
bevat de opdracht van de Beheercommissie Natuurcompensaties Linkerscheldeoever. 
 
Artikel 3 – Beheercommissie 
§1 Opdrachtformulering 
 
“De ondertekenende partijen 6 richten een Beheercommissie op die de uitvoering van 
de natuurcompensatiemaatregelen opvolgt en begeleidt, de resultaten opvolgt en 
evalueert op basis van de in artikel 2 7 beschreven monitoring met inachtneming van 
de instandhoudingsplicht als bedoeld in artikel 6 van de Habitatrichtlijn (92/43/EG) en 
artikel 4 van de Vogelrichtlijn (79/409/EEG). Desgevallend kan deze commissie op 
basis van deze gegevens compensatiemaatregelen eventueel bijstellen of bijkomende 
of vervangende maatregelen voorstellen, binnen de perken van het validatie- en 
bekrachtigingsdecreet en van de andere van toepassing zijnde regelgeving. 
 
De opdracht van de Beheercommissie beperkt zich tot de natuurcompensatiemaatregelen 
zoals vastgesteld in artikel 2, punt 5 van het Nooddecreet en tot de natuurcompensaties 
vastgesteld voor het historisch passief, echter ingeperkt tot deze van het 
Linkerscheldeoevergebied, zijnde de Zuidelijke Groenzone en het Groot Rietveld. Ook de 
evaluatie van de monitoringgegevens van het weidevogelgebied ‘KBR’ zal door deze 
commissie worden waargenomen.” 

 
In dezelfde tekst krijgt de Beheercommissie de opdracht jaarlijks verslag uit te brengen: 
 
Artikel 3 – Beheercommissie 
§5 Voortgangsrapport 
 
“De Beheercommissie rapporteert jaarlijks aan het bestuur de stand van zaken met 
betrekking tot de monitoring en de realisatie van de natuurcompensaties en brengt 
tevens verslag uit van haar werking en activiteiten. 
Het bestuur deelt het voortgangsrapport mede aan de Vlaamse Regering met het oog op de 
rapportering aan de Europese Commissie door de functioneel bevoegde minister en aan het 
Vlaamse Parlement.” 

 
Dit jaarverslag geeft uitvoering aan Artikel 3 §5 en rapporteert over de periode van 1 
november 2003 tot 31 oktober 2004. 
 
In losse bijlage 8.7 is tevens het volledige rapport van de monitoring terug te vinden met als 
titel “Monitoring van het Linkerscheldeoevergebied”. 

                                                 
5 Protocol ter uitvoering van het compensatieplan van grote infrastructuurwerken in de Westerschelde 
en Zeeschelde – Deel 2 ‘Monitoring, Beheercommissie & Opvangregeling’ 
6 Het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Landmaatschappij, het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en 
de Intercommunale Maatschappij voor Haven-, Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerschelde-
oevergebied 
7 Cfr. hoofdstuk 5 - Monitoring  
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2 Werking van de Beheercommissie Natuurcompensaties 
Linkerscheldeoever 
 
 

2.1 Vergaderingen 
 
 
De Beheercommissie Natuurcompensaties Linkerscheldeoever vergaderde op 
volgende data:  
 
• 19 november 2003 
• 15 december 2003 
• 15 januari 2004 
• 16 februari 2004 
• 15 maart 2004 
• 15 april 2004 
• 14 mei 2004 
• 15 juni 2004 (in werfkeet KBR met aansluitend plaatsbezoek) 
• 13 juli 2004 
• 15 september 2004 
• 15 oktober 2004 
• (16 november 2004) 
• (15 december 2004) 
 
De werkgroep ‘stappenplan’ vergaderde op volgende data: 
 
• 12 januari 2004 
 
De werkgroep ‘beheervisies’ vergaderde op volgende data: 
 
• 5 februari 2004 (Groot Rietveld en Vlakte van Zwijndrecht) 
• 7 april 2004 (Groot Rietveld en Zuidelijke Groenzone / Haasop) 
• 13 juli 2004 (Steenlandpolder) 
• 20 september 2004 (Verrebroekse Plassen) 
 
 
Alle betrokken partijen hechten veel belang aan deze vergaderingen, wat zich manifesteert in 
een continue aanwezigheid op alle vergaderingen. 
 
 
Verslagen  
 
De verslagen van de vergaderingen liggen ter inzage op het secretariaat van de 
Beheercommissie. 
 
 
Rapportage aan en terugkoppeling van de Secretaris-Generaal  
 
Tweemaandelijks wordt er gerapporteerd over de stand van zaken van de natuur-
compensaties op de ‘Stuurgroep Deurganckdok - Natuurcompensaties’, voorgezeten door de 
Secretaris-Generaal van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur, dhr. ir. Fernand 
Desmyter. 
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2.2 Ledenlijst 
 
Organisatie Effectieve leden Plaatsvervangers 

AMINAL – Afd. Natuur Ludo Hemelaer dr. ir. Koen De Smet 

AMINAL – Afd. Land ir. Paul Kouckuyt ir. Mark Meerschman 

AWZ – Afd. Maritieme 
Toegang ir. William Wilssens ir. Tinne Michielsen 

Algemeen Boerensyndicaat Paul Weemaes  Peter Relaes – Vermandel 

Boerenbond Guido Vanmieghem  / 

Gemeente Beveren Schepen Marc Van de Vijver Schepen Boudewijn Vlegels 

Gemeentelijk Havenbedrijf 
Antwerpen ir. Greet Bernaers Toon Tessier 

Intercommunale 
Maatschappij voor Haven-, 
Grond- en 
Industrialisatiebeleid van de 
Linkerscheldeoever 

mr. Gust Deckers Paul Nelen 

Natuurpunt vzw ir. Peter Symens  Bert Dejaegher 

Natuurpunt-WAL Hildegarde Van den Camp  Kris Peeters 

Vlaamse Landmaatschappij ir. Roland Vancauwenberghe Jan Verboven 

Permanente genodigden / deskundigen 

AMINAL – Afd. Natuur      
reservatenbeheer Laurent Van den Abeele  

AMINAL - Afd. Natuur 
natuurwachter Björn Deduytsche  

Gemeente Beveren –  
coördinator Linkeroever Evelyn Fiers  

Instituut voor Natuurbehoud 
Erika Van den Bergh 
Ralf Gyselings 
Geert Spanoghe 

 

Occasionele genodigden / deskundigen 

Studiebureaus, bedrijven, polderbestuur … naargelang betrokkenheid bij agendapunten 
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2.3 Personeel 
 
 
Artikel 3 – Beheercommissie 
§3 Voorzitterschap & secretariaat 8 

“De vertegenwoordiger van de Afdeling Natuur is tevens voorzitter van de beheercommissie. 

De secretaris maakt geen deel uit van de beheercommissie en wordt geworven door de 
Afdeling Natuur. De taken van de secretaris worden beschreven in het huishoudelijk 
reglement. 
 
De personele en de werkingskosten (incl. de éénmalige investeringskosten) van het 
secretariaat en van de beheercommissie worden gedragen door de Afdeling Natuur. De 
huisvesting en de hieraan verbonden logistieke kosten worden gedragen door de Afdeling 
Maritieme Toegang.” 

 
 
Personeel van de Beheercommissie 
 
Voorzitter: Ludo Hemelaer  
Steenlandlaan, Sluisgebouw bus 8, 9130 Kallo, 03/575.26.85, ludo.hemelaer@lin.vlaanderen.be 
 
Secretaris: Katrien Weyn  
Steenlandlaan, Sluisgebouw bus 8, 9130 Kallo, 03/575.26.85, katrien.weyn@lin.vlaanderen.be 
 
 
Personeel van Afdeling Natuur in het kader van de natuurcompensaties 
 
Reservatenbeheerder: Laurent Vanden Abeele  
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Natuur, Koning Albert II-laan 20, bus 2, 1000 
Brussel, 02-553 75 04, laurent.vandenabeele@lin.vlaanderen.be 
 
Natuurwachter: Björn Deduytsche 
Steenlandlaan, Sluisgebouw bus 8, 9130 Kallo, 03/575.26.85, bjorn.deduytsche@lin.vlaanderen.be 
 
 
Personeel van het Instituut voor Natuurbehoud (IN) in het kader van de monitoring  
 
Projectverantwoordelijke: Erika Van den Bergh   
IN, Kliniekstraat 25, 1070 Brussel, 02-558 18 20, erika.van.den.bergh@instnat.be 
 
Monitoring avifauna : Geert Spanoghe  
IN, Kliniekstraat 25, 1070 Brussel, 02-558 18 22, geert.spanoghe@instnat.be 
(personeel van AMINAL, toegewezen aan het IN) 
 
Monitoring vegetatie en hydrologie : Ralf Gyselings 
IN, Kliniekstraat 25, 1070 Brussel, 02-558 18 25, ralf.gyselings@instnat.be 
(personeel van AMINAL, toegewezen aan het IN) 

                                                 
8 Protocol ter uitvoering van het compensatieplan van grote infrastructuurwerken in de Westerschelde 
en Zeeschelde – Deel 2 ‘Monitoring, Beheercommissie & Opvangregeling’ 
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2.4 Communicatie 
 
 
De voorzitter van de Beheercommissie gaf rondleidingen met toelichtingen (en 
aangepaste documentatiemappen) over de natuurcompensaties op volgende data : 
 
 
• 10/07/03  AESOP-congres (havenuitstap georganiseerd door Studiegroep Omgeving) 
• 31/03/04  Rondrit met toeristische gidsen van Beveren 
• 14/04/04  Bezoek aan de natuurcompensaties met de Secretaris-Generaal 
• 11/06/04  Rondrit met gemeenteraad van Beveren 
• 15/06/04  Werfbezoek KBR met de leden van de Beheercommissie 

Natuurcompensaties Linkerscheldeoever 
• 27/07/04  Werfbezoek + terreinverkenning KBR met Afdeling Natuur Antwerpen 
• 13/09/04 Rondrit in het kader van APEC (Antwerp/Flanders Port Training Center) 
• 27/09/04  Werfbezoek Deurganckdok + rondrit met Afdeling Natuur Antwerpen 
• (03/11/04 Rondrit met UIA) 
• (17/11/04 Rondrit in het kader van APEC) 
 
 
 

 
Foto : Katrien Weyn (werfbezoek KBR, juni ‘04) 
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De secretaris werkte in samenwerking met de betrokken terreinbeheerders publicaties 
uit in het Gemeenteblad van Beveren, met de nadruk op de toegankelijkheid van de 
gebieden :  
 
 
• 15/04/'04  Algemene inleiding over natuurcompensaties + artikel over Zuidelijke 

Groenzone / Haasop 
• 14/06/'04  Artikel over Groot Rietveld en Vlakte van Zwijndrecht 
• 15/08/’04  Artikel over Steenlandpolder 
 
 
• Er werden informatieve posters per gebied uitgewerkt voor de infoborden van Groot 

Rietveld, Vlakte van Zwijndrecht, Zuidelijke Groenzone / Haasop, Putten Weiden en 
Drijdijck.  

 
• Een infobrochure met detailinformatie per gebied en een overzichtskaart van alle 

natuurgebieden op Linkeroever is in opmaak. Hierop worden fiets-, wandel- en 
autoroutes, historische hoeves, culturele attracties en horecazaken aangeduid.  

 
• Het Natuurrapport 2003 van het Instituut voor Natuurbehoud rapporteert eveneens over 

de  “Monitoring van Natura 2000-gebieden in het Linkerscheldeoevergebied” (p. 60-61). 
 
• Er werd informatie verstrekt aan 7 studenten in het kader van scripties of verhandelingen 

aangaande Doel en de natuurcompensaties. 
 
• Er werd informatie verstrekt aan studiebureaus in het kader van de opmaak van 

verscheidene MER's. 
 
• Bezoekers aan de burelen worden steeds te woord gestaan en ontvangen de nodige 

documentatie of informatie. 
 
 
 
 
 
 



 11

3 Toezicht op het terrein: aandachtspunten 2004 
 
 
 
De activiteiten van Afdeling Natuur op Linkeroever bestaan voornamelijk uit het toezicht op 
de Europese richtlijnen en de toepassing van de geldende Vlaamse regelgeving betreffende 
het natuurbehoud, het adviseren van dossiers en het beheren van natuurgebieden. Björn 
Deduytsche is natuurwachter voor de regio Linkeroever, meerbepaald het volledige 
Richtlijngebied. 
 
Afdeling Natuur verstrekt op regelmatige basis informatie aan de Beheercommissie. De 
technici van de Afdeling Natuur zijn op vraag van de Beheercommissie aanwezig op de 
maandelijkse vergadering om te rapporteren over de actuele toestand op het terrein.  
 
Toezicht en handhaving 
 
Sinds vorig jaar zijn de verschillende gebieden, onder beheer van de Afdeling Natuur, 
afgerasterd in het kader van begrazingsbeheer. Door deze maatregel is er geen actieve 
overlast meer van motorcrossers in de gebieden, maar er is nog steeds illegale motorcross 
in het Vogelrichtlijngebied. De motorcrossers situeren zich op spuitdijken van werven, 
spoorwegzaten enz. Eind april was er in samenwerking met de federale politie een 
gezamenlijke actie. Diverse motorcrossers werden geverbaliseerd. De verschillende  
veerasters zijn voorzien van zonnepanelen om voor stroomvoorziening te zorgen. Helaas 
werden in de loop van het werkjaar 2004 alle zonnepanelen gestolen. Op regelmatige basis 
waren er om onduidelijke redenen vernielingen aan de rasters. De Afdeling Natuur zorgde 
telkens voor het onmiddellijke herstel van deze vernielingen. In de periode juli-september 
was er een golf van vandalisme aan het raster van de Vlakte van Zwijndrecht, met als gevolg 
dat de paarden éénmaal op straat liepen. Georganiseerde bewakingsacties door de 
natuurwachters op vrijdag- en zaterdagnacht diverse weekends achter elkaar zorgden 
tijdelijk voor een oplossing. Om te voorkomen dat door vandalisme de runderen een gevaar 
kunnen betekenen voor autobestuurders worden de rasters regelmatig nagekeken. 
  
Tijdens het broedseizoen was er extra toezicht op de terreinen die gedeeltelijk werden 
afgesloten om voldoende rust te creëren voor de broedvogels. Het toezicht zorgde voor een 
succes bij een aantal prioritair belangrijke broedvogels.  Door het aanbrengen van extra 
bebording werd de recreant gewezen op deze extra maatregel. 
 
Door de aanwezigheid van groot openbaar viswater, vnl. de dokken, werden er verschillende 
acties gedaan door de bos- en natuurwachters. Deze acties gebeuren al dan niet in 
samenwerking met de federale politie of het  federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen. Op regelmatige basis werden er nachtelijke rondes uitgevoerd door diverse 
wachters in groep.   
 
Verder wordt er concreet gelet op de toepassing van de geldende decreten en 
uitvoeringsbesluiten. 
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4 Beheervisies per gebied  
 
 
 
Voor elk gebied zal een beheervisie opgesteld worden door de respectievelijke beheerder. 
Uitgaande van de specifieke doelstellingen voor elk gebied, worden hierin de nodige 
maatregelen voor inrichting en beheer beschreven. 
 
De uitgewerkte beheervisies voor het Groot Rietveld en de Vlakte van Zwijndrecht, de 
Zuidelijke Groenzone / Haasop, de Verrebroekse Plassen en Steenlandpolder zijn terug te 
vinden in  bijlage 8.6  bij dit jaarverslag.  
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5 Monitoring  
 
 
 
Artikel 2 – Monitoring 9 
 
“Het doel van deze monitoring is ten behoeve van de Europese Commissie en het Vlaamse 
Parlement aan te tonen dat de avifauna en de habitatten waarvoor de 
Linkerscheldeoevergebieden aangemeld/aangekondigd zijn, niet achteruit gaan.  

Bovendien dient geëvalueerd te worden of de in de bijlagen van het “protocol ter uitvoering 
van het compensatieplan van grote infrastructuurwerken in de Westerschelde en Zeeschelde” 
dd 18 maart 2002 vermelde natuurcompensatiemaatregelen het gewenste positieve effect 
hebben. 

Hiervoor moet aan wetenschappelijke monitoring gedaan worden. Deze monitoring zal 
jaarlijks de toestand en de evolutie in kaart brengen van de natuurcompensatiemaatregelen 
beschreven in artikel 3, §1 van dit protocol. Tevens zullen de nodige suggesties naar 
bijsturing gedaan worden indien zou blijken dat maatregelen op bepaalde plaatsen niet de 
gewenste effecten hebben. 

Het bestuur is belast met de monitoring van de effecten van de uitvoering van het 
compensatieplan.”  
 

 
 
Het Instituut voor Natuurbehoud is belast met deze permanente taak. 
 
Het detailrapport met de monitoringresultaten van het hele Linkerscheldeoevergebied in 
2004 zit als losse  bijlage 8.7  bij dit jaarverslag van de Beheercommissie. 
  
Volgende onderwerpen komen aan bod in dit detailrapport: 
 
 
Inhoudsopgave 
 
Inleiding 
 
Deel I: toestand van Natura 2000 in het Linkerscheldeoevergebied 
 
Broedvogels 
Broedvogelaantallen 
Materiaal en methoden 
Resultaten 
Broedvogels van Bijlage I van de Vogelrichtlijn 
Discussie en verder onderzoek 
Broedsucces 
Materiaal en methoden 
Resultaten 
Discussie en verder onderzoek 
 
Watervogels 
Materiaal en methoden 
Resultaten 
Discussie en verder onderzoek 
 

                                                 
9 Protocol ter uitvoering van het compensatieplan van grote infrastructuurwerken in de Westerschelde 
en Zeeschelde – Deel 2 ‘Monitoring, Beheercommissie & Opvangregeling’ 
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Ganzen 
Materiaal en methoden 
Resultaten 
Discussie en verder onderzoek 
 
Bijlage III-soorten 
Materiaal en methoden 
Resultaten 
Discussie en verder onderzoek 
Vleermuizen 
Voorstel tot strategie  
Vissen 
Voorstel tot strategie  
 
Habitats 
Materiaal en methoden 
Resultaten  
Discussie en verder onderzoek 
 
Hydrologie 
Materiaal en methoden 
Resultaten 
Discussie en verder onderzoek 
 
Vlinders 
Materiaal en methoden 
Resultaten 
Discussie en verder onderzoek 
Libellen  
Waterkevers- en waterwantsen 
 
DEEL II: Bespreking per gebied 
 
1. Gedempt deel Doeldok  
2. Opgespoten MIDA  
3. Vlakte van Zwijndrecht  
4. Zoetwaterkreek Buffer West 
5. Steenlandpolder  
6. Kreek Buffer Noord 
7. Paardenschor  
8. Doelpolder Noord 
9. Putten West 
10. KBR Weidevogelgebeid 
11. Drijdijck  
12. Verrebroekse Plassen 
13. Percelen van de Vlaamse Overheid  
14. Zuidelijke Groenzone / Haasop 
15. Groot Rietveld 
16. KBR slik- en schorrengebied 
 
Algemene conclusies 
 
Geraadpleegde literatuur 
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5.1 Praktische aanpak op het terrein 
 
 
De dubbele doelstelling van de monitoring is verwoord in het hierboven geciteerde artikel 2 
van het protocol - deel 2. Evaluatie gebeurt op basis van broedvogels en overwinterende 
watervogels van de bijlage I van de Vogelrichtlijn plus een bijkomende lijst van aandachts-
soorten voor vogels, Bijlage III soorten (gewijzigd decreet op natuurbehoud van 19 juli 2002), 
de hydrologie van het gebied en de verspreiding en vertegenwoordiging van de aanwezige 
habitattypen.  
In de compensatiegebieden wordt de situatie voor de aanvang van de inrichtingswerken 
weergegeven als toets voor de evolutie achteraf.  
 
 
Studiegebied  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur : studiegebied  
 
* Vogelrichtlijngebied BE2301336 (rood)  
 
* Habitatrichtlijngebied BE2300006 (groen) 
 
* Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (bruin) 
 
* Compensatiezones buiten het vogelrichtlijngebied 
(paars) 

 
Broedvogels 
 
Inventarisatie: territoriumkartering 
 
Territoriumkartering geeft als resultaat een beeld van het aantal broedgevallen/territoria per 
soort per gebied. Deze methode levert zeer betrouwbare resultaten op én is slechts matig 
arbeidsintensief en tijdrovend. Bovendien zijn de resultaten onderling en van jaar tot jaar 
vergelijkbaar. Een detailbeschrijving van de gevolgde methode is terug te vinden in losse 
bijlage 8.7. 
Inventarisatie gebeurt voor een selectie van de broedvogelpopulaties in het volledige 
studiegebied en voor een selectie van broedvogelpopulaties in specifieke compensatie-
gebieden. 
 
Broedsucces  
 
Kokmeeuwen 
Tussen de Kokmeeuwen broeden ook tientallen koppels Zwartkopmeeuw. Tijdens het 
broedseizoen 2004 was het, net zoals in 2003, niet mogelijk om gestandaardiseerd 
onderzoek te verrichten op broedende Zwartkopmeeuwen. De ecologische behoeften van 
deze bijlage I soort tijdens het broedseizoen zijn echter vergelijkbaar met die van de 
Kokmeeuw. Een goede kennis van de broedbiologie van de Kokmeeuw binnen het 
studiegebied laat ook toe uitspraken te doen  over de Zwartkopmeeuwen.  
Het onderzoek op de Kokmeeuw gebeurde in een kolonie binnen de werf van het 
Deurganckdok. Rond 24 nesten werd een enclosure (dezelfde als in 2003) opgesteld 
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waarbinnen jongen bij elk bezoek gewogen en gemeten werden (kop/snavellengte). Telkens 
werden ook de nieuw uitgekomen jongen geringd en werden mortaliteiten genoteerd. De 
resultaten zijn nog niet conclusief na twee jaar. Wanneer dit onderzoek ook in 2005 kan 
plaats hebben, is het al mogelijk een verantwoorde uitspraak te doen over het broedsucces 
van de Kokmeeuwen binnen het studiegebied.  Ze kunnen bovendien ook vergeleken 
worden met die van andere kolonies (bv. Zeebrugge).  
 
Visdieven 
Visdief is één van de koloniebroeders van de Bijlage I van de Vogelrichtlijn. In 2004 waren 
de aantallen als broedvogel zodanig laag dat de mogelijkheden voor broedbiologisch 
onderzoek zeer beperkt waren. 
 
Overwinterende watervogels en ganzen 
 
Watervogels 
Overwinterende watervogels worden ééns per maand geteld in de winter (oktober-maart). In 
hetzelfde telweekend (idealiter dezelfde teldag) worden alle waterrijke gebieden integraal 
geteld. Hierbij worden de aanwezige aantallen van alle watervogels (eenden, ganzen, futen, 
steltkopers, meeuwen) geteld. De tellingen maken deel uit van de Midmaandelijkse 
Watervogeltellingen in Vlaanderen.  
 
Ganzen 
In het volledige poldergedeelte van het Vogelrichtlijngebied werden ganzen op 
perceelsniveau geteld. Hierbij werden ook telkens het grondgebruik van het perceel en de 
activiteit van de ganzen (rustend of foeragerend) genoteerd. Tellingen werden om de 7 à 10 
dagen uitgevoerd vanaf oktober tot begin maart. Het beoogde resultaat is een situering van 
de voorkeursgebieden, een inschatting van de aanwezigheid per grondgebruik en het 
verloop van de aantallen per soort. 
 
Vlinders 
 
In de periode mei-september werden net zoals vorig jaar vlinderroutes gelopen op 
gestandaardiseerde wijze. Een detailbeschrijving van de gevolgde methode is terug te 
vinden in losse bijlage 8.7. Deze vlinderroutes kaderen ook binnen het Vlaamse 
Monitoringsproject Dagvlinders. 
De resultaten geven een idee van soortenabundantie en -diversiteit in het gebied als 
indicatie van de habitatkwaliteit. Ze kunnen ook vergeleken worden als referentie met 
toekomstige monitoringsresultaten in gebieden waar wordt overgegaan tot vlindervriendelijke 
inrichting en beheer. 
 
Rugstreeppadden 
 
Tijdens de zangperiode werden ‘s avonds en ‘s nachts regelmatig plaatsen bezocht waar 
rugstreeppadden zich vermoedelijk voortplantten. Alle plaatsen waar de kenmerkende zang 
van adulte mannetjes was te horen, werden op kaart genoteerd. Overdag werden ook poelen 
en sloten gecontroleerd op aanwezigheid van het larvaal stadium.  
Hierdoor wordt een degelijk beeld verkregen van de populatiespreiding voor deze soort over 
het studiegebied,en wijzigingen ten opzichte van 2003. 
 
Waterkevers- en waterwantsen 
 
In de zomer van 2004 werden op verschillende  plaatsen in het Vogelrichtlijngebied 
staalnames uitgevoerd voor waterwantsen en –kevers. Hiervan werden in eerste instantie 
alleen de waterwantsen (en oppervlaktewantsen) volledig verwerkt. Dit omdat de schaal 
waarop de staalnames gebeurden niet representatief lijkt voor de waterkevers. Bovendien  
zijn in de Vlaamse context de waterwantsen veel beter onderzocht, en werd recent de Rode 
Lijst herwerkt, zodat voor deze groep nuttig vergelijkingsmateriaal bestaat. 
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De staalnames gebeurden niet gestandaardiseerd omdat dit door de veelheid en variatie van 
biotopen niet mogelijk is. Er werd zodanig geschept dat bij elke staalnameplaats alle 
aanwezige bio/microtopen voldoende bemonsterd werden. Eerder onderzoek wijst uit dat op 
die manier de trefkans op alle aanwezige soorten voldoende groot is (cfr. Bonte et al., 2001).  
 
Doordat de meeste staalnameplaatsen in nog te ontwikkelen compensatiegebieden liggen, 
zullen de gegevens als referentietoestand voor verdere monitoring in deze gebieden kunnen 
dienen. Bovendien werden bijna alle staalnameplaatsen gekoppeld aan de 
staalnameplaatsen voor oppervlaktewaterkwaliteit zodat de mogelijkheid bestaat om de 
gegevens aan elkaar te koppelen. Het verband tussen oppervlaktewaterkwaliteit en de 
aanwezigheid van waterwantsen zal in de toekomst uitgewerkt worden. 
 
Hydrologie 
 
Grondwaterstanden worden blijvend opgevolgd in het hele gebied. Vanaf 2004 werd ook het 
natuurgebied De Putten Weiden opgenomen in het peilbuizennetwerk. Verder werd het 
netwerk in de Steenlandpolder uitgebreid na de inrichtingswerken. Naast peilen worden ook 
de samenstelling, zware metalen en pesticiden van het grondwater gevolgd. Deze analyses 
gebeurden in 2004 op verschillende plaatsen en tevens op oppervlaktewater, met inbegrip 
van tijdelijke plas-drassituaties. 
 
Habitats 
 
Habitatkaarten van de compensatiegebieden werden waar nodig geactualiseerd. Daarnaast 
werd de kartering ook verder uitgebreid om uiteindelijk te komen tot een overzicht van de 
habitatbeschikbaarheid in het volledige Vogelrichtlijngebied. 
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5.2 Totaaloverzicht van de monitoring 
 
 
Hieronder volgt een overzicht van het Vogelrichtlijngebied BE2301336 ‘Schorren en 
polders van de beneden-Schelde’ en het Habitatrichtlijngebied BE2300006 ‘Schelde- en 
Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ op basis van de inventarisaties 
van dit jaar (2004). Deze resultaten worden getoetst aan de gegevens van het eerste 
monitoringsjaar (2003). De evaluatie van de broedvogels gebeurt onder voorbehoud, 
toekomstige monitoring zal een beter inzicht moeten geven in de populatietrends voor 
Linkeroever. Daarvoor zijn idealiter tijdsreeksen van toch minstens 3 à 5 jaar nodig. Gekende 
mogelijke oorzaken van waargenomen wijzigingen in de aantallen worden aangegeven, 
evenals mogelijke maatregelen om de trend te keren. De oppervlakten van streefhabitats 
worden, voor de verschillende compensatiegebieden getoetst aan de streefoppervlakten uit 
de compensatiematrix. 
 
 
Broedvogels, Bijlage I 
 
Er komen 9 soorten van de bijlage I tot broeden in het Vogelrichtlijngebied, waarvan 7 in de 
compensatiegebieden. Enkel voor Visdief dalen de aantallen. De andere soorten vertonen 
soms spectaculaire stijgingen in hun broedaantallen. 
 
Roerdomp  (2003: (1)/2004:2) 
 
Deze soort broedde in 2002 voor het eerst in het gebied (Groot Rietveld). In 2004 waren er 2 
zingende vogels aanwezig. Op de Verrebroekse Blikken kwam het tot een geslaagd 
broedgeval. De vogel in de MIDA-zone bleef bij broedverdacht. Verhoging van de watertafel 
in het Groot Rietveld zou deze soort ten goede komen. 
   
Lepelaar  (2003: 1/2004:5)  
 
In 2003 broedde deze soort voor het eerst op Linkeroever (Verrebroekse Plassen), met 2 
uitgevlogen jongen. Dit jaar waren daar 5 broedparen aanwezig die in totaal 10 uitgevlogen 
jongen voortbrachten. Rekening houdend met het aantal niet-broedvogels en overzomeraars 
daar aanwezig valt er een toename van het broedsucces te verwachten zolang het gebied 
functioneel blijft.  
 
Bruine Kiekendief  (2003: 21 à 22/2004:26) 
 
Ongeveer 80 % van het huidig aantal broedparen broedt in compensatie- of natuurgebieden 
binnen het Vogelrichtlijngebied. Voor de instandhouding van deze soort is het behoud van 
voldoende grote oppervlakten jachtgebied belangrijk. 
 
Slechtvalk  (2003: 2/2004:1) 
 
Deze soort broedt in de nestkasten opgehangen aan de koeltorens van de kerncentrale te 
Doel (2003) en de elektriciteitscentrale te Kallo (2003 & 2004). Voor zijn voedsel hangt hij 
evenwel af van voldoende prooisoorten binnen het Vogelrichtlijngebied. 
 
Porseleinhoen (2003: 2/2004:0) 
 
Dit jaar werden geen langdurige territoria van deze moeilijk te inventariseren soort 
opgetekend. Ook op Vlaams niveau zijn er enorme schommelingen van het broedbestand  
voor deze soort, en was het jaar 2004 een zwak jaar. Waterpeilbeheer in het Groot Rietveld 
en de Zuidelijke Groenzone zou deze soort ten goede komen. 
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Kluut  (2003: 70-100/2004:163) 
 
Geleidelijk aan lijken de aantallen toe te nemen. Zoals naar verwachting voor deze soort 
waren er weer verschuivingen binnen het Vogelrichtlijngbied. Binnen compensatiegebieden 
waren er vestigingen op de Vlakte van Zwijndrecht (43 paar) en de MIDA-zone (20 paar). 
 
 
Zwartkopmeeuw  (2003: 206/2004:479) 
 
De hoge aantallen van 2003 werden dit jaar nog eens verdubbeld. Het broedgebied is echter 
tijdelijk zodat de aandacht voor deze soort jaarlijks moet blijven. 
 
 
Visdief  (2003: 104/2004:67) 
 
Momenteel ligt de enige grote kolonie op een privaat terrein (INEOS), net buiten het 
Vogelrichtlijngebied, dat bovendien door vegetatiesuccessie minder geschikt wordt als 
broedgebied voor deze soort. Om deze soort binnen het Vogelrichtlijngebied op te vangen 
dienen inrichtingswerken te gebeuren.  
 
 
IJsvogel  (2003: 2 à 3/2004:2) 
Deze soort kent sterk fluctuerende broedaantallen in Vlaanderen, vooral onder invloed van 
strenge winters. De huidige aantallen op Linkeroever zijn normaal te noemen. Toename blijft 
mogelijk, maar om voormelde redenen evengoed ook afname. De soort foerageert 
regelmatig in de compensatiegebieden (bv. Groot Rietveld & Verrebroekse Blikken) maar 
broedt erbuiten. 
 
 
Blauwborst  (2003: > 188/2004: >180) 
 
Ongeveer 65 % van deze soort broedt in de compensatie- en natuurgebieden binnen het 
Vogelrichtlijngebied. Na inrichting zullen de compensatiegebieden en de buffer interessanter 
zijn voor deze soort, o.a. Drijdijck, Putten West, ecologisch ingerichte polder. 
 
  
Broedvogels, aandachtssoorten 
 
Vogels van open water 
 
Aantal territoria 2003 2004 
   

Dodaars 18 à 19 44 
Geoorde Fuut 18 74 
Bergeend > 148 > 150 
Zomertaling 2 1 
Krakeend > 80 > 90 
Slobeend > 31 > 30 
Kuifeend > 61 > 60 
Tafeleend > 18 > 30 
Kokmeeuw > 2130 > 2200 

 
Het aantal fuutachtigen nam duidelijk toe. Alle eenden vertonen een lichte stijging of blijven 
stabiel. Behalve voor Bergeend zit meer dan de helft van de broedparen in de compensatie- 
en natuurgebieden. Voor de instandhouding van de eendachtigen is de verdere inrichting 
van de compensatiegebieden (o.a. Drijdijck, Putten West, kreken) dus onontbeerlijk.  
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Vogels van rietlanden en moeras 
 
Aantal territoria 2003 2004 
   

Waterral > 24 > 13 
Snor 1 4 
Sprinkhaanzanger 9 à 10 11 
Rietzanger (24) > 60 
Kleine Karekiet (220) > 200 
Bosrietzanger > 30 > 40 
Baardmannetje (15) 11 
Buidelmees 1 0 
Rietgors (100) < 100 

 
Het broedseizoen 2004 neemt enkele onduidelijkheden weg die er waren in 2003 doordat 
enkele gebieden niet volledig gekarteerd waren. Van al deze soorten kunnen de aantallen 
doorgaans als positief geëvalueerd worden. 
 
Steltlopers en weidevogels 
 
Aantal territoria 2003 2004 
   

Kievit 323 à 334 > 260 
Scholekster 55 à 61 > 50 
Kleine Plevier 13 18 
Strandplevier 1 3 
Bontbekplevier 1 1 
Grutto 32 à 39 > 55 
Wulp 1 1 
Tureluur 58 à 59 > 60 
Veldleeuwerik 87 > 60 
Oeverzwaluw 285 950 
Graspieper > 23 > 20 
Gele Kwikstaart > 13 14 

 
Verschillende soorten zijn merkbaar in aantal gestegen. De helft van de Kleine Plevieren en 
de enige Bontbekplevier broeden op een privaat industrieterrein net ten Zuiden van het 
Vogelrichtlijngebied. In biotopen vertaald is er een tekort aan weidevogelgebied in de polder 
en strand- en plasvlakten om huidige verliezen op de opgespoten terreinen te compenseren. 
Voor de populaties van deze groepen vogels is het belangrijk dat het verlies aan nuttige 
oppervlakte van broedbiotoop door geplande inrichtingswerken wordt gecompenseerd. Dat 
hiermee al van start gegaan is, blijkt ook uit de positieve resultaten. De meeste doelsoorten 
van strand- en plasvlakten kunnen (op termijn) echter ook een geschikt habitat vinden op 
slik- en schorgebieden. 
 
Evaluatie Compensatienetwerk: 
 
In onderstaande tabel worden de totaalaantallen binnen de compensatiegebieden voor 2003 
en 2004 naast elkaar getoond. Volgende gebieden werden niet mee opgenomen: Kruibeke 
en Ecologische Polder, daar de werken nog niet in uitvoering zijn.  
 
Een louter numerieke vergelijking geeft voor 27 soorten een toename, voor 10 soorten een 
status quo en voor slechts 6 soorten een afname aan. Voor de details wordt verwezen naar 
bovenstaande tekst en naar de gebiedsbesprekingen. In globo kan men spreken van een 
positieve evolutie.  
 
Broedvogelterritoria in de 

Compensatiegebieden 
2003 2004 
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Bijlage I – soorten 
Roerdomp 1 2 
Lepelaar 1 5 
Bruine Kiekendief 11 à 12 13 
Slechtvalk 0 0 
Porseleinhoen 2 0 
Kluut 3 63 
Zwartkopmeeuw 200 453 
Visdief 0 1 
IJsvogel 0 0 
Blauwborst > 68 66 

Aandachtssoorten 
Dodaars 18 à 19 36 
Geoorde Fuut 18 74 
Aalscholver 2 7 
Bergeend > 42 56 
Zomertaling 2 1 
Krakeend > 33 50 
Slobeend > 11 21 
Kuifeend > 26 36 
Tafeleend > 14 25 
Waterral 22 11 
Kievit 108 103 
Scholekster 12 21 
Kleine Plevier 5 7 
Bontbekplevier 0 0 
Strandplevier 0 0 
Grutto 12 23 
Wulp 0 0 
Tureluur 14 24 
Kokmeeuw > 750 1090 
Veldleeuwerik 27 29 
Oeverzwaluw 55 202 
Graspieper 5 6 
Gele Kwikstaart 3 3 
Roodborsttapuit 6 7 
Graszanger 0 0 
Snor 1 0 
Sprinkhaanzanger 7 à 8 8 
Rietzanger > 7 40 
Kleine Karekiet > 70 110 
Bosrietzanger > 13 31 
Baardmannetje 6 9 
Buidelmees 1 0 
Rietgors > 19 40 
 
Conclusie 
Aangezien we slechts in het tweede jaar van de monitoring zitten, moeten de resultaten 
onder het nodige voorbehoud geïnterpreteerd worden. Toch kan de aandacht reeds 
gevestigd worden op volgende punten: 
 
Soorten van strand- en plasvlaktes, slikken en schorren (zoals Kluut, Visdief en 
plevieren), weidevogels (Grutto, Tureluur, Veldleeuwerik, Graspieper…) en soorten 
van open water (eendachtigen) halen doorgaans toch nog lagere aantallen dan in de 
periode voor de monitoring. De meeste soorten lijken wel positief te evolueren. De 
meeste rietvogels halen nu al hoge aantallen. 
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Overwinterende ganzen 
 
In het Vogelrichtlijngebied BE2301336 ‘ Schorren en polders van de Beneden-Schelde’ 
komen enkel Kolgans en Grauwe gans in redelijke aantallen voor. De weergegeven 
resultaten hieronder beslaan de periode oktober 2003 tot en met begin maart 2004.  
 
Grauwe gans 
Er werden tot bijna 8000 Grauwe ganzen geteld in het studiegebied. De hoge aantallen in 
het gebied worden vooral in het najaar (oktober-november) waargenomen. Dit werd vorig 
jaar al vermoed en is waarschijnlijk te wijten aan de aanwezigheid van een tijdelijk zeer grote 
en makkelijk bereikbare voedselbron, namelijk oogstresten. 
   
Kolgans 
Er werden over de gehele periode maar tot 1700 Kolganzen geteld, wat al duidelijk minder is 
dan het maximum van vorige winter tijdens de tellingen (3000 ex.). Mogelijks waren er wel 
kortstondig hogere aantallen buiten de gestandaardiseerde tellingen in het gebied aanwezig.  
  
Verspreiding ganzen 
 
In de beschouwde periode kon men het grondgebruik van de ganzen in 2 perioden opdelen. 
In de periode begin oktober tot eind november werden grote aantallen aangetroffen op 
oogstresten, in het bijzonder van maïsakkers. Tegen half november is deze korttijdige 
voedselbron meestal verdwenen door omploeging en egalisering van de akkerpercelen.   
Daarna (in de loop van november) waren de ganzen vooral geconcentreerd op de resterende 
graslanden in de polder. Deze zijn echter zeer schaars geworden en beslaan nog slechts 10 
% van het volledig agrarisch gebied in de polder. Op de akkers bevonden zich delen van 
grote groepen die door plaatsgebrek niet helemaal op de resterende graslandpercelen 
terecht konden en zo gedeeltelijk op akkerland zaten. Een andere factor waar rekening mee 
dient gehouden te worden, is de verstoringsdruk door de landbouw. Opgestoten groepen 
ganzen verlaten dikwijls een gebied na verstoring. Dit is een aannemelijke verklaring voor 
een aantal tellingen met zeer lage aantallen, die samenvielen met verstoring door 
landbouwactiviteiten in de polder. De verdere inrichting van grote, onverstoorde 
graslandcomplexen in de polder zoals Putten West en Doelpolder Noord kan deze verstoring 
milderen. Momenteel is het natuurgebied De Putten het enige toevluchtsoord in de polder, 
waar omzeggens altijd ganzen pleisteren. 
 
Hieruit kunnen volgende aanbevelingen afgeleid worden: 

- omzetting van akkerland naar grasland is noodzakelijk om de populatie te 
onderhouden 

- groepering van graslanden tot grotere eenheden zou de kans op verstoringen 
verminderen 

  
Voor een uitgebreidere uiteenzetting over o.a. het grondgebruik van de ganzen wordt 
verwezen naar de bijlage van het Instituut voor Natuurbehoud. 

 
 
Rugstreeppadden 
 
De populatie rugstreeppadden op Linkeroever werd geïnventariseerd op basis van zingende 
mannetjes in het voorjaar van 2003 en 2004, aangevuld met vindplaatsen van reproductie. 
De populatie leeft zeer verspreid en enkel op het opgespoten gedeelte (cfr. kaart). Zij kan 
opgesplitst worden in vier delen: 
 

- Vlakte van Zwijndrecht en omgeving 
- Haasopweg en Steenlandlaan 
- Noordoever Doeldok (De Putten Hoog en MIDA) 
- Bayer en Deurganckdok 
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Tussen deze vier populaties liggen slechts enkele restpopulaties en is er bovendien weinig of 
geen (mogelijkheid tot) uitwisseling. In 2004 werden enkele gebieden bij gevonden waar in 
2003 zeker geen Rugstreeppadden voorkwamen. Dit levert interessante informatie over hun 
dispersiecapaciteiten.  
Momenteel loopt al op verschillende niveaus overleg plaats om tot een netwerk van 
gebieden te komen om deze soort in het havengebied op te vangen. Deelpopulaties zijn in 
de nabije toekomst bedreigd door havenuitbreiding. In de aanleg van de buffer én het kiezen 
van het type ecologische infrastructuur dient met deze soort rekening gehouden te worden. 
Op sommige plaatsen zal bij deze de mogelijkheid tot veilige migratie mee ingebouwd 
moeten worden. Waar het leefgebied van kernpopulaties dreigt te verdwijnen, dienen 
uitwijkmogelijkheden voorzien te worden. Om de populatie op het tijdelijk compensatiegebied 
‘Vlakte van Zwijndrecht’ op te vangen, zal dit al gebeuren op het oostelijk deel van het Groot 
Rietveld te Kallo.  
 
 
Vleermuizen 
 
In 2004 werd monitoring van Vleermuizen opgestart. Hierbij werden 5 soorten in het gebied 
aangetroffen: Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Watervleermuis, 
Meervleermuis en Rosse vleermuis. De voornaamste fourageergebieden zijn plasgebieden 
en/of gebieden met grote oude bomen, in zoverre die bereikbaar zijn langs 
landschapselementen. Voor de meeste vleermuizen nemen we momenteel aan dat zij van 
buiten het gebied komen om te fourageren. Dit moet nog verder worden onderzocht. 
Gebieden die nu reeds als belangrijk kunnen worden omschreven zijn het Groot Rietveld, De 
Putten, Verrebroekse Plassen, Grote Geule en de noordkant van Drijdijck. Om deze 
gebieden als fourageergebied voor vleermuizen te behouden is het belangrijk dat ze 
bereikbaar blijven. Vooral voor de Verrebroekse Plassen houdt dit in dat ze langs de 
Westkant best niet volledig omsloten worden door ’s nachts verlichte bedrijventerreinen. 
 

 
Resultaten van metingen van vleermuis activiteit met bat detector 
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Algemeen overzicht van habitats 
 
De stand van zaken voor 2004 wordt hieronder per doeltype besproken. 
 
‘Riet en water’ en ‘Plas en Oevers’ 
 
Ten opzichte van 2003 is het aandeel van deze habitats slechts beperkt gestegen. Ze 
worden voornamelijk gerealiseerd in het Groot Rietveld, Haasop en de Verrebroekse 
Plassen, drie gebieden die er reeds verschilende jaren zijn. Steenlandpolder is intussen 
bijgekomen, maar het aandeel hiervan is beperkt. Het gaat immers om een klein gebied, dat 
ook nog verder moet ontwikkelen. Inrichtingswerken voor verdere creatie van deze 
habitattypes zijn aangevat, maar hebben nog geen resultaat op het terrein. Dit is vooral van 
belang voor de eendachtigen, maar ook voor de rietvogels waarvan de huidige 
broedgebieden voornamelijk buiten de compensatiegebieden liggen. 
 
 
Strand en Plasvlakten 
 
Uit de vergelijking van de aantallen van bijvoorbeeld Kluut of plevieren blijkt dat er een tekort 
aan strand- en plasvlakten is. Meer dan de helft van de huidige pioniersituatie in de 
compensatiegebieden ligt rond de Verrebroekse Plassen, maar die is vrij monotoon met 
weinig plas-dras en kent geen groot succes. De verdere inrichting van de Vlakte van 
Zwijndrecht en vooral de verdere evolutie van de MIDA zijn daarom belangrijk. De meeste 
doelsoorten van dit habitattype kunnen (op termijn) echter ook een geschikt habitat vinden 
op slik- en schorgebieden. 
 
 
Weidevogelgebied 
 
Ten opzichte van 2003 is er geen volledig ingericht weidevogelgebied bijgekomen. Een 
aantal verworven percelen werden wel ingezaaid met gras, wat toch voor een aantal 
bijkomende broedgevallen van weidevogels zorgde. Toename aan natte weidegebieden blijft 
echter cruciaal voor verschillende soorten. 
 
 
Slik en schor 
 
In 2004 werd door afgraving van het Paardenschor 11,3 ha van de 25 ha doeloppervlakte 
slik en schor gerealiseerd. 
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6 Tussentijdse evaluatie en aandachtspunten per gebied 
 
 
 
Deze evaluatie is een momentopname in een proces. Dit jaarverslag is enkel gebaseerd op 
gegevens die aangereikt werden door de actoren van de matrix. Via foto's is geprobeerd een 
reëel beeld te geven van de actuele toestand van elk gebied. 
 
 
Het begrip ‘gelijktijdigheid’ van de natuurcompensaties 
 
Matrix – bijlage 1 bij Protocol deel 1 
 
“Als principe van gelijktijdigheid geldt dat per habitattype of leefgebiedtype waarvoor verlies 
wordt vastgesteld tengevolge de werken, met minstens één van de natuurcompenserende 
maatregelen vervat in het natuurcompensatieplan (zie rubriek 4.3.2 van het bouwdossier) 
een aanvang is genomen op het ogenblik dat de corresponderende werken vervat in de 
bouwaanvraag A,B,C en/of D worden gestart.” 
 
 
De gehanteerde oppervlaktes van de natuurcompensaties 
 
Als ‘oppervlakte natuurcompensatie’ bij de stand van zaken van verwerving gebruikt de VLM 
de som van de kadastrale, niet-meetkundige oppervlaktes van de percelen die gelegen zijn 
binnen de perimeter van de natuurcompensatie zoals weergegeven op het kaartje bij het 
Nooddecreet. Oppervlaktes van openbare wegen en waterlopen worden hierbij niet in 
rekening gebracht, wegens kadastraal niet bekend en verwerving overbodig. 
 
Het IN hanteert de oppervlaktes uit de matrix, gecombineerd met GPS-opmetingen op het 
terrein. Er wordt naar gestreefd om tegen volgend jaar te beschikken over een uniforme set 
van coördinaten en oppervlaktes voor elk gebied. 
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6.1 Gedempt deel Doeldok 
 
 
Streefbeeld      
 
Strand en plasvlakten (tijdelijke compensatie) 
 
Streefdatum  
 
• Maatregelen ter voorkoming van ongewenst fysisch gebruik van 

opgespoten terreinen (a) 11 
vanaf 01/01/’05 

• Inrichtingsmaatregelen met het oog op ecologisch beheer spuitvelden (b) vanaf 01/01/’05 
 
Stand van zaken 
 
De baggerwerken in de eerste fase van het Deurganckdok werden gestart begin mei 2003. 
De gewonnen specie zal toegepast worden in het te dempen gedeelte van het Doeldok, in de 
opspuitzones aangrenzend aan het Deurganckdok, in de leefbaarheidsbuffer rond Doel en in 
de ringdijk voor het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (KBR).   
 
Op 2 april 2004 werd de bouwvergunning voor de aanpassing van de opvulmethode 
verleend door de Vlaamse Regering. Het bekrachtingsdecreet volgde op 7 mei '04 en de 
publicatie in het Staatsblad op 25 mei '04. 
De start van de opvulling van Doeldok wordt voorzien rond februari 2005, op voorwaarde dat 
de scheidingsdam dan 10 meter hoog is. Het tempo van de opvulling wordt geraamd op 1 
meter per maand. 
 
Monitoring 
 
Hydrologie: aangezien de demping nog niet van start gegaan is, gebeurde hier nog geen 
hydrologische monitoring. 
 
Vegetatie / Habitats: momenteel bestaat de ganse oppervlakte nog uit open water. Het 
doeltype is 74 ha strand en plasvlakten. De situatie is dezelfde als in 2003 en zoals 
gerapporteerd in het jaarverslag september 2002-oktober 2003. 

 
Broedvogels: aangezien 
deze demping nog niet van 
start gegaan is, werden hier 
net zoals in 2003 geen 
broedvogels genoteerd. 
 
Watervogels: het Doeldok is 
een belangrijk toevluchtsoord 
voor overwinterende water-
vogels. Vooral voor soorten 
als Fuut, Geoorde Fuut, 
Krakeend, Smient en 
Meerkoet is het één van de 
belangrijkste deelgebieden 
binnen het Vogelrichtlijn-
gebied. 
 
 

Foto : Björn Deduytsche (werken dwarsdam Doeldok, november ‘04) 

                                                 
11 De lettercode verwijst naar het tijdspad in de matrix van het Nooddecreet, zie bijlage 8.3 
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6.2 Opgespoten MIDA 
 
 
Streefbeeld      
 
Strand en plasvlakten (tijdelijke compensatie) 
 
Streefdatum  
 
• Maatregelen ter voorkoming van ongewenst fysisch gebruik van 

opgespoten terreinen (a) 
vanaf 01/01/’05 

• Inrichtingsmaatregelen met het oog op ecologisch beheer spuitvelden (b) vanaf 01/01/’05 
 
Stand van zaken 
 
De baggerwerken in de eerste fase van het Deurganckdok werden gestart begin mei 2003. 
De gewonnen specie zal toegepast worden in het te dempen gedeelte van het Doeldok, in de 
opspuitzones aangrenzend aan het Deurganckdok, in de leefbaarheidsbuffer rond Doel en in 
de ringdijk voor het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (KBR). 
 
De zone C45 is reeds opgespoten. De zone C60 werd een drietal meter opgehoogd. Bij het 
doorbreken van de Scheldedijk (eind 2004) zal een tweede ophoging gebeuren. De 
afwerking met een zandlaag wordt voorzien in 2005 of later. De rust in de MIDA-zones zal 
gewaarborgd kunnen worden vanaf einde 2005. 
 
Monitoring 
 
Hydrologie: in het deelgebied “Opgespoten MIDA” gebeurde geen hydrologische opvolging, 
gezien de in uitvoering zijnde opspuiting. 
 
Vegetatie / Habitats: de habitats in het deelgebied “Opgespoten MIDA” werden dit jaar niet 
gekarteerd. Doordat de opspuiting aan de gang is, is de habitatbeschikbaarheid in volle 
verandering en kunnen moeilijk oppervlaktecijfers worden bepaald. Er kan gesteld worden 
dat de habitats vermeld in het jaarverslag september 2002-oktober 2003 verdwenen zijn en 
volop worden omgezet in het doeltype “Strand en plasvlakten”. In 2004 was dit reeds deels 
beschikbaar. Daarnaast waren ook nog steeds rietpartijen aanwezig. 
 
Broedvogels: dit gebied kende een grondige ‘shift’ in het aantal van en de diversiteit aan 
broedvogels door het klaarmaken voor en het begin van de opspuiting. Onverwachts was het 
in 2004 nog een belangrijke schakel binnen het Vogelrichtlijngebied, in het bijzonder voor 
broedvogels van plas en oever. 
 
 
 

Broedvogelterritoria Opgespoten MIDA 

  
2003 2004 

 

Bijlage I-soorten 

Roerdomp 0 1 
Bruine Kiekendief 2 1 
Porseleinhoen 1 0 
Kluut 0 20 
Blauwborst 6 3 
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Aandachtssoorten 
Dodaars 0 7 
Geoorde Fuut 0 13 
Bergeend 10 10 
Krakeend 2 4 
Slobeend 0 1 
Zomertaling 0 1 
Kuifeend 0 5 
Tafeleend 0 4 
Waterral 3 0 
Kleine Plevier 0 2 
Kievit 13 0 
Scholekster 0 2 
Grutto 4 0 
Tureluur 1 0 
Veldleeuwerik  1 1 
Oeverzwaluw 0 140 
Snor 1 0 
Sprinkhaanzanger 1 0 
Rietzanger 1 0 
Kleine Karekiet > 10 3 
Bosrietzanger 2 1 
Baardmannetje 1 0 
Rietgors 3 1 
 
Watervogels: tijdens de winter was er vrij veel verstoring door de werken wat resulteerde in 
verwaarloosbare aantallen watervogels. 
 
Hydrologie: in het deelgebied “Opgespoten MIDA” gebeurde geen hydrologische opvolging, 
gezien de in uitvoering zijnde opspuiting. 

Vegetatie / Habitats: de 
habitats in het deelgebied 
“Opgespoten MIDA” werden 
dit jaar niet gekarteerd. 
Doordat de opspuiting aan de 
gang is, is de habitat-
beschikbaarheid in volle 
verandering en kunnen 
moeilijk oppervlaktecijfers 
worden bepaald. Er kan 
gesteld worden dat de habitats 
vermeld in het jaarverslag 
september 2002-oktober 2003 
verdwenen zijn en volop 
worden omgezet in het 
doeltype “Strand en 
plasvlakten”. In 2004 was dit 
reeds deels beschikbaar. 
Daarnaast waren ook nog 
steeds rietpartijen aanwezig. 

Foto : Björn Deduytsche (MIDA’s, november ‘04) 
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6.3 Vlakte van Zwijndrecht 
 
 
Streefbeeld      
 
Strand en plasvlakten (tijdelijke compensatie) 
 
Streefdatum  
 
• Maatregelen ter voorkoming van ongewenst fysisch gebruik van 

opgespoten terreinen en ecologisch beheer (c) 
vanaf 01/01/’01 

 
Stand van zaken 
 
Er werd met de toekomstige eigenaar van het terrein, Fina Antwerp Olefins (FAO), 
overeengekomen dat dit gebied minstens tot het najaar van 2007 niet in gebruik zal worden 
genomen voor industriële doeleinden. FAO stemt er mee in dat in deze periode het Vlaams 
Gewest alle nodige beheersmaatregelen mag uitvoeren in het gebied. 
 
Een stedenbouwkundige vergunning werd verleend op 2 april ’04. Het bekrachtigingsdecreet 
volgde op 7 mei '04 en de publicatie in het Staatsblad op 25 mei '04. Op 5 maart '04 werd 
reeds gestart met beperkte, niet-vergunningsplichtige werken, nl. het rooien van opslag, en 
frees- en ploegwerken. De vergunningsplichtige inrichtingswerken zijn gestart op 27 
september '04 en beëindigd op 8 november ‘04.   
 
De afrastering van de Vlakte van Zwijndrecht was in 2004 verscheidene keren het voorwerp 
van vandalisme en moest dus voortdurend hersteld worden.  
Tijdens het plaatsen van een pijpleiding langs het Groot Rietveld, werden de Konikpaarden 
tijdelijk overgeplaatst van het Groot Rietveld naar de Vlakte van Zwijndrecht, dit buiten het 
broedseizoen. 
 

 
Foto : Björn Deduytsche (inrichtingswerken Vlakte van Zwijndrecht, oktober ‘04) 
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Monitoring 
 
Hydrologie: in het deelgebied “Vlakte van Zwijndrecht” gebeurde geen grondwater-
monitoring. Het doeltype “Strand en plasvlakten” vereist geen specifieke opvolging van 
grondwater. Door het zeer droge voorjaar droogden een aanzienlijk deel plassen al tijdens 
het broedseizoen uit.  
 
Vegetatie / Habitats: in het jaarverslag september 2002-oktober 2003 werd aangegeven dat 
de Vlakte van Zwijndrecht deels voldoet aan het doeltype strand- en plas, maar dat er ook 
minder interessant habitat aanwezig was. De inrichtingswerken die dit moeten omzetten 
waren in het voorjaar 2004 nog niet uitgevoerd. Wel werd een deel van de struweelopslag 
verwijderd (2,6ha). Deze kapvlakten konden door het aanwezige strooisel niet als 
pioniersituatie bestempeld worden, maar droegen wel bij tot een opener structuur van het 
gebied. In het zuiden van het gebied werd een deel monotoon duinrietgrasland, wat minder 
geschikt is voor de vooropgestelde broedvogelsoorten, geploegd om het terug om te zetten 
tot pionierhabitat. Hierdoor was er 1,7ha meer pioniersituatie beschikbaar dan in 2003. Dit 
bracht het aandeel gerealiseerd doelhabitat van 35% naar 38%. Tijdens de zomer is dit in 
hoge mate terug gekoloniseerd door duinriet en door akkerdistel. 
 
Door het droge voorjaar vielen veel tijdelijke plassen al zeer vroeg droog, waardoor er 
uiteindelijk weinig strand en plas situatie beschikbaar was. 
De hieronder vermelde oppervlaktes slaan op het hooggelegen deel. De lager gelegen put 
van Fien, de waterloop en de bijhorende rietkragen worden bij het Groot Rietveld gerekend. 
 

habitat Oppervlakte (ha) 
tijdelijk uitdrogende plas 2.7 
pioniersituatie 19.2 
riet 1.5 
duinriet 13.9 
ruigte 1.0 
boomopslag, struweel en bos 3.5 
kapvlakte 1.8 
TOTAAL 43.5 
Totaal behorend tot het doeltype voor het gebied 21.8 
Aandeel van het gebied waar het doeltype wordt gerealiseerd 50% 
Totaal behorend tot doeltypes uit de compensatiematrix 23.3 
Aandeel van het gebied waar doeltypes worden gerealiseerd 54% 
Totaal te realiseren volgens de compensatiematrix 57 
Aandeel gerealiseerd 38% 
 
 
Broedvogels: het uitbreiden van de nuttige oppervlakte aan strand- en plasvlakten was niet 
echt succesvol, mede door het droge voorjaar. De vestiging van een redelijke kolonie Kluten 
kan wel door het ‘openmaken’ van het terrein beïnvloed zijn.    
Het gebied blijft ook nog een belangrijk foerageer- of baltsgebied voor enkele broedvogels 
van het Groot Rietveld (o.a. Bruine Kiekendief).  
 

Broedvogelterritoria Vlakte van Zwijndrecht 

  
  

2003 2004 

Bijlage I-soorten 

Kluut 3 43 
Visdief 0 1 
Blauwborst 6 5 
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Aandachtssoorten 

Dodaars 1 1 
Bergeend 13 11 
Krakeend 4 4 
Slobeend 3 5 
Kievit 18 22 
Scholekster 1 1 
Kleine Plevier 3 0 
Tureluur 9 7 
Veldleeuwerik 12 12 
Graspieper 2 2 
Gele Kwikstaart 2 1 
Kleine Karekiet 4 1 
Bosrietzanger 1 1 
Rietgors 4 5 
 
 
Watervogels: ’s Winters komen er op de Vlakte van Zwijndrecht geen noemenswaardige 
aantallen watervogels voor. Pas vanaf maart verschijnen de eerste watervogels die dan 
grotendeels bestaan uit de broedvogels. 
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6.4 Zoetwaterkreek 
 
 
Streefbeeld      
 
Riet en water (permanente compensatie) 
 
Streefdatum  
 
• Verwerving eigendommen (d) vanaf 01/01/’02 
• Start inrichtingswerken (f) vanaf 01/01/’03 
 
Stand van zaken 
 
Het MER "Aanleg weidevogelgebied en plasdrasgebied Drijdijck en aanleg langgerekte 
zoetwaterkreek in combinatie met realisatie weidevogelgebied (Putten West) en alle 
daarmee onlosmakelijk verbonden ingrepen", opgesteld door Belconsulting in opdracht van 
het GHA, werd conform verklaard op 14 januari '04. De stedenbouwkundige vergunning voor 
het geoptimaliseerde inrichtingsplan werd verleend door de Vlaamse Regering op 2 april ’04. 
Het bekrachtigingsdecreet volgde op 7 mei '04 en de publicatie in het Staatsblad op 25 mei 
'04. In afwachting van de algemene afgraafwerken werden de reeds verworven percelen al 
afgeplagd (start 15 december '03). In het najaar 2004 worden de  afplagwerken verdergezet 
op nieuw verworven percelen. 
 
Verwerving op 15/10/’04:  Oppervlakte (ha) % verworven 
oppervlakte natuurcompensatie 12 41,6     
verworven (incl. 9,9 ha eig. MLSO) 36,8 88 % 
voorstel grondruil 0,0     
getekende verkoopsovereenkomst 4,8     
nog in onderhandeling 0,0     
 
Een overzichtskaart van de verwerving van Putten West, Zoetwaterkreek, Doelpolder 
Noord en Kreek Buffer-Noord vindt u op p. 34.  
 
Monitoring 
 
Hydrologie: gezien de verwantschap met deelgebied “6.9 Putten West”, wordt naar de 
bespreking hiervan verwezen. 
 
Vegetatie / Habitats: tijdens het broedseizoen 2004 waren de nog niet verworven percelen  
nog in gebruik voor landbouw. Op een aantal percelen was akkerland intussen omgezet in 
grasland, echter zonder beweiding en zonder aanpassen van de hydrologische condities. 
Een klein stuk was afgeplagd als start van de inrichtingswerken.  
 
 

Habitat Oppervlakte (ha) 
weiland 0.5 
grasland 7.5 
akker 6.8 
overige types 1.6 
TOTAAL 16.3 
Totaal behorend tot het doeltype voor het gebied 0.0 
Aandeel van het gebied waar het doeltype wordt gerealiseerd 0% 

                                                 
12 Zie p. 25, opmerking i.v.m. oppervlaktes in de inleiding van hoofdstuk 6 
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Totaal behorend tot doeltypes uit de compensatiematrix 0.5 
Aandeel van het gebied waar doeltypes worden gerealiseerd 3% 
Totaal te realiseren volgens de compensatiematrix 17.8 
Aandeel gerealiseerd 0% 
 
Broedvogels: dit gebied werd in de tabel samengenomen met Putten West (zie 6.9). Enkele 
percelen die in 2003 ingezaaid werden, trokken nu al de vooropgezette doelsoorten aan. Het 
gaat om Grutto en Tureluur. Het inrichtingsplan voorziet een zoetwaterkreek met naburig  
weidevogelgebied. Hierop kunnen hogere dichtheden van deze soorten en nog andere 
soorten weidevogels en eendachtigen verwacht worden.   
 
Watervogels: ook dit deel van de polder wordt regelmatig gebruikt door overwinterende 
ganzen en sporadisch door Kieviten of Wulpen. Net zoals de rest van de polder kan men 
echter niet spreken van een regelmatige pleisterplaats. 
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Overzichtskaart stand van zaken verwerving op 15 oktober ’04 (VLM) 
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6.5 Steenlandpolder 
 
 
Streefbeeld      
 
Riet en water (tijdelijke compensatie) 
 
Streefdatum  
 
• Ecologische inrichting van watergangen en –randen op basis van 

principes NTMB (h) 
vanaf 01/01/’02 

 
Stand van zaken 
  
Dit gebied werd reeds ingericht in 2003. Er werd een beheervisie opgesteld, die enkel het 
beheer op korte termijn beoogt, aangezien de inplanting van de 
Liefkenshoekspoorverbinding bepalend zal zijn voor de toekomst van het gebied. Het beheer 
wordt geconcentreerd op waterbeheer, maaibeheer (om distels te verwijderen) en ev. 
graasbeheer. 
 

 
Foto : Ralf Gyselings (Steenlandpolder, nieuwe stuw, april  ’04)   
 
Monitoring 
 
Hydrologie: de inrichtingswerken die werden uitgevoerd in het najaar 2003 resulteerden in 
een aanzienlijke vernatting van voornamelijk de westkant van het gebied. Door opstuwing 
van het water ontstonden nieuwe plassen en plas dras situaties. In de nabijheid hiervan 
wordt een permanent hogere waterstand gemeten ten opzichte van 2003. Aan de oostzijde 
van het gebied zet zich dit niet door. Enerzijds is dit stuk hoger gelegen, anderzijds is de 
ondergrond zeer kleiig. De winterwatertafel aan de westzijde lag iets hoger dan vorig jaar, 
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maar doordat de plassen de watertafel kunnen blijven voeden resulteerde dit tijdens het 
broedseizoen in een vernatting die lokaal varieert van 20 tot 50cm. Door de relatief hoge 
ligging van het maaiveld geeft dit in de meeste aanpalende grasland- en ruigtezones echter 
nog steeds een waterstand van meer dan 1 meter beneden maaiveld.  
 
Enkel in het noordelijkste deel werd ook een stuk grasland sterk vernat, maar de oppervlakte 
is relatief klein. In het begin van het broedseizoen werd er een gunstige waterstand van 
20cm beneden maaiveld gemeten, maar door het droge voorjaar kromp het aandeel nat 
grasland er snel in. De vernatting in noordelijk deel moet dus vooral worden gezien in het 
licht van het creëren van plas en potentie voor rietuitbreiding.  
 
Het zuidelijk deel van de Steenlandpolder was vroeger reeds nat. Tijdens het broedseizoen 
was de gemiddelde waterstand in het weidedeel hier tussen 22 en 34cm beneden maaiveld, 
wat een optimale situatie voor weidevogels is.  
 
Vegetatie / Habitats: vermits de inrichtingswerken plaats vonden na het groeiseizoen was het 
voornaamste verschil ten opzichte van 2003 de grotere aanwezigheid van water en plas 
dras. Voor rietuitbreiding zijn een aantal potenties gecreëerd, maar een duidelijke toename 
van het riet moet vooral vanaf volgend jaar worden verwacht. Het aanwezige riet is op de 
meeste plaatsen wel duidelijk vernat. Uit de tabel blijkt dat de totale oppervlakte voor het 
doeltype wel gehaald wordt, maar dit voor 2004 toch sterk worden gerelativeerd. Voor het 
doeltype riet en water zou ongeveer 75% van de oppervlakte riet moet zijn, en dat zeker nog 
niet het geval. De aanwezige rietpartijen liggen ook versnipperd over het gebied. Door 
zandberging zijn op sommige plaatsen pioniersituaties ontstaan, die echter snel zullen 
verruigen. 
De nog aanwezige akkers werden uit gebruik genomen, en ontwikkelden allemaal tot ruigte. 
De weilanden in het zuiden zijn nat en zilt en beantwoorden daarmee aan het doeltype 
weidevogelgebied. 
 

Habitat Oppervlakte (ha) 
permanente plas 3.2 
tijdelijk uitdrogende plas 1.9 
pioniersituatie 2.6 
riet 4.7 
weiland 1.7 
duinriet 0.3 
ruigte 17.1 
grasland 4.8 
overige types 0.9 
TOTAAL 37.2 
Totaal behorend tot het doeltype voor het gebied 9.9 
Aandeel van het gebied waar het doeltype wordt gerealiseerd 27% 
Totaal behorend tot doeltypes uit de compensatiematrix 11.6 
Aandeel van het gebied waar doeltypes worden gerealiseerd 31% 
Totaal te realiseren volgens de compensatiematrix 10 
Aandeel gerealiseerd 99% 
 
 
Broedvogels: dit was het eerste broedseizoen na de inrichting van het gebied in 2003.  Bijna 
alle soorten van rietlanden en water kenden een stijging van de broedaantallen. Ook de 
weidevogels reageerden in positieve zin. Het gaat echter om variaties op kleine aantallen. 
De volgende jaren zullen moeten uitwijzen of de trend zich doorzet. De vestiging van 3 
paartjes Kleine Plevier moet waarschijnlijk als een tijdelijk fenomeen gezien worden.  
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Broedvogelterritoria Steenlandpolder 

  2003 2004 
Bijlage I-soorten 

Bruine Kiekendief 1 0 
Blauwborst 5 5 

Aandachtssoorten 
Dodaars 0 1 
Bergeend 1 4 
Slobeend 0 2 
Krakeend 1 5 
Kleine Plevier 0 3 
Kievit 16 22 
Scholekster 1 3 
Grutto 3 2 
Tureluur 0 3 
Veldleeuwerik 1 0 
Rietzanger 1 1 
Kleine Karekiet 5 8 
Bosrietzanger 0 2 
Graspieper 0 0 
Rietgors 1 2 
 
Watervogels: het gebied werd in het winterhalfjaar 2003-2004 slechts matig gebruikt door 
trekkende of overwinterende watervogels. Het gaat voornamelijk over meeuwen, Kieviten en 
Kuif- en Krakeenden. Het gebied is te weinig gebufferd tegen de nabijgelegen drukke 
infrastructuur om hoge aantallen te herbergen. 
 

 
Foto : Björn Deduytsche (Steenlandpolder, november ’04)   
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6.6 Kreek buffer-Noord 
 
 
Streefbeeld      
 
Slik – schor – ondiep water (permanente compensatie) 
 
Streefdatum  
 
• Verwerving eigendommen (d) vanaf 01/01/’02 
• Start inrichtingswerken (g) vanaf 01/01/’04 
 
Stand van zaken 
 
De hydraulische studie van het Waterbouwkundig Laboratorium werd afgerond. Het MER 
"Aanleg van een Kreek in Buffer Noord en een weidevogelgebied in de zoekzone Doelpolder 
Noord en alle daarmee onlosmakelijk verbonden ingrepen", opgesteld door Belconsulting in 
opdracht van het GHA, werd conform verklaard op 20 juli '04. De aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning werd ingediend op 26 juli '04.  
 
Verwerving op 15/10/’04:  Oppervlakte (ha) % verworven 
oppervlakte natuurcompensatie 52,4     
verworven 12,7 24 % 
voorstel grondruil 4,0     
getekende verkoopsovereenkomst 14,1     
nog in onderhandeling 21,6     
 
Monitoring 
 

Hydrologie: het gebied was in 2004 nog in landbouwgebruik. De hydrologie werd dus volledig 
bepaald door de drainage van de polder. Deze wordt algemeen voor het poldergebied 
besproken onder het deel “6.13 Percelen van de Vlaamse overheid”. 
 
Vegetatie / Habitats: tijdens het broedseizoen 2004 was het gebied nog in gebruik voor 
landbouw. 
 

Habitat Oppervlakte (ha) 
riet 0.1 
weiland 5.2 
grasland 0.9 
akker 29.0 
overige types 1.1 
TOTAAL 36.2 
Totaal behorend tot het doeltype voor het gebied 0.1 
Aandeel van het gebied waar het doeltype wordt gerealiseerd 0% 
Totaal behorend tot doeltypes uit de compensatiematrix 5.3 
Aandeel van het gebied waar doeltypes worden gerealiseerd 15% 
Totaal te realiseren volgens de compensatiematrix 17.8 
Aandeel gerealiseerd 1% 
 
 
Broedvogels: gezien de grootte van het gebied zijn de resultaten aan de lage kant te 
noemen. Na inrichting kan een stijging van soorten en aantallen broedvogels verwacht 
worden. 
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Broedvogelterritoria Kreek Buffer Noord 

  
  

2003 2004 

Bijlage I-soorten 

Blauwborst 1 1 

Aandachtssoorten 

Bergeend 1 0 
Kievit 3 1 
 
Watervogels: in dit gebied zitten regelmatig Grauwe ganzen en Kolganzen, soms vergezeld 
van Wulpen, Kieviten of Goudplevieren. Andere watervogels zijn hier niet aanwezig. 
 
 
 

Orthofoto met begrenzing van Doelpolder Noord en Kreek Buffer-Noord     



 40

6.7 Paardenschor 
 
 
Streefbeeld      
 
Slik – schor – ondiep water (permanente compensatie) 
 
Streefdatum  
 
• Verwerving eigendommen (d) vanaf 01/01/’02 
• Start inrichtingswerken (e) vanaf 01/01/’02 
 
Stand van zaken 
 
De inrichtingswerken zijn afgerond op 15 mei '04.  Het Instituut voor Natuurbehoud schreef 
op 15 juli '04 een positieve "Evaluatie van de afgraving van het Paardenschor als 
natuurcompensatie voor de werken aan het DGD" (IN.A.2004.105). 
 
Monitoring 
 
Hydrologie: een hydrologische opvolging wordt niet opgezet gezien het om slik gaat, maar de 
evolutie van het slik wordt opgevolgd. Vanaf volgend jaar wordt dit hier gerapporteerd. 
 
Vegetatie / Habitats: de hier vermelde gegevens zijn opgemeten na de inrichting. Het slik 
werd pas na het broedseizoen 2004 beschikbaar.   
 

Habitat Oppervlakte (ha) 
slik 11.3 
overige types (berm en dijk) 3.2 
TOTAAL 14.5 
Totaal behorend tot het doeltype voor het gebied 11.3 
Aandeel van het gebied waar het doeltype wordt gerealiseerd 78% 
Totaal behorend tot doeltypes uit de compensatiematrix 11.3 
Aandeel van het gebied waar doeltypes worden gerealiseerd 78% 
Totaal te realiseren volgens de compensatiematrix 14.5 
Aandeel gerealiseerd 78% 
 
 
Broedvogels: de werken in dit gebied hebben het volledige broedseizoen beslaan. Het 
gebied was dan ook ongeschikt voor broedvogels.  
  
Watervogels: behalve Grauwe ganzen en Wulpen kwamen in dit gebied voor de aanvang 
van de inrichtingswerken geen overwinterende watervogels voor. Aantallen na de 
inrichtingswerken komen aan bod in het volgende jaarrapport waar het winterseizoen 2004-
2005 zal worden besproken. 
 

 
Foto : Jan Hemelaer (Paardenschor, september ‘04) 



 41

 
Foto : GHA (luchtfoto Paardenschor) 
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6.8 Doelpolder Noord 
 
 
Streefbeeld      
 
Weidevogelgebied (permanente compensatie) 
 
Streefdatum  
 
• Verwerving eigendommen (d) vanaf 01/01/’02 
• Opzeggen van precaire vergunningen (i)  
• Inrichtingsmaatregelen met het oog op ontwikkeling weidevogelgebied (j) vanaf 01/01/’02 
• Beheersmaatregelen met het oog op ontwikkeling en instandhouding 

weidevogelgebied (k) 
vanaf 01/01/’02 

 
Stand van zaken 
 
De hydraulische studie van het Waterbouwkundig Laboratorium werd afgerond. Het MER 
"Aanleg van een Kreek in Buffer Noord en een weidevogelgebied in de zoekzone Doelpolder 
Noord en alle daarmee onlosmakelijk verbonden ingrepen", opgesteld door Belconsulting in 
opdracht van het GHA, werd conform verklaard op 20 juli '04. De aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning werd ingediend op 26 juli '04. Op 14,15 ha was in 2004 een 
gebruiksovereenkomst weidevogelbeheer van kracht, die in 2005 stopgezet wordt n.a.v. de 
inrichtingswerken. Een overzichtskaart van de gebruiksovereenkomsten vindt u op p. 55. 
 
Verwerving op 15/10/’04:  Oppervlakte (ha) % verworven 
oppervlakte natuurcompensatie 62,7     
verworven 22,5 36 % 
ruilvoorstel 2,2     
verkoopsovereenkomst 27,7     
nog in onderhandeling 10,3     
 

 
Foto : Ralf Gyselings (Doelpolder Noord) 
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Monitoring 
 
Hydrologie: het gebied was in 2004 nog 
hoofdzakelijk in landbouwgebruik. De 
hydrologie werd dus volledig bepaald door 
de drainage van de polder. Deze wordt 
algemeen voor het poldergebied besproken 
onder het deel “6.13 Percelen van de 
Vlaamse overheid”. De peilgegevens 
opgemeten in dit gebied zelf geven aan dat 
er geen beduidend verschil was met 2003. 
Ter hoogte van het peilpunt bedroeg de 
gemiddelde waterstand tijdens het 
broedseizoen 83cm beneden maaiveld. Na 
het broedseizoen werd het 
peilbuizennetwerk in dit gebied aanzienlijk 
uitgebreid met het oog op de komende 
inrichting. Dit was in 2003 nog niet mogelijk 
gezien toen onvoldoende percelen waren 
verworven. 
 
 

 
Foto : Jan Hemelaer  (Doelpolder Noord, oktober ‘04) 
 
Vegetatie / Habitats: in 2004 was het gebied 
nog hoofdzakelijk in landbouwgebruik. Wel 
waren een aantal reeds verworven percelen 
omgezet in grasland. 

Habitat Oppervlakte (ha) 
Weiland 5.8 
Grasland 5.9 
Akker 46.6 
boomgaard 10.9 
overige types 2.0 
TOTAAL 71.1 
Totaal behorend tot het doeltype voor het gebied 5.8 
Aandeel van het gebied waar het doeltype wordt gerealiseerd 8% 
Totaal behorend tot doeltypes uit de compensatiematrix 5.8 
Aandeel van het gebied waar doeltypes worden gerealiseerd 8% 
Totaal te realiseren volgens de compensatiematrix 71 
Aandeel gerealiseerd 8% 
 
Broedvogels: de aantallen weidevogels die hier in 2003 en 2004 tot broeden kwamen zijn 
maar een fractie van wat hier na inrichting verwacht kan worden. Deze jaren kunnen als 
referentie genomen worden om de aantallen na inrichting als weidevogelgebied te evalueren.  
 

Broedvogelterritoria Doelpolder Noord 

 2003 2004 

Bijlage I-soorten 
Blauwborst 0 1 

Aandachtssoorten 
Bergeend 4 3 
Kievit 2 6 
Scholekster 2 2 
Grutto 0 2 
Kleine Karekiet 0 2 
Bosrietzanger 0 1 
Watervogels: op een klein deel van de oppervlakte zitten regelmatig Grauwe ganzen en 
Kolganzen, soms vergezeld van Wulpen, Kieviten of Goudplevieren. Andere watervogels zijn 
hier niet aanwezig. 
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6.9 Putten West 
 
 
Streefbeeld      
 
Weidevogelgebied (minstens tot 2007) 
 
Streefdatum  
 
• Verwerving eigendommen (d) vanaf 01/01/’02 
• Opzeggen van precaire vergunningen (i)  
• Inrichtingsmaatregelen met het oog op ontwikkeling weidevogelgebied (j) vanaf 01/01/’02 
• Beheersmaatregelen met het oog op ontwikkeling en instandhouding 

weidevogelgebied (k) 
vanaf 01/01/’02 

 
Stand van zaken 
 
Het MER "Aanleg weidevogelgebied en plasdrasgebied Drijdijck en aanleg langgerekte 
zoetwaterkreek in combinatie met realisatie weidevogelgebied (Putten West) en alle 
daarmee onlosmakelijk verbonden ingrepen", opgesteld door Belconsulting in opdracht van 
het GHA, werd conform verklaard op 14 januari '04. Een stedenbouwkundige vergunning 
voor het geoptimaliseerde inrichtingsplan werd verleend door de Vlaamse Regering op 2 
april ’04. Het bekrachtigingsdecreet volgde op 7 mei '04 en de publicatie in het Staatsblad op 
25 mei '04. De overeenkomsten weidevogelbeheer werden in 2004 afgesloten n.a.v. de 
geplande inrichtingswerken. 
 
Verwerving op 15/10/’04:  Oppervlakte (ha) % verworven 
oppervlakte natuurcompensatie 52,3     
verworven 46,3 89 % 
voorstel grondruil 1,9     
getekende verkoopsovereenkomst 4,0     
nog in onderhandeling 0,1     
 
Monitoring 
 
Hydrologie: het gebied was in 2004 nog deels in landbouwgebruik. De hydrologie werd nog 
volledig bepaald door de drainage van de polder. Deze wordt algemeen voor het 
poldergebied besproken onder het deel “6.13 Percelen van de Vlaamse overheid”. Ter 
hoogte van het peilpunt bedroeg de gemiddelde waterstand tijdens het broedseizoen 97cm 
beneden maaiveld. In het broedseizoen 2003 was dit 90cm. 
 
Vegetatie / Habitats: tijdens het broedseizoen 2004 was het gebied nog deels in gebruik voor 
landbouw. Op een aantal percelen was akkerland intussen omgezet in grasland, echter 
zonder beweiding en zonder aanpassen van de hydrologische condities. 
 
 

Habitat Oppervlakte (ha) 
weiland 4.3 
grasland 19.0 
ruigte 2.9 
akker 24.4 
overige types 1.1 
TOTAAL 51.8 
Totaal behorend tot het doeltype voor het gebied 4.3 
Aandeel van het gebied waar het doeltype wordt gerealiseerd 8% 
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Totaal behorend tot doeltypes uit de compensatiematrix 4.3 
Aandeel van het gebied waar doeltypes worden gerealiseerd 8% 
Totaal te realiseren volgens de compensatiematrix 52 
Aandeel gerealiseerd 8% 
 
Broedvogels: dit gebied werd in de tabel samengenomen met Zoetwaterkreek (zie 6.4). 
Enkele percelen die in 2003 ingezaaid werden, trokken nu al de vooropgezette doelsoorten 
aan. Het gaat om Grutto en Tureluur. Het inrichtingsplan voorziet een zoetwaterkreek met 
naburig weidevogelgebied. Hierop kunnen hogere dichtheden van deze soorten en nog 
andere soorten weidevogels en eendachtigen verwacht worden.   
 

Broedvogelterritoria Putten West (+ zoetwaterkreek) 

  
  

2003 2004 

Bijlage I-soorten 

-     

Aandachtssoorten 

Bergeend 1 3 
Kievit 29 21 
Scholekster 1 3 
Grutto 0 11 
Tureluur 0 2 
Veldleeuwerik 1 2 
Graspieper 0 2 
Gele Kwikstaart 0 2 
 
Watervogels: ook dit deel van de polder wordt regelmatig gebruikt door overwinterende 
ganzen en sporadisch door Kieviten of Wulpen. Net zoals de rest van de polder kan men 
echter niet spreken van een regelmatige pleisterplaats. 
 

 
Foto : Björn Deduytsche (Putten West, november ‘04) 
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6.10 KBR weidevogelgebied 
 
 
Streefbeeld      
 
Weidevogelgebied (permanente compensatie) 
 
Streefdatum  
 
• Verwerving eigendommen (d) vanaf 01/01/’02 
• Inrichtingsmaatregelen met het oog op ontwikkeling weidevogelgebied (j) vanaf 01/01/’02 
• Beheersmaatregelen met het oog op ontwikkeling en instandhouding 

weidevogelgebied (k) 
vanaf 01/01/’02 

 
Stand van zaken 
 
In het gebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (KBR) wordt een gecontroleerd 
overstromingsgebied (GOG) gerealiseerd in het kader van het Sigmaplan. In dit gebied wordt 
bovendien aan natuurontwikkeling gedaan door de inrichting van een weidevogelgebied en 
een slikken-en-schorrengebied. 
 
De voorbereidende werken (ontbossen, aanbrengen werfweg en aanpassen afwatering) voor  
delen 1 t.e.m. 4 van de ringdijk zijn klaar. Momenteel worden de voorbereidende werken aan 
deel 5 en 6 van de ringdijk uitgevoerd. Het dijklichaam van delen 1 en 2 is in opbouw. De 
aanbesteding voor de delen 3 t.e.m. 7 van de ringdijk vond plaats op 15 juni '04. De 
grondwerken voor deel 3 starten binnenkort.  
 
Er wordt een integraal plan opgesteld voor de inrichting van het gebied. Op 15 oktober ’04 
werd gestart met de opmaak van het MER op dit integraal plan. 
 
De ‘Beheercommissie Natuurcompensatie KBR-gebied’ zal pas opgericht worden zodra het 
definitieve inrichtingsplan beschikbaar is. Dit werd op 30 april '04 meegedeeld aan de 
Vlaamse Regering door de betrokken ministers. In afwachting worden de realisatie en de 
monitoring van het weidevogelgebied opgevolgd door de Beheercommissie 
Natuurcompensaties LSO, en meer bepaald door een specifieke werkgroep ervan. Deze 
werkgroep vergadert maandelijks onder voorzitterschap van de voorzitter van de 
Beheercommissie Natuurcompensaties LSO. Sinds april '04 worden bovendien het 
afdelingshoofd van Afdeling Zeeschelde, de heer Leo Meyvis, en projectingenieur Stefaan 
Nollet uitgenodigd op alle vergaderingen van de Beheercommissie.  
 
Verwerving op 14/10/’04:  Oppervlakte (ha) % verworven 
percelen Afdeling Natuur 19   
onteigend 231 42  % 
uitgewonnen 84     
nog te onteigenen 261     
totale oppervlakte KBR 595     
Waarvan weidevogelgebied  147  
onteigend 29 20  % 
uitgewonnen 39     
nog te onteigenen 79     
 
Vanaf 2005 treedt op min. 75 ha een "onderhoudscontract voor een gunstig 
weidevogelbeheer" in werking. Dit houdt de omzetting naar permanent grasland en de 
bescherming van nesten in.  
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Overzichtskaart stand van zaken verwerving KBR op 14 oktober ‘04 (AWZ - Afdeling Zeeschelde) 
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Monitoring 
 
Broedvogels: 
 

Broedvogelterritoria KBR 

  
  

2003 2004 

Bijlage I-soorten 

-     

Aandachtssoorten 

Kievit 5 2 
Scholekster 1 0 
 
In 2004 werden hier opnieuw enkel de broedende steltlopers geïnventariseerd. De gegevens 
beslaan de volledige polder die 600 ha beslaat (zie 6.16). Deze kunnen dienen als 
referentiesituatie. Ondertussen worden op verschillende percelen al overeenkomsten 
weidevogelbeheer met landbouwers gesloten waarvan verwacht wordt dat die vanaf het 
broedseizoen 2005 toch al enige effect op de broedvogelpopulaties zal hebben. Na de 
inrichting van het weidevogelgebied mag hier een merkbare stijging aan broedende 
weidevogels verwacht worden. 
 
Watervogels: gezien de ligging buiten Linkeroever werden de watervogeltellingen van dit 
gebied niet verwerkt. 
 
 

 
Foto : Afdeling Zeeschelde (luchtfoto KBR) 
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6.11 Drijdijck 
 
 
Streefbeeld      
 
Plas en oevers (permanente compensatie) 
 
Streefdatum  
 
• Verwerving eigendommen (d) vanaf 01/01/’02 
• Start inrichtingswerken (f) vanaf 01/01/’03 
 
Stand van zaken 
 
Het MER "Aanleg weidevogelgebied en plasdrasgebied Drijdijck en aanleg langgerekte 
zoetwaterkreek in combinatie met realisatie weidevogelgebied (Putten West) en alle 
daarmee onlosmakelijk verbonden ingrepen", opgesteld door Belconsulting in opdracht van 
het GHA, werd conform verklaard op 14 januari '04. Een stedenbouwkundige vergunning 
voor het geoptimaliseerde inrichtingsplan werd verleend door de Vlaamse Regering op 2 
april ’04. Het bekrachtigingsdecreet volgde op 7 mei '04 en de publicatie in het Staatsblad op 
25 mei '04. De reeds verworven percelen werden al afgeplagd (start 15 december '03), in 
afwachting van de algemene afgraafwerken. de afgeplagde grond wordt afgevoerd deels 
voor de versterking van de leefbaarheidsbuffer, en deels voor de landschapsbuffer tussen 
Verrebroek en het havengebied.                                                  
 
Verwerving op 15/10/’04:  Oppervlakte (ha) % verworven 
oppervlakte natuurcompensatie 57,7     
verworven 53,9 93 % 
voorstel grondruil 0,0     
getekende verkoopsovereenkomst 0,0     
nog in onderhandeling (dijken) 3,8     
 
Monitoring 
 
Hydrologie: tijdens het broedseizoen 2004 waren de inrichtingswerken aan de gang tot mei. 
De grondwaterstand tijdens het broedseizoen was 20 tot 30cm lager dan in 2003. Hij 
varieerde van 60 tot 150cm beneden maaiveld, gerefereerd naar het maaiveldniveau voor 
afplaggen. Na afplaggen ontstonden lokaal wel nattere stukken. 
 
Vegetatie / Habitats: de meeste percelen van Drijdijck werden in 2003 ingezaaid met een 
mengsel van grassen en klaver, en in het najaar beweid. Tijdens de eerste fase van de 
inrichtingswerken tot mei werd daarvan 14,3ha afgeplagd. Riet was net zoals vorig jaar 
aanwezig als lijnvormig element in sloten. 
 

Habitat Oppervlakte (ha) 
pioniersituatie 14.3 
riet 0.5 
weiland 21.9 
ruigte 3.4 
akker 4.2 
boomopslag, struweel en bos 4.2 
overige types 17.5 
TOTAAL 51.7 
Totaal behorend tot het doeltype voor het gebied 0.5 
Aandeel van het gebied waar het doeltype wordt gerealiseerd 1% 
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Totaal behorend tot doeltypes uit de compensatiematrix 36.7 
Aandeel van het gebied waar doeltypes worden gerealiseerd 71% 
Totaal te realiseren volgens de compensatiematrix 31.6 
Aandeel gerealiseerd 1% 
 
Broedvogels: ondanks de verstoring door werkzaamheden in het voorjaar, kwamen hier nog 
redelijke aantallen broedvogels tot broeden. Verschillende soorten (in het bijzonder Tureluur) 
reageerden bovendien zeer snel op het verschijnen van een grote oppervlakte kale bodem 
met hier en daar een tijdelijk plasje door regenwater. De verdere inrichting als plas- en 
weidevogelgebied kan hier een zichtbare stijging van de beoogde soorten teweeg brengen. 
De momenteel al broedende vogels kunnen hier naar verwachting na de inrichting in hoger 
aantal tot broeden komen. 
 

Broedvogelterritoria Drijdijck 

  
  

2003 2004 

Bijlage I-soorten 

Blauwborst 4 4 

Aandachtssoorten 

Bergeend 1 0 
Kievit 6 9 
Scholekster 1 1 
Tureluur 0 1 
Roodborsttapuit 1 2 
Kleine Karekiet 3 4 
Bosrietzanger 4 1 
 
Watervogels: dit gebied werd vorige winter ook nog niet gebruikt door watervogels.  
 
 

 
Foto : Jan Hemelaer (Drijdijck, oktober ‘04) 
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6.12 Verrebroekse Plassen 
 
 
Streefbeeld      
 
Plas en oevers (tijdelijke compensatie) 
 
Streefdatum  
 
• Maatregelen ter voorkoming van ongewenst fysisch gebruik van 

kunstmatige waterplassen (l) 
vanaf 01/01/’02 

• Inrichtingsmaatregelen met het oog op ecologisch beheer kunstmatige 
waterplassen (m) 

vanaf 01/01/’02 

 
Stand van zaken 
 
De Verrebroekse Plassen werden in 2003 voorzien van een afsluiting die de rust in het 
gebied garandeert. Er werd een beheervisie opgesteld, die enkel het beheer op korte termijn 
beoogt, gezien de toekomstige aanleg van het Verrebroekdok 3de fase op deze site. Het 
beheer wordt geconcentreerd op vrijwaren van de rust in het gebied, waterbeheer en het 
verwijderen van overtollige wilgenopslag. Het GHA gaf opdracht tot het voorzien van een 
vogelkijkwand om observatie door natuurliefhebbers mogelijk te maken zonder het gebied te 
moeten betreden.  
 

 
Foto : GHA (luchtfoto Verrebroekse Plassen) 
 
Monitoring 
 
Hydrologie: in het gebied gebeurde geen grondwatermonitoring. Het doeltype van het gebied 
is Plas en Oevers. Het gebied omvat 55,2 ha plas. 
 
Vegetatie / Habitats: wat vegetatie betreft noteren we geen verandering ten opzichte van 
2003. Het gebied blijft een bijzonder waardevolle aaneenschakeling van diep en ondiep 
water met eilanden, rietpartijen en pioniersituaties.  
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Habitat Oppervlakte (ha) 
permanente plas 51.1 
tijdelijk uitdrogende plas 4.1 
pioniersituatie 77.2 
riet 6.7 
ruigte 1.4 
duinriet 17.5 
overige types 1.4 
TOTAAL 159.4 
Totaal behorend tot het doeltype voor het gebied 61.9 
Aandeel van het gebied waar het doeltype wordt gerealiseerd 39% 
Totaal behorend tot doeltypes uit de compensatiematrix 139.1 
Aandeel van het gebied waar doeltypes worden gerealiseerd 87% 
Totaal te realiseren volgens de compensatiematrix niet bep. 
Aandeel gerealiseerd - 
 
Broedvogels: dit gebied evolueerde op korte termijn naar één van de belangrijkste 
broedgebieden binnen het Vogelrichtlijngebied. De omheining van het gebied in het voorjaar 
2003 heeft voor de nodige rust onder de broedvogels gezorgd. Het vormt momenteel een 
belangrijke schakel van het Vogelrichtlijngebied voor zowel broedende als doortrekkende en 
overwinterende vogelsoorten. Voor soorten als Lepelaar, Geoorde Fuut, Fuut, Aalscholver 
en Knobbelzwaan is het de enige broedlocatie binnen het Vogelrichtlijngebied. Het aantal 
Lepelaars groeide in 2004 tot 5 koppels die 10 uitgevlogen jongen produceerden. Daarnaast 
was er dit jaar ook een succesvol broedgeval van Roerdomp.  
 

 
Foto : Marc De Vos (Verrebroekse Plassen, juni ‘04) 
 

Broedvogelterritoria Verrebroekse Plassen 

  2003 2004 
Bijlage I-soorten 

Roerdomp 0 1 
Lepelaar 1 5 
Bruine Kiekendief 1 1 
Zwartkopmeeuw 200 416 
Blauwborst 9 5 

Aandachtssoorten 
Dodaars 6 8 
Geoorde Fuut 18 61 
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Aalscholver 2 7 
Bergeend 7 12 
Krakeend 19 25 
Slobeend 5 7 
Zomertaling 1 0 
Kuifeend 19 16 
Tafeleend 8 6 
Waterral 2 1 
Kievit 18 14 
Scholekster 4 5 
Kleine Plevier 2 1 
Grutto 5 6 
Tureluur 5 9 
Kokmeeuw > 750 950 
Veldleeuwerik 10 10 
Oeverzwaluw 55 62 
Graspieper 3 2 
Gele Kwikstaart 1 0 
Rietzanger 1 4 
Kleine Karekiet 10 19 
Bosrietzanger 0 1 
Baardmannetje 0 1 
Rietgors 2 3 
 
Watervogels: dit gebied is momenteel naast Putten Plas en het (nog niet gedempte) Doeldok 
één van de drie belangrijkste watervogelgebieden van het Vogelrichtlijngebied. Het is vooral 
belangrijk voor Smienten, Wintertalingen, Wilde eenden en duikeenden. 
 
Putten Plas: de gedeeltelijk opgevulde Putten Plas had ook in 2004 nog een hoge waarde 
voor de avifauna. Naast hoge aantallen van overwinterende vogels zoals Smient, Kuif- en 
Tafeleend was de plas ook nog een belangrijk broedgebied voor soorten van strand- en 
plasvlakten, slikken en schorren. Er werden 46 broedparen Kluut gekarteerd, 1 broedpaar 
Kleine plevier, 2 broedparen Kievit, 1 broedpaar Scholekster en 3 broedparen Bergeend. 
 

 
Foto : Ralf Gyselings (Verrebroekse Plassen) 
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6.13 Percelen van de Vlaamse overheid 
 
 
Streefbeeld      
 
Ecologisch waardevolle polder (minstens tot 2007) 
 
Streefdatum  
 
• Maatregelen ter verbetering ecologische kwaliteit van polder (n) vanaf 01/01/’02 
 
Stand van zaken 
 
In januari '04 sloot VLM gebruiksovereenkomsten af op alle gronden overgedragen van AWZ 
naar VLM binnen het havengebied, in totaal ca. 65 ha. Op 55,68 ha hiervan werden 
gebruiksovereenkomsten akkerland afgesloten (geel gekleurde percelen op overzichtskaart), 
en op 9,47 ha gebruiksovereenkomsten grasland (groen gekleurde percelen), waar in april 
'04 gras werd ingezaaid.  
Na uitvoering van de inrichtingswerken zal 26 ha gegroepeerd en afgesloten worden binnen 
het niet-ecologisch deel van buffer Zuid-West B, aansluitend aan de Zoetwaterkreek en het 
weidevogelgebied Putten West.  
 
Monitoring 
 
Hydrologie: het doel van deze percelen is de ecologische waarde van de polder te verhogen. 
Hier wordt daarom de toestand van de ganse polder in 2004 beschreven. Door de 
gecontroleerde drainage van de polder waren de broedseizoen waterstanden in 2004 binnen 
een marge van enkele centimeter gelijk aan die van 2003, wat wil zeggen gemiddeld tussen 
70 en 160cm beneden maaiveld. 
 
Vegetatie / Habitats: in het jaarverslag september 2002-oktober 2003 werd aangegeven dat 
gemiddeld slechts 10% van de polder weide is. Veel weidepercelen zijn klein en versnipperd. 
Dikwijls gaat het om huiskavels die ook sterk aan verstoring onderhevig zijn. Deze situatie is 
in 2004 niet wezenlijk veranderd. Enkele percelen werden in afwachting van inrichting 
ingezaaid met gras, maar hun aandeel in het totaalbeeld is klein. 
 
Broedvogels: het doel van deze percelen is de ecologische waarde van de polder te 
verhogen. Hier wordt daarom de toestand van de ganse polder in 2004 beschreven. Dit is 
inclusief de compensatiegebieden die in de polder gelegen zijn maar exclusief het 
natuurreservaat De Putten. We merken een duidelijke stijging van een aantal soorten zoals 
Grutto en Tureluur. Dit was gedeeltelijk door het inzaaien van graslanden. Ook een 
graslandperceel (dat geschikt werd door de afbraak van de aangelegen hoeve) in Doelpolder 
werd onmiddellijk gekoloniseerd door weidevogels. De totale aantallen en gemiddelde 
densiteiten blijven echter beperkt. Deze gegevens wijzen op de noodzaak van goed 
ingerichte weidevogelgebieden, maar ook op het feit dat bijkomende gebieden snel worden 
gekoloniseerd. 

Broedvogelterritoria Weidevogels ganse polder 

  
  

2003 2004 

Kievit 157 147 
Scholekster 17 19 
Grutto 10 36 
Tureluur 1 7 
Bergeend 49 41 
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Krakeend 3 3 
Veldleeuwerik 11 9 
Graspieper 2 4 
Gele Kwikstaart >5 11 
 
Watervogels: onder de overwinterende watervogels zijn vooral de ganzen belangrijk naast 
kleinere aantallen van Wulpen, Kieviten en Goudplevieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overzichtskaart gebruiksovereenkomsten weidevogelbeheer en ecologisch waardevolle polder VLM 

GEEL = gebruiksovereenkomsten 
Ecologische Verbetering Polder (VEP) 
AKKERLAND 
GROEN = gebruiksovereenkomsten  
VEP GRASLAND 
ROZE = percelen verworven in 2004 
waar geen gebruiksovereenkomst 
weidevcgelbeheer werd afgesloten, 
gezien de geplande inrichtingswerken 
BLAUW = gebruiksovereenkomsten  
weidevogelbeheer die niet verlengd 
zullen worden in 2005, gezien de 
geplande inrichtingswerken 
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6.14 Zuidelijke Groenzone  / Haasop 
 
 
Streefbeeld      
 
Riet en water / instandhouding van huidige natuurwaarden 13  
(historisch passief) 
 
Stand van zaken 
 
In de vergadering van de Beheercommissie van 15 september '04 werd de naamswijziging 
van Zuidelijke Groenzone naar Haasop definitief goedgekeurd. Deze naamswijziging 
gebeurde op vraag van Natuurpunt-WAL. In dit jaarverslag worden beide namen nog naast 
elkaar gevoerd. In het volgende jaarverslag zal enkel nog de naam Haasop gebruikt worden. 
In alle overige documenten (verslagen e.d.) wordt sinds september '04 enkel 'Haasop'  
gebruikt.  
 
Dit gebied werd in 2003 voorzien van een afsluiting om de rust in het gebied te garanderen 
en wordt sindsdien begraasd door Konikpaarden en Galloway-runderen. In maart '04 werden 
een aantal afwateringsbuizen dichtgelast om meer water in het gebied vast te houden. In mei 
'04 voerde  de natuurwachter in samenwerking met de federale politie er een gerichte actie 
tegen motorcross.  
 

 
Foto : Ralf Gyselings (Haasop) 
 
Monitoring 
 
Hydrologie: tijdens het broedseizoen 2004 varieerden de grondwaterstanden in het gebied 
Haasop van enkele tot 30 cm beneden het peil van 2003. Dit is te wijten aan het droge 
voorjaar. Het gebied is hooggelegen en bestaat voor een groot deel uit goed doorlatende 
zandgrond. Natte stukken en plassen aan de zuidzijde van het gebied zijn waarschijnlijk te 
wijten aan lokaal voorkomende klei. Een vernatting van het gebied zou de natuurwaarden 
kunnen verhogen, maar de haalbaarheid ervan is nog niet duidelijk. Verdere opvolging en 
onderzoek moeten daar duidelijkheid in brengen.  
                                                 
13 Cfr. Nooddecreet (voorstel tot decreet, bijlage 5) 
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Vegetatie / Habitats: ten opzichte van 2003 is er geen verandering in de vegetatie van het 
gebied Haasop. Het habitattype Riet en Water is in het gebied, in verhouding tot de totale 
oppervlakte, beperkt aanwezig. Het mozaïek met een aantal andere types is waardevol, 
maar het aandeel duinriet en populieraanplant is hoog. De vermelde pioniersvegetatie is voor 
het grootste deel te sterk verruigd om waardevol te kunnen zijn. Een vernatting zou de 
waarden van het gebied kunnen verhogen als ze mogelijk is. 
 

Habitat Oppervlakte (ha) 
permanente plas 6.2 
tijdelijk uitdrogende plas 1.3 
pioniersituatie 11.8 
riet 12.2 
ruigte 4.1 
duinriet 24.7 
akker 7.8 
boomopslag, struweel en bos 36.8 
overige types 2.2 
TOTAAL 107.1 
Totaal behorend tot het doeltype voor het gebied 19.7 
 
In de matrix voor het Historisch Passief is dit gebied opgenomen voor zijn huidige 
natuurwaarden, waaronder de bestaande oppervlakte Riet en water. Verdere verwerving of 
inrichting ter vernatting van het ganse gebied is geen vereiste binnen het 
compensatiedossier, maar kan wel in het kader van verder beheer en optimalisatie 
voorgesteld worden. 
 
Broedvogels: het gedeelte van dit gebied met riet- en waterbiotoop kan als zeer waardevol 
broedvogelgebied beschouwd worden. De hoger gelegen, drogere gronden, die een groot 
deel van de totale oppervlakte bestrijken, zijn echter van gering belang naar broedvogels toe.  
Een uitbreiding van de riet- en waterbiotopen zou een duidelijke meerwaarde aan het gebied 
geven. 
 

Broedvogelterritoria Haasop 

  
  

2003 2004 

Bijlage I-soorten 

Bruine Kiekendief 4 6 
Porseleinhoen 1 0 
Blauwborst 18 14 

Aandachtssoorten 

Dodaars 8 7 
Bergeend 12 8 
Krakeend 8 7 
Slobeend 4 2 
Kuifeend 9 6 
Tafeleend 3 8 
Waterral 7 5 
Kievit 2 1 
Scholekster 4 3 
Roodborsttapuit 3 4 
Sprinkhaanzanger 1 2 
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Rietzanger 1 2 
Kleine Karekiet 38 32 
Bosrietzanger 7 6 
Rietgors 6 6 
 
Watervogels: dit gebied wordt doorgaans niet meegeteld tijdens de midmaandelijkse 
watervogeltellingen. Door het gering aandeel aan open water komen hier ook lage aantallen 
overwinterende watervogels voor. 
 
 

 
 
 

 
Foto’s : Björn Deduytsche (Haasop, Konikpaarden en Gallowayrunderen, augustus ‘04) 
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6.15 Groot Rietveld 
 
 
Streefbeeld      
 
Riet en water / instandhouding van huidige natuurwaarden 14  
(historisch passief) 
 
Stand van zaken 
  
Dit gebied werd in 2003 voorzien van een afsluiting om de rust in het gebied te garanderen 
en wordt sindsdien begraasd door 2 Konikpaarden. Einde 2003 werden de 
afwateringsschotten gerenoveerd met het oog op verhoging van de waterstand. Het resultaat 
van deze ingreep was in 2004 duidelijk merkbaar. In september '04 werd de afsluiting 
gedeeltelijk verwijderd voor de plaatsing van een pijpleiding (en weer hersteld). Tijdens deze 
werken werden de paarden tijdelijk overgeplaatst naar de Vlakte van Zwijndrecht. Op 25 
oktober ’04 werd gestart met het plaatselijk dunnen van wilgenopslag op het Groot Rietveld. 
 
Monitoring 
 
Hydrologie: door verbeteringswerken aan de stuwen werd de waterstand in het Groot 
Rietveld verhoogd. Tijdens het winterseizoen en het broedseizoen lag de watertafel 10 
centimeter hoger dan in 2003. In combinatie met de natte zomer zorgde dit ervoor dat de 
plasgebieden niet meer volledig droog kwamen te staan. De waterstanden voldoen nu veel 
meer aan de ideale omstandigheden voor een vitale groei van riet. In het noordelijk deel kan 
een lichte extra verhoging worden overwogen om de plas meer reserve te geven naar het 
zomerseizoen toe. 
 
Vegetatie / Habitats: ten opzichte van 2003 zijn er geen significante wijzigingen in de 
vegetatie. Het aandeel riet en water is hoog, en het gebied blijft een zeer waardevol 
natuurgebied. 
 

Habitat Oppervlakte (ha) 
permanente plas 3.4 
tijdelijk uitdrogende plas 9.6 
pioniersituatie 3.4 
riet 50.1 
ruigte 3.2 
duinriet 13.6 
boomopslag, struweel en bos 4.9 
TOTAAL 88.2 
Totaal behorend tot het doeltype voor het gebied 63.1 
 
In de matrix voor het Historisch Passief is dit gebied opgenomen voor zijn huidige 
natuurwaarden, waaronder de bestaande oppervlakte Riet en water. 
 
Broedvogels: de maatregel om de watertafel hier gevoelig te verhogen in de winter kan als 
een positieve maatregel naar het broedvogelbestand beschouwd worden. Gegevens tussen 
haakjes voor het jaar 2003 geven indicatief de broedaantallen aan. Een gestandaardiseerde 
broedvogelkartering werd toen niet uitgevoerd. Voor enkele rietvogels moet dit gebied samen 
met de Vlakte van Zwijndrecht (zie 6.3) bekeken worden. 
 
 

                                                 
14 Cfr. Nooddecreet, voorstel tot decreet, bijlage 5 
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Broedvogelterritoria Groot Rietveld 

  
  

2003 2004 

Bijlage I-soorten 

Roerdomp -1 0 
Bruine Kiekendief 3 à 4 4 
Blauwborst (> 20) 32 

Aandachtssoorten 

Dodaars 3 à 4 12 
Bergeend ng 2 
Zomertaling 1 0 
Krakeend ng 4 
Slobeend ng 3 
Kuifeend ng 6 
Tafeleend > 3 7 
Waterral -10 5 
Kievit 2 1 
Veldleeuwerik ng 1 
Roodborsttapuit 3 1 
Sprinkhaanzanger (3 à 4) 6 
Rietzanger -3 33 
Kleine Karekiet ng 42 
Bosrietzanger ng > 19 
Baardmannetje 5 8 
Buidelmees 1 0 
Rietgors ng 23 
 
 
Watervogels: in het gebied komen kleine aantallen overwinterende watervogels voor. Het 
gaat voornamelijk over Wilde Eenden, Meerkoeten en Waterhoen. 
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Foto’s : Marc De Vos (Groot Rietveld, juni ‘04) 
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6.16 Aanvullende tijdelijke strand- en plasvlakten 
 
 
Streefbeeld      
 
Strand en plasvlakten (tijdelijke compensatie) 
 
Streefdatum  
 
• Maatregelen ter voorkoming van ongewenst fysisch gebruik van 

opgespoten terreinen en ecologisch beheer (c) 
vanaf 01/01/’01 

 
Stand van zaken 
  
Deze gebieden werden niet voorzien in de matrix, maar werden toch ingericht om een 
mogelijk tekort aan strand- en plasvlakten tijdelijk op te vangen, als gevolg van voorlopige 
conclusies uit de monitoring 2002-2003. Het gaat over de R2-vlakte (zone tussen op- en 
afrittencomplex R2, in de nabijheid van Zuidelijke Groenzone/Haasop en Steenlandpolder) 
en de Zwartkopmeeuwsite (zone werfkeet Deurganckdok, mogelijke toekomstige 
sluislocatie).  
 
Rond de R2-vlakte werd op 8 maart '04 een afsluiting geplaatst door Afdeling Natuur. 
 
 

 
Foto : Björn Deduytsche (R2-vlakte, november ‘04) 
 
 
Op de Zwartkopmeeuwsite werd in januari '04 wilgen- en berkenopslag verwijderd. Op 8 
maart '04 zijn de graafwerken gestart, waarbij een sleuf gegraven werd om een rusteiland te 
creëren. Sinds april '04 loopt een onderzoek over de mogelijke bouw van de   
tunnelelementen voor de Oosterweelverbinding op deze locatie. 
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Foto : Björn Deduytsche (Zwartkopmeeuwsite, november ‘04) 
 
 
Monitoring 
 
Hydrologie: in deze gebieden gebeurde geen specifieke opvolging. 
 
Vegetatie / Habitats: op beide plaatsen werden inrichtingswerken uitgevoerd om 
pionierhabitat in combinatie met plas en water te creëren. Na het broedseizoen trad 
verruiging en/of struweelopslag op, die naar volgend seizoen toe best verwijderd wordt. 
 

Habitat Oppervlakte (ha) 
permanente plas 1.3 
tijdelijk uitdrogende plas 1.6 
pioniersituatie 8.4 
riet 0.2 
duinriet 1.4 
boomopslag, struweel en bos 1.7 
overige types 2.1 
TOTAAL 16.7 
Totaal behorend tot het doeltype voor het gebied n.v.t. 
Aandeel van het gebied waar het doeltype wordt gerealiseerd - 
Totaal behorend tot het doeltypes uit de compensatiematrix 11.5 
Aandeel van het gebied waar doeltypes worden gerealiseerd 69% 
Totaal te realiseren volgens de compensatiematrix n.v.t. 
Aandeel gerealiseerd - 
 
Broedvogels: 
 
De R2-driehoek:  
 
Dit gebied werd in het najaar van 2003 ingericht om voornamelijk plaats voor vogels van 
strand- en plasvlakten te creëren. Dit terrein zal enkele jaren moeten ‘rijpen’ gezien het 
voornamelijk om  kale zandgrond gaat waar nog maar weinig voedsel in te vinden is. In 2004 
broedde hier enkel een koppel Scholekster. In 2005 mogen hier soorten als Kluut en Kleine 
Plevier verwacht worden. 
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Meeuwenbroedplaats: 
 
Dit gebied werd ingericht om dienst te doen als tijdelijke opvang voor broedende meeuwen. 
Deze doelstelling werd in 2004 al gehaald. Bovendien kwamen ook nog een aantal 
weidevogels en soorten van strand- en plasvlakten in dit gebied tot broeden. 
 

Broedvogelterritoria Meeuwenbroedplaats 

  
  

2003 2004 

Bijlage I-soorten 

Zwartkopmeeuw   37 
Blauwborst   1 

Aandachtssoorten 

Bergeend   3 
Krakeend   1 
Slobeend   1 
Kuifeend   3 
Kievit   4 
Scholekster   1 
Kleine Plevier   1 
Grutto   2 
Tureluur   2 
Kokmeeuw   140 
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7 Besluit 
 
 
 
Nieuw in dit verslag zijn het toevoegen van een aantal beheervisies voor sommige gebieden 
(zie hoofdstuk 4 en bijlage 8.6). Verder werden per deelgebied in hoofdstuk 6 de 
verwezenlijkingen van dit jaar aangehaald. Ook de bijlagen werden geactualiseerd.  
 
Bij de monitoring valt op te merken dat dit jaar voor het eerst met een monitoring van vorig 
jaar kan vergeleken worden. Toekomstige monitoring zal een beter inzicht moeten geven in 
de populatietrends voor Linkeroever. Daarvoor zijn idealiter tijdsreeksen van minstens 3 à 5 
jaar nodig. Uit de monitoring (hoofdstuk 5.2) halen we enkele evoluties naar voren : 
 
 
Fauna 
 
Voor broedvogels van de bijlage I: 
“Er komen 9 soorten broedvogels van de bijlage I tot broeden in het Vogelrichtlijngebied, 
waarvan 7 broeden in de compensatiegebieden. Enkel voor de Visdief dalen de aantallen. 
De andere soorten vertonen soms spectaculaire stijgingen in hun broedaantallen.”  
 
Voor broedvogels die onder aandachtsoorten vallen, geldt binnen de compensatiegebieden: 
“Een loutere numerieke vergelijking geeft voor 27 soorten een toename, voor 10 soorten een 
status quo en voor slechts 6 soorten een afname aan. In globo kan men spreken van een 
positieve evolutie.” 
 
Enkele compensatiemaatregelen kunnen als zeer positief beschouwd worden. Zo draagt de 
aanduiding en afrastering van het tijdelijk compensatiegebied de Verrebroekse Plassen in 
hoge mate bij tot de instandhouding van verschillende Bijlage I soorten zoals 
Zwartkopmeeuw, Lepelaar en Roerdomp. Bovendien moet het broeden van de hoge 
aantallen Geoorde Futen en eendachtigen als een zeer positief neveneffect beschouwd 
worden. Ook de gedeeltelijk opgevulde Putten Plas gold in 2004 nog als een belangrijk 
broed- en overwinteringsgebied voor verschillende soorten, o.a. Kluut en Smient. Daarnaast 
trok de sinds 2004 ingerichte Steenlandpolder al een groot aantal ‘te verwachten’ soorten 
aan en ook kleinschalige maatregelen binnen de compensatiegebieden Drijdijck en Putten 
West konden al verschillende soorten weidevogels aantrekken. 
 
Conclusie voor broedvogels: 
“Soorten van strand- en plasvlaktes, slikken en schorren (zoals Kluut, Visdief en plevieren), 
weidevogels (Grutto, Tureluur, Veldleeuwerik, Graspieper …) en van soorten van open water 
(eendachtigen) halen doorgaans toch nog lagere aantallen dan in de periode voor de 
monitoring. Voor de meeste soorten lijkt wel een positieve evolutie begonnen te zijn. De 
meeste rietvogels halen nu al hoge aantallen.” 
 
Aanbevelingen mee te nemen voor overwinterende ganzen zijn: 
• “Omzetting van akkerland naar grasland is noodzakelijk om de populatie te onderhouden. 
• Groepering van graslanden tot grotere eenheden zou de kans op verstoringen 

verminderen.” 
 
Op verschillende niveaus heeft overleg plaats om tot een netwerk van gebieden voor 
rugstreeppad te komen om deze soort in het havengebied op te vangen. De monitoring  van 
vleermuizen werd gestart in 2004. De voornaamste fourageergebieden zijn plasgebieden 
waarbij het onzeker is vanwaar de vleermuizen komen. Dit zal de volgende jaren duidelijker 
moeten worden. 
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Habitats 
 
Riet & Water en Plas & Oevers: een aantal van de realisaties nam een aanvang maar zijn  
nog niet afgewerkt. 
 
Strand & Plasvlakten: uit de vergelijking van de aantallen van bijvoorbeeld Kluut of plevieren 
blijkt dat er een tekort aan geschikt habitat is. De verdere inrichting van de Vlakte van 
Zwijndrecht en vooral de verdere evolutie van de MIDA zijn daarom belangrijk (op korte 
termijn). De meeste doelsoorten van dit habitattype kunnen (op lange termijn) echter ook een 
geschikt habitat vinden op slik- en schorgebieden. 
 
Weidevogelgebied: ondanks de inzaaiing van een aantal verworven percelen blijft een 
toename aan natte gebieden cruciaal. 
 
Slik en schor: Paardenschor is gerealiseerd en de vergunning voor de werken voor de 
realisatie van de Kreek Buffer-Noord is afgeleverd.  
 
Alle vergunningen nodig voor de realisatie zullen dus in orde zijn tegen eind van dit jaar, 
maar de uitvoering kan wat vertraagd zijn door andere factoren, zoals vertraging in de 
verwerving van Doelpolder Noord en de Kreek Buffer-Noord. 
 
Wat het behalen van de timing van de matrix betreft, moet benadrukt worden dat de 
realisatie van Deurganckdok even belangrijk is als de voorgestelde timing van de matrix. Het 
Deurganckdok-project zelf heeft ongeveer een jaar vertraging opgelopen en de matrix stelt 
dat : “Als principe van gelijktijdigheid geldt dat per habitattype of leefgebiedtype waarvoor 
verlies wordt vastgesteld tengevolge de werken, met minstens één van de 
natuurcompenserende maatregelen vervat in het natuurcompensatieplan (zie rubriek 4.3.2 
van het bouwdossier) een aanvang is genomen op het ogenblik dat de corresponderende 
werken vervat in de bouwaanvraag A,B,C en/of D worden gestart.” 
 
Alhoewel de meeste realisaties op schema zitten is het duidelijk dat, ondanks de 
inspanningen die worden geleverd, sommige tekorten aan habitats niet snel genoeg 
aangevuld worden met functionele vervanghabitats (zie hoofdstuk 6 voor de details). 
Anderzijds telt voor de Europese Commissie het hele Richtlijngebied en niet enkel wat 
voortvloeit uit de compensatiematrix voor Deurganckdok.  
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8.1 Tijdslijn   
 
07-11-78 Gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren 

02-04-79 Vogelrichtlijn 

17-10-88 Aanwijzing SBZ 3.6 "Schorren en polders van de Beneden-Schelde" 

21-05-92 Habitatrichtlijn 

14-02-96 Aanwijzing SBZ 3.5 "Durme en middenloop van de Schelde" 

17-06-96 Gewestplanwijziging 

20-01-98 Beslissing tot aanleg Deurganckdok 

23-06-98 Goedkeuring voorstel ter compensatie / gedeeltelijke schrapping van 
Vogelrichtlijngebied 3.5 

24-07-98 Goedkeuring Sociaal Begeleidingsplan Doel 

25-05-99 Goedkeuring Strategisch Plan Linkeroever 

01-06-99 Eerste gewestplanwijziging Gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren 

01-09-99 Start werken Deurganckdok 

17-12-99 Beslissing tot aanleg GOG-KBR 

24-03-00 Bekrachtiging van compensatie / gedeeltelijke schrapping van Vogelrichtlijngebied 3.5 

31-05-00 Arrest Raad van State (schorsing 1ste gewestplanwijziging) 

08-09-00 Tweede gewestplanwijziging Gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren 

18-01-01 Ingebrekestelling EC 

07-03-01 Arrest Raad van State 

01-10-01 Nieuwe MER LSO-Deurganckdok 

14-12-01 Nooddecreet 

20-12-01 Publicatie Nooddecreet 

20-02-02 Goedkeuring resolutie 

18-03-02 Goedkeuring protocol 1 

18-03-02 Stedenbouwkundige vergunning 

20-03-02 Ingebrekestelling EC tweede gewestplanwijziging 

27-03-02 Bekrachtiging van sted. Verg. 

29-03-02 Afkondiging van bekrachtiging 

30-03-02 Publicatie van bekrachtiging 

21-06-02 Goedkeuring protocol 2 

30-07-02 Schorsing van tweede gewestplanwijziging 

17-09-02 Installatievergadering Beheercommissie 

24-06-03 Vernietiging van eerste gewestplanwijziging 
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8.2 Matrix (bijlage 1&2 bij Protocol deel 1) 
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8.3 Overzicht stedenbouwkundige vergunningen nooddecreet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOK-, SPOOR- en WEGINFRASTRUCTUUR

NATUURCOMPENSATIES

1ste TREIN parlementair stuk 1120,1-4 ; staatsb lad p. 13613-13615 (30-32)
VR/PV/2002/10 punt 1 en 2

Project Aanvrager
Bekrachtiging 

door VR
Bekrachtigings-

decreet
Publicatie 
staatsblad

A Deurganckdok (kaaimuren en droge grondwerken) GHA 18/03/2002 29/03/2002 30/03/2002

B Baggerwerken - terreinophogingen - opvullen Doeldok AMT 18/03/2002 29/03/2002 30/03/2002

C Leefbaarheidsbuffer Doel AMT 18/03/2002 29/03/2002 30/03/2002

D Ontsluitingswegen AMT 18/03/2002 29/03/2002 30/03/2002

E Compensaties - herstel Paardenschor GHA 18/03/2002 29/03/2002 30/03/2002

F Compensaties - aanleg plas Drijdijck GHA 18/03/2002 29/03/2002 30/03/2002

G Compensaties - aanleg Zoetwaterkreek GHA 18/03/2002 29/03/2002 30/03/2002

NMBS Spoorontsluiting NMBS 18/03/2002 29/03/2002 30/03/2002

KBR Ringdijk KBR AZS 18/03/2002 29/03/2002 30/03/2002

KBR Zandstock 2 AZS 18/03/2002 29/03/2002 30/03/2002

KBR Baileybrug AZS 18/03/2002 29/03/2002 30/03/2002

2de TREIN parlementair stuk 1734,1-4 ; staatsb lad p. 35695-35696 (11-12)

Verdieping Drempel van Frederik en Zandvliet AMT 9/05/2003 27/06/2003 2/07/2003

Persleiding Paardenschor en oeverversteviging Doeldok GHA 9/05/2003 27/06/2003 2/07/2003

Inrichten Steenlandpolder GHA 9/05/2003 27/06/2003 2/07/2003

3de TREIN parlementair stuk 2026,1-3 ; staatsb lad p.10371-10372 (27-28)

A Spoorbundel Liefkenshoek (oostelijke spoorontsluiting) NMBS 9/01/2004 13/02/2004 23/02/2004

B Spoorbundel Arenberg (westelijke spoorontsluiting) NMBS 9/01/2004 13/02/2004 23/02/2004

C Spoorzaten voor westelijke spoorontsluiting en geluidsbuffer GHA 9/01/2004 13/02/2004 23/02/2004

D Westelijke wegontsluiting GHA 9/01/2004 13/02/2004 23/02/2004
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 4de TREIN parlementair stuk 2262,1-3 ; staatsb lad p. 40493 (11)

Aanpassen uitvoeringsmethode opvulling Doeldok
AMT 2/04/2004 7/05/2004 25/05/2004

Putten West, Zoetwaterkreek en verbetering ecol. Kwaliteit 
polder GHA 2/04/2004 7/05/2004 25/05/2004

Drijdijck GHA 2/04/2004 7/05/2004 25/05/2004

Vlakte van Zwijndrecht GHA 2/04/2004 7/05/2004 25/05/2004

5de TREIN

A
Wegenis- en rioleringswerken Waaslandhaven-Noord

AMT 12/11/2004

B Rotonde Steenlandlaan - Hazopweg AMT 12/11/2004

C
Verbindingsweg tussen Geslecht en Scheldedijk en 
doodloper Kalishoek AMT 12/11/2004

D Doelpolder Noord en kreek in Buffer Noord GHA 12/11/2004
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8.4 Overzichtskaart natuurcompensaties 
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Inrichten Steenlandpolder Leefbaarheidsbuffer Doel
bestek bouwverg. periode Bestek bouwverg. periode
GHA Aangevraagd 2004 AMT ja 2003
aanbod bovengrond 28.000 -23.000 bovengrond vraag

23.000
5.000

aanbod 28.000

Afgraven Paardenschor
bestek bouwverg. periode Wegontsluiting Waaslandhaven-Noord
GHA Ja (opm. 1) 2003 bestek bouwverg. periode
vraag vette grond -45.000 tekort AMT Ja 2004

-5.000 bovengrond vraag

Inrichten weidegebied Putten West
bestek bouwverg. periode Westelijke spoorontsluiting
VLM Nee 2004 bestek bouwverg. periode
aanbod bovengrond 50.000 GHA Aangevraagd 2004

-323.000 bovengrond vraag
-50.000

Aanleggen Zoetwaterkreek -250.000
bestek bouwverg. periode -23.000
GHA Ja 2004 -323.000
aanbod bovengrond 250.000 -197.243 zand vraag

-71.600 184.445 =min. zand

tekort -125.643 239.643 =som

-197.243

Inrichten Drijdijck -42.400 droge grond vraag
bestek bouwverg. periode -42.400 55.198 =max. bovengr.

GHA Ja 2004
aanbod bovengrond 65.400

23.000
42.400

65.400
aanbod zand 71.600

Verrebroekse Plassen
bestek bouwverg. periode
GHA geen nodig(?) 2003
evenwicht 0

Kleurenlegende

Vlakte van Zwijndrecht
bestek bouwverg. periode Aanbod / vraag van grond
GHA geen nodig 2003 Aanbod van grondspecie
evenwicht 0 Vraag naar grondspecie

Aanleg Kreek buffer-noord Grondsoort
bestek bouwverg. periode Zand
GHA Nee 2005 Bovengrond
aanbod bovengrond 400.000 teveel Bovengrond of zand

Inrichten Doelpolder-noord Soort infrastructuurwerk
bestek bouwverg. periode Natuurcompensatie-infrastructuurwerk
VLM Nee 2005 Infrastructuurwerk met economisch doel
evenwicht bovengrond 0

Weidevogelgebied KBR
bestek bouwverg. periode
AWZ (?) (???)

8.5 Matrix grondverzet  
 
Deze versie dateert van 2003 en zal in de loop van volgend jaar geactualiseerd worden door 
GHA. 
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8.6 Beheervisies 
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1) Inleidende beschrijving van het gebied 

1.1)    Het Groot Rietveld 

Het Groot Rietveld behoort, met uitzondering van de put van Fien en het Lange Eind , volledig tot het 

grondgebied Beveren (provincie Oost-Vlaanderen). De put van Fien en het Lange Eind behoort tot het 

grondgebied Zwijndrecht (provincie Antwerpen). De oppervlakte van het Groot Rietveld, zo'n 82 ha, 

valt uiteen in een aantal verschillende deelgebieden. 

Een eerste deelgebied (Het Kerngebied of zuidelijk gedeelte) is ongeveer 28 ha groot en bestaat uit 

laag gelegen rietveld. Het bevindt zich ongeveer op de oorspronkelijke polderhoogte. Aan de 

zuidelijke rand van het deelgebied bevindt zich  een opgespoten strook van ongeveer 50 m breed. Deze 

strook wordt gekenmerkt door een kale grasvlakte. Deze strook gaat over in een ruige zone, vooral 

begroeid met duinriet, die tenslotte afloopt tot in het niet-opgespoten deel dat volledig bedekt is met 

riet. Enkele wilgen wisten zich te vestigen aan de randen van het kerngebied. 

Het laag gelegen gebied staat op de bodemkaart ingekleurd als sterk gleyige gronden op klei met 

reductiehorizont. 

Het tweede deelgebied (De Variatiezone) bevindt zich ten noorden van de opspuitdijk van het 

Kerngebied. Het is een half opgespoten terrein met heel wat rietvegetatie. Centraal heeft zich een 

langwerpig wilgenbosje ontwikkeld. Sommige hoger gelegen stukken zijn begroeid met grassen en 

duinriet, terwijl lager gelegen delen het grootste deel van het jaar onder water staan. Een opspuitdijk 

over de hele breedte van het gebied vormt de grens met het Kerngebied. Ook centraal in de 

Variatiezone loopt een opspuitdijk en enkele ontwateringskanalen vormen nu interessante 

waterpartijen. Omdat de opspuiting in het verleden onvolledig gebeurde, ontstond een gevarieerd 

landschap opgebouwd uit rietvelden, plassen, drogere stukken, wilgenstruwelen en wilgenbos. Er 

ontwikkeld zich eveneens, ten noorden van het deelgebied, een pioniersbos voornamelijk bestaande uit 

berken verjonging. De totale oppervlakte van de Variatiezone bedraagt zo'n 47 hectare.  

Het derde deelgebied is het Lange eind, dat als restant van een oude verdedigingsgracht een 

langgerekte waterpartij vormt, langs twee kanten afgeschermd door dijken. Op de binnenste dijk loopt 

de grens tussen Zwijndrecht en Beveren, waardoor het grootste gedeelte van Zone 3 op grondgebied 

van de Provincie Antwerpen ligt. Deze dijk is bedekt met een vegetatie die gedomineerd wordt door 

ruigtekruiden en Vlier. De dijk aan de kant van het industrieterrein, de opgehoogde oude 

Verdedigingsdijk is slechts schaars begroeid vanwege zijn zandig karakter. In het midden van het 

Lange Eind bevindt zich de Put van Fien, een overblijfsel van een schans (een militair 

verdedigingsbolwerk). De waterpartij en de bijhorende dijken vormen samen een oppervlakte van 

ongeveer 7 ha. 

Het Groot Rietveld is nu opgenomen als permanent natuurcompensatiegebied in het kader van het  

Historisch Passief voor het verlies aan habitattype Riet & water. 
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1.2)    De Vlakte van Zwijndrecht 

De Vlakte van Zwijndrecht, ten oosten van het Groot Rietveld, is een grote opgespoten open vlakte 

(57 ha) met de karakteristieke landschapskenmerken van opgespoten terreinen, namelijk  zand, 

schaarse begroeiing en natte terrein delen. Door verstuiving is het zuidelijk deel van het gebied meer 

reliëfrijk. Door oprukkende successie komt verspreid reeds wilgenstruweel voor. Diverse biotopen 

kunnen onderscheiden worden, namelijk zandvlakte, mossteppe, duinrietvegetaties, struweel en 

openwater. Het gebied is bijzonder in trek bij zeldzame en schaarse vogelsoorten op doortrek en is 

tevens zeer interessant voor meedere soorten strand- en koloniebroeders. Door het vergevorderd 

successiestadium beantwoorden grote delen van het terrein echter niet meer aan de habitatvereisten 

van laatstgenoemde vogelsoorten. Naast vogels komen nog andere waardevolle fauna-elementen voor. 

Vermeldenswaard is zeker het voorkomen van Rugstreeppad in en naast het gebied. De openwater 

partijen van de Vlakte van Zwijndrecht zijn buiten een broedbiotoop voor rugstreeppadden bijzonder 

voor libellen (o.a. zwervende heidelibel, grote keizerlibel,…) 

De Vlakte van Zwijndrecht is nu opgenomen als tijdelijke (tot 2007) compensatie in het 

compensatieplan Deurganckdok voor het verlies aan habitattype Standvlakte en Plas. 

 

 

2) VISIEVORMING 

 

Het is de bedoeling dat visies rond enkele aspecten van het Groot Rietveld en de Vlakte van 

Zwijndrecht besproken worden om deze vervolgens te vertalen naar concrete doelstellingen. Deze 

doelstellingen zullen op hun beurt leiden tot concrete inrichtings- en beheersmaatregelen. 

 

2.1) Beleidscontext 

De Vogelrichtlijn (1979) beoogt de instandhouding van alle natuurlijke in het wild voorkomende 

vogelsoorten en hun leefgebieden. Het Groot rietveld  en de Vlakte van Zwijndrecht vallen niet onder 

het Europees Vogelrichtlijngebied Schorren en polders van de Beneden-Schelde, maar zijn hiermee 

wel verbonden door het natuurcompensatieplan van het Validatiedecreet van 14/12/01 (zie verder). Dit 

vogelrichtlijngebied is belangrijk voor o.a. Bruine kiekendief, Blauwborst, Visdief, Kluut, Kolgans, 

Grauwe gans, Krakeend en Bergeend. Bijlage I-soorten van de Vogelrichtlijn die broeden in het Groot 

Rietveld zijn: Bruine Kiekendief, Blauwborst, Porseleinhoen  en Roerdomp. Bijlage I-soorten die 

broeden op de Vlakte van Zwijndrecht zijn: Bruine kiekendief, Blauwborst, Visdief en Kluut. 

Bovendien komt in beide gebieden de Rugstreeppad voor. Deze soort is een Bijlage IV-soort van de 

Habitatrichtlijn en heeft dus een internationale beschermingsstatus. Er dient bijgevolg het nodige 

gedaan te worden om de aanwezige populatie te beschermen. 
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In het gebied fourageren een aantal vleermuissoorten: Dwergvleermuis, Watervleermuis en 

Rossevleermuis. Dit zijn soorten van de Bijlage IV van de Habitatrichtlijn. De vleermuizen zijn 

eveneens wettelijk beschermd door het Koninklijk besluit van 22 september 1980. Bij de inrichting en 

het beheer dient  bijgevolg rekening te worden gehouden met de habitat-vereisten van deze soorten. 

 

Een aantal broedvogels komen voor op de Vlaamse Rode-lijst en zijn dan ook prioritair te beschermen. 

Voor het Groot Rietveld zijn dat Dodaars, Geoorde fuut, Zomertaling, Patrijs, Tureluur, 

Veldleeuwerik, Oeverzwaluw, Roodborsttapuit, Snor, Rietzanger, Baardmannetje, Buidelmees en 

Rietgors. Voor de Vlakte van Zwijndrecht zijn dat Zomertaling, Patrijs, Bontbekplevier, Strandplevier, 

Tureluur, Oeverzwaluw, Veldleeuwerik en Rietgors.  

 

Het Groot Rietveld is eveneens wettelijk bescherm door het Natuurdecreet. Rietland is volgens dit 

decreet een niet te wijzigen vegetatie (Bijlage V, Besl.Vl. reg. 23/07/98). 

 

Het Groot Rietveld en de Vlakte van Zwijndrecht zijn opgenomen als natuurcompensatiegebieden in 

het Validatiedecreet van 14/12/01. Dit decreet bevat een natuurcompensatieplan voor het verlies aan 

natuur in het vogelrichtlijngebied Schorren en polders van de Beneden-Schelde. 

Het Grootrietveld is hierbij opgenomen als permanent natuurcompensatiegebied in het kader van het  

Historisch Passief voor het verlies aan habitattype Riet & water. 

De Vlakte van Zwijndrecht is opgenomen als tijdelijke (tot 2007) compensatie in het compensatieplan 

Deurganckdok voor het verlies aan habitattype Standvlakte en Plas. 

 

2.2)    Toegankelijkheid 

Het is de bedoeling de natuurgebieden zoveel mogelijk open te stellen voor het publiek, zodat de 

bevolking van de omliggende gemeenten alsook natuurliefhebbers van de wijde omstreken deze 

gebieden kunnen ontdekken. De toegankelijkheid van beiden gebieden is uiteraard afhankelijk van de 

draagkracht van deze gebieden alsook van de doelstellingen.  

Omwille van de verstoring van (broed)vogels, is het niet aangewezen dat het in het rietland in het 

Groot rietveld toegankelijk gesteld wordt. Van op de aanwezige dijken is het gebied trouwens volledig 

te overzien. De op deze dijken aanwezige vegetatie vormt bovendien voldoende beschutting zodat de 

verstoring van de aanwezige vogels beperkt blijft. De Vlakte van Zwijndrecht is opgenomen als 

tijdelijke compensatie voor het verlies aan habitattype Standvlakte en Plas. Dit impliceert dat tijdens 

het broedseizoen de verstoring van de aanwezige strandbroeders minimaal moet zijn. De Vlakte van 

Zwijndrecht is thans niet voorzien van een toegangspad. 
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3)  Doelstellingen 

 

Op basis van de hierboven opgesomde principes en prioriteiten worden volgende 

doelstellingen geformuleerd. De 3 eerste doelstellingen zijn prioritaire doelstellingen, de 

laatste doelstelling (toegankelijkheid) kan beschouwd worden als een bijkomende of minder 

prioritaire doelstelling  

 

3.1) Behoud aandachtssoorten 

De belangrijkst doelstelling is het behoud van de aanwezige Bijlage I-soorten van de Vogelrichtlijn en 

de Bijlage IV-soorten van de Habitatrichtlijn (i.e. vleermuizen en Rugstreeppad) . Daarnaast wordt 

binnen deze doelstellingen het beheer ook afgestemd op de Vlaamse Rode-lijstsoorten die voorkomen 

in het gebied. Gezien het om soorten gaat met gelijkaardige habitatvoorkeuren (moeras, strandvlakten, 

struweel),  zal het gekozen beheer ook deze soorten ten goede komen. 

 

3.2) Ontwikkeling van waardevol habitat 

Het is de bedoeling door inrichting en beheer te komen tot waardevolle habitats zodat het 

leefgebied van de in stand te houden aandachtssoorten behouden en/of verbeterd wordt. Voor 

het Groot Rietveld is vooral “waterriet” (riet dat met ‘de voeten in het water’ staat) in 

combinatie met open water van groot belang. Dit habitattype is ideaal voor moerasvogels.  De 

Vlakte van Zwijndrecht dient ingericht en beheerd te worden als strandvlakte en plas. Hierbij 

komt het erop aan in functie van de vooropgestelde aandachtssoorten (strandbroeders en 

steltlopers), voldoende open zandige terreinen en plassen te behouden en/of te ontwikkelen als 

broedbiotoop. Dit habitattype is eveneens ideaal voor de rugstreeppad. 

 

3.3)     Rust in de gebieden  

De nodige maatregelen dienen genomen te worden zodat de rust in de gebieden niet langer verstoord 

wordt door harde recreatie (motocross e.d.). Ook hengelen, fietsen en zwemmen zorgen voor te veel 

verstoring. 

 

3.4) Toegankelijkheid 

Het is de bedoeling de natuurgebieden i.f.v. draagkracht en rekeninghoudend met rust, open te stellen 

voor wandelaars. Hiervoor dient de bezoeker te kunnen beschikken over aangepaste infrastructuur en 

informatie, inclusief de verbods- en gebodsbepalingen..  
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4) Inrichting 

Enige inrichtingswerken dienen uitgevoerd te worden ter verwezenlijking van de hierboven 

geformuleerde doelstellingen. 

 

4.1) Plaatsen van een afrastering 

Ten einde de mogelijkheid te bieden beide gebieden te laten begrazen door grote grazers werden beide 

gebieden afgerasterd. De afrastering die werd geplaatst rond de Vlakte van Zwijndrecht is voorzien 

van een gladde draad waar elektrische stroom op staat. De stroom wordt gegenereerd door 

zonnepanelen. De begrazing heeft tot doel de vegetatiesuccessie op de opgespoten terreingedeeltes 

enigszins in toom te houden en meer structuur te brengen in de vegetatie, zodat een waardevol habitat 

behouden blijft. De plaatsing van een afrastering kan bovendien bijdragen  tot de nodige rust  in de 

gebieden.  

 

4.2)      Plaatsen van toegankelijkheids infrastructuur 

Beide gebieden zijn enkel voor voetgangers toegankelijk en verboden voor honden. Het is eveneens 

verboden in deze gebieden te zwemmen of te vissen. 

Op verscheidene plaatsen werden in de geplaatste afrastering klaphekkens voor voetgangers voorzien 

zodat de toegangspaden in de gebieden toegankelijk zouden zijn. Ook werden ter hoogte van de 

dienstwegen dwarsboomconstructies geplaatst ten behoeve van het beheer. 

De voornaamste ingangen voor voetgangers werden voorzien van infoborden. Voor deze infoborden 

dienden de gepaste informatieposters ontwikkeld te worden, zodat de bezoeker zich degelijk kan 

informeren. Op deze infoborden worden door middel van pictogrammen de geboden en verboden die 

gelden voor ieder gebied vermeld.  

 

Het Groot Rietveld is jaarrond toegankelijk voor voetgangers op de opengestelde paden die zich 

bevinden op de dijken. Tijdens het broedseizoen (van 15/03 tot 15/06) blijft één centrale dijk altijd 

toegankelijk voor vogelobservatie. Op strategische plaatsen dienen op de tijdelijk ontoegankelijk 

verklaarde dijken, bijkomende infobordjes geplaatst te worden ter herinnering van het tijdelijk 

toegangsverbod. 

De Vlakte van Zwijndrecht dient ontoegankelijk verklaard te worden tijdens het broedseizoen (van 

15/03 tot 15/06) behoudens personen met toestemming (enkel wetenschappelijke doeleinden). 

Hiervoor dienen, naast de bestaande infoborden, bijkomende infobordjes geplaatst te worden ter 

herinnering van het tijdelijk toegangsverbod. Concreet dienen het klaphekje die de verbinding tussen 

het Groot Rietveld en de Vlakte van Zwijndrecht vormt, en de klaphekken van de Vlakte van 

Zwijndrecht die niet voorzien zijn van een infobord, voorzien te worden van dergelijk bijkomend 

infobordje. 
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4.2) Inrichtingswerken voor de Vlakte van Zwijndrecht 

De Vlakte van Zwijndrecht dient ingericht en beheerd te worden als strandvlakte en plas. Hierbij komt 

het erop aan in functie van de vooropgestelde doelsoorten (strandbroeders en steltlopers), voldoende 

open zandige terreinen en plassen te behouden en/of te ontwikkelen als broedbiotoop. Vermits het 

terrein thans reeds in een vergevorderd successiestadium verkeert waardoor grote delen ervan niet 

meer beantwoorden aan de habitatvereisten van de doelsoorten, dienen instanhoudingwerken 

uitgevoerd te worden om het terrein terug optimaal te maken. Sterk vergraste en verstruweelde 

terreingedeelten dienen hiervoor ontdaan te worden van vegetatie. Dit kan op een zeer eenvoudige 

wijze uitgevoerd worden , namelijk door oppervlakkig met een bulldozer het terrein af te schrapen (10 

à 15 cm) en de grond met vegetatie op bermen te duwen. De afgegraven vegetatie wordt afgedekt en 

aangedrukt met zand. Deze bermen worden zo opgebouwd dat ze langs de westzijde tegelijkertijd 

dijken vormen om waterverlies tegen te gaan en rust-gebieden creëren door deelgebieden af te 

schermen. Het werken met de bulldozer vormt op dit terrein geen probleem omdat zand weinig 

compacteert en er bijgevolg geen gevaar bestaat voor bodembeschadiging. Een inrichtingsplan werd 

opgesteld door het studiebureau Econnection. 

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA) zal, overeenkomstig met de matrix van het 

validatiedecreet,  instaan voor de uitvoering van de inrichtingwerken. Deze eenmalige ingrepen 

zouden voldoende moeten zijn om tot 2007 te beantwoorden aan de habitatvereisten van de 

doelsoorten waarvoor het gebied een tijdelijke natuurcompensatie is. Indien uit monitoring blijkt dat 

deze inrichtingswerken niet voldoende zouden zijn, dienen bijkomende inrichtingswerken uitgevoerd 

te worden. 

 

4.3) Renovatie van de regelbare stuwen van het Groot Rietveld 

Momenteel zijn de stuwen in slechte staat en wordt het Groot Rietveld tijdens de winter als het ware 

gedraineerd, waardoor er in de zomer minder water beschikbaar is en het Groot Rietveld te snel en te 

vroeg droog komt te staan. Vervanging van een deel van de schotbalken moet het mogelijk maken het 

peil opnieuw te kunnen regelen en te komen tot een ecologisch optimaal peilbeheer. Dit peilbeheer 

moet leiden tot een hoge waterstand ’s winters, eventueel gepaard gaande met al dan niet langdurige 

overstromingen, en een lagere zomerwaterstand. Opvolging van de toestand van de 

afwateringssystemen is zeker noodzakelijk . Als verdere maatregelen zich opdringen, zullen die 

genomen moeten worden. 

 

4.5)     Graven van poelen  

Gezien de bescherming van de Vlakte van Zijndrecht maar loopt tot 2007, zal de daar aanwezige 

populatie Rugstreeppadden hoogstwaarschijnlijk verdwijnen. Daarom is het , voor het behoud van 
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deze (kern)populatie, noodzakelijk dat, proactief, een gedeelte van het opgespoten deel van het Groot 

Rietveld zodanig ingericht wordt dat deze hier opgevangen kan worden. Door het graven van poelen 

wordt de aanwezigheid berkenopslag in het Groot Rietveld omgezet in het doelhabitattype ‘riet en 

water’. Deze inrichting komt tegelijk de aanwezige populatie rugstreeppadden te goede. Deze 

inrichting kan uitgevoerd worden door enerzijds oppervlakkig met een bulldozer het terrein af te 

schrapen (10 à 15 cm) en de grond op over het terrein uit te vlakken en te nivelleren. Hierbij wordt de 

aanwezige berkenopslag en duinrietvegetatie apart verwijderd en naar een erkende compostering 

installatie gebracht. Anderzijds dienen een aantal poelen gegraven te worden met flauw hellende 

oevers. Een enkelvoudige grondboring laat vermoeden dat de grondwatertafel zich hier gemiddeld op 

1 m diepte onder het maaiveld bevindt. Gezien het plaatselijk voorkomen van kleilenzen en sliblagen  

in opgespoten gronden, dienen nog meerdere boringen uitgevoerd te worden, zodat bepaald kan 

worden waar het best poelen kunnen worden gegraven. Deze poelen zijn uiteraard ook interessant voor 

steltlopers. Voor de uitvoering van deze werken dient een bouwvergunning aangevraagd te worden. 

 

 

5) Beheer 

 

5.1) Ecologisch optimaal Peilbeheer van het Groot Rietveld 

De meest wezenlijke beheersmaatregel voor het Groot Rietveld is het instellen van een ecologisch 

optimaal peilbeheer. Dit zorgt voor een stabieler moerasmilieu en komt in het bijzonder te goede aan 

zeldzamere moerasvogels.  

 

5.1.1)   Kwantiteit 

Bij een ecologisch optimaal peilbeheer wordt een hoge waterstand ’s winters, eventueel gepaard 

gaande met al dan niet langdurige overstromingen, en een lagere zomerwaterstand nagestreefd (die 

echter niet gekwantificeerd is). Vooral de waterstand tijdens het vegetatieseizoen is hierbij belangrijk. 

In normaal ’s zomers droogvallende rietlanden zou het waterpeil nooit lager mogen zakken dan een 

tiental cm onder het maaiveld. Een “hooge” waterpeil zorgt voor een stabieler moerasmilieu en komt 

de ontwikkeling van waterriet ten goede en wordt de opslag van wilgen tegengegaan.  Onder deze 

omstandigheden kan een vitale rietvegetatie gedurende lange tijd blijven bestaan. Bovendien worden 

een aantal potentieel dominante plantensoorten hierdoor onderdrukt (bv. Harig wilgenroosje). Door de 

aanwezige stuwen opnieuw regelbaar te maken, kan een peilverhoging verwezenlijkt worden. 

Hierdoor kan meer water tijdens de winter opgevangen worden, zodat het gebied globaal gezien het 

hele jaar door natter wordt. Een peilverhoging van 20 cm zal bijzonder zeldzame moerasvogels zoals 

roerdomp en snor ten goede komen. Door deze peilverhoging zal vermoedelijk de oppervlakte open 

water toenemen. Gezien de flauwe helling die in het gebied aanwezig is van oost naar west, zal de 
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gradiënt in de vegetatie zich mee verplaatsen en zal het oppervlak nat riet of waterriet niet afnemen. 

De evolutie van de vegetatie zal in de komende jaren geëvalueerd worden. Zonodig wordt het 

pijlbeheer bijgestuurd door middel van de regelbare stuwen. 

 

5.1.2)   Kwaliteit 

De waterkwaliteit is, bij het beheer van rietlanden een prioritair punt. Door de hydrologische isolatie 

van het Groot Rietveld (geen aanvoer van (vervuild) oppervlakte water) is een goede waterkwaliteit 

wellicht blijvend gegarandeerd en bestaat er bijgevolg weinig gevaar voor een eutrofiërings- en 

verruigingsinvloed als gevolg van inundatie. 

 

5.2)     Begrazing 

Teneinde de vegetatiesuccessie enigszins in toom te houden en meer structuur te brengen in de 

opgespoten terreingedeeltes die momenteel vergrassen met duinriet of verbossen met berk en wilg, zal 

een extensieve jaarrondbegrazing plaatsvinden met paarden (Koniks). Twee Koniks zullen het gebied 

begrazen. De aanwezigheid van deze paarden zal hopelijk het draagvlak voor natuur in het 

havengebied vergroten. Vermoedelijk zal de aanwezigheid van grote grazers de drempel voor 

rustverstoring in het gebied groter maken en zal vandalisme (zoals het doorknippen van de 

omheining), omwillen van een groter verantwoordelijkheidsgevoel, niet meer plaatsvinden.  

Het Grootrietveld en de Vlakte van Zwijndrecht zullen buiten het broed seizoen als één begrazings 

blok begraasd worden. Tijdens het broedseizoen zullen de Koniks zich enkel op het Groot Rietveld 

begeven zodat strandbroeders, op de Vlakte van Zwijndrecht, niet verstoord worden. De begrazing zal 

jaarlijks geëvalueerd worden en, indien nodig, bijgestuurd worden 

 

5.3)     Maaien van riet  

In principe wordt de ontwikkeling van het rietland gestuurd door het peilbeheer (zie 5.1.1.). Waar 

wilgenopslag dominant dreigt te zijn kan gericht gekapt worden. Bij verregaande verlanding of 

verruiging is (gefaseerd) maaien tijdens de winter noodzakelijk. Hiertoe kan een rotatiesysteem 

ingevoerd worden, waarbij in de (potentieel) minder interessante stukken minder frequent en minder 

zorgvuldig wordt beheerd. Een grondige strooiselverwijdering van sommige delen zal waarschijnlijk 

nodig zijn. Gefaseerd maaien van riet zal, gezien de omvang van het Groot Rietveld, een serieuze 

jaarlijkse meerkost met zich meebrengen. Daarom moet door het peilbeheer de ontwikkeling van het 

rietland zo goed mogelijk gestuurd worden, zodat het gefaseerd maaien van riet zolang mogelijk 

uitgesteld wordt. 

 

5.4)     Maaien van paden 

Ten einde de toegangspaden begaanbaar te houden dienen deze regelmatig te worden gemaaid. 
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Het toegangsdijken op het Groot Rietveld worden minstens 2 maal per jaar gemaaid. Eén keer vlak 

voor het broedseizoen en een keer half september. Afhankelijk van de status van toegankelijkheid kan 

er besloten worden meer te maaien.  Het maaisel wordt naast de gemaaide paden in hopen gelegd. Het 

is de bedoeling een pad te verkrijgen doorheen een ruigtevegetatie. Het is niet de bedoeling op deze 

dijk een botanisch interessante vegetatie te ontwikkelen.  

 

5.5)     Maaien van vegetatie langs afsluiting 

De afrastering die werd geplaatst rond de Vlakte van Zwijndrecht is voorzien van een gladde draad 

waar stroom op staat. Deze draad moet voldoende vrijgemaakt worden van vegetatie zodat geen te 

groot stroomverlies optreedt. Daarom moet de vegetatie langs de afrastering minstens twee maal per 

jaar gemaaid worden.  

Het maaisel wordt naast de gemaaide stroken in hopen gelegd. 

 

5.5) Toezicht en handhaving van de rust 

Ten einde de rust in de gebieden te verzekeren, wordt door de natuurwachter toezicht gehouden. Dit 

toezicht dient als overgangsmaatregel intensief te gebeuren (inclusief weekend- en nachtdiensten). Het 

is de bedoeling te streven naar een eindsituatie waarbij het toezicht minder intensief kan geschieden. 

De plaatsing van infoborden waarop de geboden en verboden duidelijk vermeld staan, zullen hier voor 

een deel toe bijdragen. 
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1) Voorwoord 

 

Deze beheersvisie voor de Zuidelijke Groenzone beoogt enkel een verantwoording te zijn voor het 

beheer dat  er momenteel wordt uitgevoerd. Het is gebaseerd op de actuele situatie en houdt bijgevolg 

geen rekening met de toekomst op lange termijn. Gezien de vele plannen die bestaan voor het gebied 

(aanleggen van spoorweginfrastructuur, volumebuffer en logistiek park,  al dan niet afkoppelen van de  

Grote watergang en het al dan niet ecologisch inrichten van deze watergang, enz) en de grote 

onzekerheid omtrent de verwezenlijking van deze plannen, zal enkel het huidige beheer toegelicht 

worden.  

 

2) Inleidende beschrijving van het gebied 

 

 

Foto: overzicht van de Zuidelijke Groenzone  

 

De Zuidelijke Groenzone is ongeveer 98 ha groot en is een smalle strook die een afscherming vormt 

tussen het Waaslandhavengebied ten noorden en het woon- en landbouwgebied ten zuiden. Het gebied 

wordt ten zuiden begrensd door de E34-expressweg, ten oosten begrensd door een op- en 

afrittencomplex en ten westen begrensd door de afwateringsgracht ‘De Nieuwe Watergang’ . Vier 

verschillende zones kunnen in de Zuidelijke Groenzone onderscheiden worden (zie kaart). Het 

zuidelijk deel,   gelegen tussen de expressweg en de Grote watergang. De drie andere zones liggen ten 

noorden van de Grote watergang. Ten oosten van de Koestraat bevindt zich het oostelijk deel. Ten 

westen van de Koestraat begint het centrale deel. Ten westen van dit centrale deel bevindt zich nog 

het westelijk deel dat bestaat uit een smallere strook.  

 

Het zuidelijk deel bestaat uit populieren aanplant en voor een klein deel nog uit maïsakker. Dit deel 

heeft een beperkte natuurwaarde en zal bovendien op termijn plaats moeten maken voor wegen- en 

spoorinfrastructuren.  

 

Het centrale deel  van de Zuidelijke Groenzone bestaat uit twee sterk verschillende delen. Het 

zuidelijk deel , ten noorden van de Grote watergang vormt een depressie met tijdelijke en permanente 

plassen en zeer vochtige terreingedeeltes. De vegetatie bestaat uit rietkragen en andere moerassige 

vegetaties. Buiten een voortplantingsbiotoop voor rugstreeppadden is het zuidelijk deel bijzonder voor 

libellen (o.a. zwervende heidelibel) en moerasvogels. 

Het noordelijk gedeelte van het centrale deel werd opgespoten met zandspecies en ligt daardoor hoger. 

Door de opspuitingen en andere grondbergingen oogt het gebied zeer geaccidenteerd, wat aanleiding 
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geeft tot lokaal zeer sterke verschillen in vochtigheidsgraad, oriëntatie t.o.v. de zon, temperatuur, enz. 

De opgespoten grond is zeer rijk aan schelpzand, waardoor de bodem een kalkrijk karakter vertoont. 

De vegetatie is hier zeer gevarieerd gaande van typische pioniersvegetaties voor arme kalkrijke 

zandgronden, tot duinrietvegetaties, struweel en wilgenbossen. Verscheiden terreingedeeltes werden 

vroeger ingezaaid met luzerne. Dit deel is bijzonder voor vlinders (Bruin en Icarus blauwtje, 

Zwartspriet dikkopje, Oranje luzernevlinder,…). 

 
Het westelijk deel is gelijkaardig aan het centrale deel. Het is echter smaller en bevat helemaal ten 

westen een plas.  

 
Het oostelijk deel is volledig opgespoten. Hier werd in het verleden een bos aangeplant bestaande uit 

een grote verscheidenheid aan boom- en struiksoorten. Aan de westelijke rand werd een brede bosrand 

aangeplant door verscheidene inheemse struiksoorten (o.a. hondsroos, wegedoorn, eenstijlige  

meidoorn, lijsterbes, sleedoorn)  in ruim plantverband aan te planten. De bosaanplanting bestaat uit 

groepsgewijze aanplantingen van schietwilg, zomereik, beuk en populier.  De oostelijke en noordelijke 

rand werd niet beplant. Het oostelijk gedeelte bestaat voornamelijk uit duinrietvegetatie, het noordelijk 

gedeelte is iets minder hoog opgespoten en is bijgevolg natter en begroeid met riet. 

 
Voor bijkomende informatie inzake de aanwezige natuurwaarden in de Zuidelijke Groenzone wordt, 

naast wat hieronder beschreven wordt, verwezen naar de natuurontwikkelingsstudie van de Zuidelijke 

Groenzone opgemaakt door de Universiteit Antwerpen in opdracht van  het Ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap Administratie Waterwegen en Zeewezen. 

 

3) VISIEVORMING 

 

Het is de bedoeling dat visies rond enkele aspecten van de Zuidelijke Groenzone besproken worden 

om deze vervolgens te vertalen naar concrete doelstellingen. Deze doelstellingen zullen op hun beurt 

leiden tot concrete inrichtings- en beheersmaatregelen. 

 

3.1) Beleidscontext 

De Vogelrichtlijn (1979) beoogt de instandhouding van alle natuurlijke in het wild voorkomende 

vogelsoorten en hun leefgebieden. De Zuidelijke Groenzone valt onder het Europees 

Vogelrichtlijngebied Schorren en polders van de Beneden-Schelde. Dit vogelrichtlijngebied is 

belangrijk voor o.a. Bruine kiekendief, Blauwborst, Visdief, Kluut, Kolgans, Grauwe gans, Krakeend 

en Bergeend. Bijlage I-soorten van de Vogelrichtlijn die broeden in de Zuidelijke Groenzone zijn: 

Bruine Kiekendief en Blauwborst.  Bovendien komt in dit gebied de Rugstreeppad voor. Deze soort is 

een Bijlage IV-soort van de Habitatrichtlijn en heeft dus een internationale beschermingsstatus.  
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In het gebied fourageren een aantal vleermuissoorten: Dwergvleermuis, Watervleermuis en Rosse 

vleermuis. Dit zijn soorten van de Bijlage IV van de Habitatrichtlijn. De vleermuizen en padden zijn 

eveneens wettelijk beschermd door het Koninklijk besluit van 22 september 1980. Bij de inrichting en 

het beheer dient  bijgevolg rekening te worden gehouden met de biotoop-vereisten van deze soorten. 

 

Een aantal broedvogels komen voor op de Vlaamse Rode-lijst en zijn dan ook prioritair te beschermen. 

In de Zuidelijke Groenzone broeden Dodaars, Patrijs, Tureluur, Veldleeuwerik, Roodborsttapuit, 

Rietgors, Baardmannetje, Graspieper, Roodborsttapuit, Wielewaal en Rietgors. 

 

Delen van de Zuidelijke Groenzone zijn eveneens wettelijk beschermd door het Natuurdecreet. 

Moerassen, waaronder rietland, zijn volgens dit decreet een niet te wijzigen vegetatie (Bijlage V, 

Besl.Vl. reg. 23/07/98). 

 

De Zuidelijke Groenzone is opgenomen als natuurcompensatiegebied in het Validatiedecreet van 

14/12/01. Dit decreet bevat een natuurcompensatieplan voor het verlies aan natuur in het 

vogelrichtlijngebied Schorren en polders van de Beneden-Schelde. 

De Zuidelijke Groenzone is hierbij opgenomen als permanent natuurcompensatiegebied in het kader 

van het  Historisch Passief voor het verlies aan habitattype Riet & water.  

Bijlage 5 (ecologische compensaties) van het voorstel van decreet (parl.stuk 872/1) vermeldt dat er 

geen inrichting nodig is, enkel instandhouding van de huidige natuurwaarden. 

 

3.2)     Toegankelijkheid 

Het is de bedoeling de natuurgebieden op Linker Scheldeoever zoveel mogelijk open te stellen voor 

het publiek, zodat de bevolking van de omliggende gemeenten alsook natuurliefhebbers van de wijde 

omstreken deze gebieden kunnen ontdekken. De toegankelijkheid van het gebied is uiteraard 

afhankelijk van de ecologische draagkracht van dit gebied alsook van de doelstellingen ervan.  

 

 

4)  Doelstellingen 

Op basis van de hierboven opgesomde principes en prioriteiten worden volgende 

doelstellingen geformuleerd. 

 

4.1) Behoud van in stand te houden aandachtssoorten 

De belangrijkste doelstelling is het behoud van de aanwezige bijlage I-soorten van de Vogelrichtlijn 

(i.e. Bruine Kiekendief en Blauwborst) en de Bijlage IV-soorten van de Habitatrichtlijn (i.e. 

vleermuizen en Rugstreeppad) . Daarnaast wordt binnen deze doelstellingen het beheer ook afgestemd 
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op de Vlaamse Rode-lijstsoorten die voorkomen in het gebied. Gezien het om soorten gaat met 

gelijkaardige habitatvoorkeuren (plassen, rietvelden en gevarieerde moerassige vegetaties, grasland, 

struweel, wilgenbos),  zal het gekozen beheer ook deze soorten ten goede komen. 

 

4.2) Instandhouding van waardevol habitat 

Het is de bedoeling door inrichting en beheer te komen tot waardevolle habitats zodat het leefgebied 

van de in stand te houden aandachtssoorten, behouden en/of verbeterd wordt.  Voor de Zuidelijke 

Groenzone is voornamelijk de instandhouding van een variatie van verscheidene habitattypes (plassen, 

rietvelden en gevarieerde moerassige vegetaties, grasland, struweel, wilgenbos) van belang.  

 

4.3) Toegankelijkheid 

Het is de bedoeling de natuurgebieden i.f.v. draagkracht en rekeninghoudend met de nodige rust, open 

te stellen voor wandelaars. Hiervoor dient de bezoeker te kunnen beschikken over aangepaste 

infrastructuur en informatie, inclusief de verbods- en gebodsbepalingen op maat van het gebied.  

 

4.4)      Rust in de gebieden  

De nodige maatregelen dienen genomen te worden zodat de rust in de gebieden niet langer verstoord 

wordt door harde recreatie (motocross e.d.). Ook hengelen, fietsen en zwemmen zorgen voor te veel 

verstoring. Het gebied moet voldoende rust kennen zodat de aanwezige broedende en pleisterende 

vogels niet verstoord zouden worden en de aantrekkelijkheid van het gebied voor vogels aldus 

gewaarborgd blijft. 

 

 

5) Inrichting 

Enige inrichtingswerken dienen uitgevoerd te worden ter verwezenlijking van de hierboven 

geformuleerde doelstellingen. 

 

5.1) Plaatsen van een afrastering 

Ten einde de mogelijkheid te bieden het gebied te laten begrazen door grote grazers (zie 6.1) werd het 

gebied afgerasterd. Hierbij werd het gebied verdeeld in twee afgerasterde blokken zodat de vrije 

toegang tot de Koestraat behouden blijft.  De toegang tot deze straat moet vrij blijven voor ondermeer 

onderhoudswerken aan de Grote watergang. Het oostelijk deel van het gebied vormt het eerste 

afgerasterde blok. Het tweede en grootste afgerasterde blok omvat het westelijk en centrale deel van 

het gebied. De afrastering die werd geplaatst is voorzien van een gladde draad waar elektrische stroom 

op staat. De stroom wordt gegenereerd door zonnepanelen. De plaatsing van een afrastering kan, naast 

de beoogde begrazing,  bijdragen tot de nodige rust  in de gebieden. Om praktische redenen bestaan er 
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afwijkingen tussen de plaats waar het raster staat t.o.v. van de contouren van de oppervlakte in 

technisch beheer zijn. 

 

5.2)     Plaatsen van toegankelijkheidsinfrastructuur 

Op verscheidene plaatsen werden in de geplaatste afrastering klaphekkens voor voetgangers voorzien 

zodat de toegangspaden in de gebieden toegankelijk zouden zijn. Ook werden ter hoogte van de 

dienstwegen dwarsboomconstructies geplaatst ten behoeve van het beheer. 

De voornaamste ingangen werden voorzien van infoborden. Voor deze infoborden dienen de gepaste 

informatieposters ontwikkeld te worden, zodat de bezoeker zich degelijk kan informeren. Op deze 

infoborden worden door middel van pictogrammen de geboden en verboden die gelden voor het 

gebied vermeld. De Zuidelijke Groenzone is jaarrond toegankelijk voor voetgangers op de 

Gemaalweg. Deze weg loopt door het gebied. Het gebied is verboden voor honden en gemotoriseerde 

voertuigen. Het is eveneens verboden in deze gebieden te zwemmen, te fietsen of te vissen.  

 

5.3)  Dicht maken van de afwateringsbuizen 

Teneinde het gebied te vernatten en bijgevolg waardevol habitat verder te ontwikkelen, dienen de 

afwateringsbuizen van de zuidelijk gelegen plassen geheel of gedeeltelijk dicht gemaakt te worden.  

In eerste instantie zullen 2 van de 3 afvoerbuizen dicht gemaakt worden en zal het effect hiervan 

opgevolgd worden. Indien zou blijken dat de effecten van deze maatregel ongewenst zijn, zullen de 

afvoerbuizen opnieuw open gemaakt worden. In een tweede fase kan overwogen worden om de derde 

afvoerbuis eveneens dicht te maken. Men moet echter eerst zeker zijn dat dit geen problemen 

veroorzaakt voor de waterafvoer van de nabijgelegen spoorzaten. 

 

 

6)   Beheer 

 

6.1)     Begrazing in het westelijk en centrale deel 

In het westelijk en centrale deel van het gebied is gekozen voor een begrazing met grote grazers. De 

begrazing heeft tot doel een gevarieerde vegetatiestructuur te behouden en te ontwikkelen. Er werd 

daarom gekozen voor een extensieve jaarrond begrazing met Konik paarden en Galloway runderen. 

Bij jaarrond begrazing gaan de dieren ’ s winters de ruigtes te lijf, die ’ s zomers zijn blijven staan. 

Verder gaan ze ook twijgen eten en bomen en struiken schillen. Op deze manier hebben ze dus een 

grote invloed op de vegetatiestructuur en vooral op struwelen en jonge bossen. Er ontstaat een 

mozaïekpatroon met geleidelijke overgangen van grasland via struweel naar bos. Er werd gekozen 

voor een gemengde begrazing met Konik paarden  en Galloway runderen omdat een groot deel van de 

aanwezige fauna en flora baat heeft bij meerdere soorten grazers, die ieder afzonderlijk, maar ook in 
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wisselwerking met elkaar voor een gevarieerde vegetatiestructuur zorgen. Iedere soort heeft zijn eigen 

actieradius, zijn eigen voedselvoorkeur en intensiteit van grazen. Samen leveren ze een bonte 

schakering aan graaspatronen op. Door vertrappeling van de zandige bodem met hun hoeven kunnen 

deze grote grazers eveneens bijdragen tot de instandhouding van enkele bijzondere pioniersplanten 

zoals Herfstbitterling, Echt -en Fraai duizendguldenkruid en Bleekgele droogbloem.  

In eerste instantie zullen 2 Koniks (2 merries) en 4 Galloways (4 koeien) ingezet worden. De 

Zuidelijke Groenzone zal als overwinteringsplaats dienen voor een aantal Shetlandpony’ s. Na verloop 

van tijd  kunnen, indien zou  blijken dat een grotere veebezetting  wenselijk is, bijkomende beesten 

worden ingezet. De evolutie van de vegetatie onder invloed van deze begrazing zal daarom worden 

opgevolgd en jaarlijks worden geëvalueerd. Op deze manier kan de begrazing ,indien nodig, worden 

bijgestuurd.   

De aanwezigheid van deze grote grazers zal hopelijk het draagvlak voor natuur in het havengebied 

vergroten. De ervaring leert dat de aanwezigheid van grote grazers de drempel voor rustverstoring in 

het gebied groter maakt. Vandalisme, zoals het doorknippen van de omheining, vindt dan omwille van 

een grotere aansprakelijkheid en burgerzin minder plaats.  

 

6.2) Kappen van wilgenopslag in riet 

Ten einde de verbossing van het rietland tegen te gaan kan de wilgenopslag, op termijn, gericht gekapt 

worden.  

 

6.3)     Maaien van vegetatie langs afsluiting 

De afrastering die werd geplaatst is voorzien van een gladde draad waar stroom op staat. Deze draad 

moet voldoende vrijgemaakt worden van vegetatie zodat geen te groot stroomverlies optreedt. Daarom 

moet de vegetatie langs de afrastering minstens twee maal per jaar gemaaid worden. Eén maal kort na 

het broedseizoen en één maal in het najaar. 

Het maaisel blijft liggen.  

 

6.4) Toezicht en handhaving van de rust 

Ten einde de rust in de gebieden te verzekeren, wordt door de natuurwachter toezicht gehouden. Dit 

toezicht dient als overgangsmaatregel intensief te gebeuren (inclusief weekend- en nachtdiensten). Het 

is de bedoeling te streven naar een eindsituatie waarbij het toezicht minder intensief kan gebeuren. De 

plaatsing van infoborden waarop de geboden en verboden duidelijk vermeld staan, zullen hier voor een 

deel toe bijdragen. 
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6.5) Oostelijk deel 

Een aanzienlijke oppervlakte van het oostelijk deel werd in het verleden bebost. Deze bebossing wordt 

behouden. In totaal is werd ongeveer 1,5 ha beplant met Amerikaanse eik. Deze Amerikaanse eiken 

dienen verwijderd te worden en vervangen te worden door Zomereik.  

Verder dient de vegetatie langs de afsluiting gemaaid te worden zoals beschreven werd in §6.3. 

Toezicht en de handhaving van de rust dienen in het oostelijk deel van het gebied eveneens te 

gebeuren. 

 
6.6) Zuidelijk deel 

Het Zuidelijk deel van het gebied is gelegen tussen de expressweg en de Grote watergang. Gezien 

de beperkte natuurwaarde en het feit dat dit deel op termijn plaats zal moeten maken voor wegen- en 

spoorweginfrastructuren, zal het beheer voor dit gebied beperkt zijn tot enkele zaken. 

De bermen van de grote watergang zullen door middel van gebruiksovereenkomsten met 

schapenhouders, begraasd worden door schapen. 

De akkerlanden  dienen braak te liggen zodat een ruigtevegetatie zich spontaan kan ontwikkelen. Er 

moet er dus op toegezien worden dat de illegale akkerbouw zoals die in het verleden plaats vond, niet 

meer gebeurt. 
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Beheervisie Steenlandpolder 

 



1) Voorwoord 
Deze beheervisie voor de Steenlandpolder beoogt vooral de korte termijn, gezien het tijdelijk karakter 
van het gebied. Doordat de planning omtrent het gebied nog niet volledig duidelijk is, kan deze tekst 
snel haar waarde verliezen. Vooral de inplanting van de Liefkenshoekspoorverbinding zal bepalend 
zijn voor de toekomst van het gebied. Dit neemt echter niet weg dat er in de tussentijd beheer kan 
plaatsvinden. 
 

2) Inleidende beschrijving van het gebied 
Het natuurcompensatiegebied Steenlandpolder ligt ingesloten tussen de R2 en de Steenlandlaan en 
bestaat uit een grotere noordelijk en een zuidelijk deelgebied. Deze twee deelgebieden zijn 
gescheiden door weginfrastructuur (op- en afrittencomplex R2). 
In het kader van de realisatie van de natuurcompensatie zijn reeds werken uitgevoerd. Daarom wordt 
kort de vroegere toestand gegeven en daarna het gebied na de inrichting. 
 
Vroegere toestand 
Het zuidelijk deelgebied waterde af via een verbinding onder de R2 naar de restanten van de 
Watergang van de Hoge Landen (Beverse Dijk). Het noordelijk deelgebied watert af via een 
kreekrestant van de Melkader en verder in westelijke richting onder de R2 via de Melkader naar de 
Noordelijke Watergang (Melkader).  
Natte gronden in het gebied situeerden zich centraal in het noordelijk deelgebied waar kreekrestanten 
van de Melkader liggen en in het zuidelijk deelgebied. Deze gronden liggen lager en hebben een meer 
kleiige ondergrond, wat hun waterrijk karakter verklaard.  
Het zuidelijk deelgebied is het minst verstoord en de oorspronkelijke licht-zandleemgronden zijn nog 
terug te vinden. In het noordelijk deelgebied zijn de gronden meer verstoord door ophogingen, dit is 
vooral het geval in het meest noordelijke gebied. Oorspronkelijk had dit deelgebied vooral een 
kleibodem.  
De oorspronkelijke hoogte van het noordelijk deelgebied situeerde zich tussen 2,5 en 3m TAW. In de 
oude kreekbedding daalt de hoogte zelfs tot 1m TAW. Door de reeds vernoemde ophogingen komen 
er nu stukken tot 6m TAW voor. Het zuidelijk deelgebied kent over het algemeen een hoogteligging 
tussen de 1,25 en 2m TAW. 
Voor de inrichtingswerken was het noordelijk deelgebied vooral in gebruik als akker (maïs, tarwe, 
raaigras) met wat riet en droge ruigte aan de kant van de Steenlandlaan op braakliggende percelen en 
ter hoogte van het kreekrestant. In het zuidelijk deelgebied was naast maïs, riet, droge ruigte ook 
weiland en historisch permanent grasland aanwezig.1  
 
Aanleg spoorinfrastructuur 
Naast de ecologische doelstellingen dient ook de aanleg van de Liefkenshoekspoorverbinding 
vermeld te worden. De aanleg daarvan kan echter pas gebeuren nadat aangetoond is dat de 
compensatieverplichtingen voor het Deurganckdok-project vervuld zijn (d.m.v. passende beoordeling). 
 

3) Visievorming 
3.1 Wettelijke en beleidscontext 
Voor de bouw en exploitatie van het Deurganckdok zijn, na de nodige procedures, 
natuurcompensaties voorzien omdat deze ingreep een significant negatieve impact had op het 
vogelrichtlijngebied 3.6 “Schorren en Polders van de Beneden Schelde“ en het habitatrichtlijngebied 
“Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent”. De realisatie van deze 
natuurcompensaties is vastgelegd in het decreet van 14 december 2001 voor enkele 
bouwvergunningen waarvoor dwingende redenen van groot algemeen belang gelden (nooddecreet) 
en het Protocol ter uitvoering van het compensatieplan van grote infrastructuurwerken in de 
Westerschelde en de Zeeschelde waarbij een matrix hoort die het plan gedetailleerd weergeeft. 
Het gebied is al sedert de opmaak van de gewestplannen (1978) gereserveerd voor de aanleg van 
(spoor)infrastructuur. Momenteel loopt het onderzoek over de inplanting van de 
Liefkenshoekspoorverbinding. Daaruit zal moeten blijken of het gebied significant wordt aangetast en 
of dit tijdelijk/semi-permanent natuurcompensatiegebied (nooddecreet) moet verplaatst worden. 
De monitoring (IN O.2003.15-december 2003) kan de situatie voor broedvogels na de 
inrichtingswerken niet geven, maar voor de inrichtingswerken broedden er al een vijftal koppels 
blauwborst en een koppel bruine kiekendief, naast Kieviten, Grutto, Kleine Karekiet,…  

                                                      
1 De natuurwaarde die de Steenlandvlakte had voor de inrichtingswerken, is onder andere terug te 
vinden in een brochure van Natuurpunt-WAL. 



Na de inrichtingswerken is het wateroppervlak vergroot en kwamen er al kleine aantallen watervogels 
voor in het najaar 2003 (vooral Meeuwen en Kieviten). 
De prioriteit voor het gebied zijn riet en water maar daarnaast kan het gebied ook een functie vervullen 
binnen het netwerk ecologische infrastructuur. Een eventuele oeverzwaluwwand en natte weilanden 
beteken dan een ecologische meerwaarde. 
 

4) Doelstellingen 
4.1 ecologisch streefbeeld 
In het natuurcompensatieplan zijn de ecologische doelstellingen voor het gebied bepaald in functie 
van de vogelrichtlijnverplichtingen. Er dient 10ha bijkomend rietland en open water voorzien te 
worden. Dit binnen een ruimere zoekzone van een 38 ha. Doelsoorten zijn bruine kiekendief, 
blauwborst, waterral, porseleinhoen en mogelijk ook roerdomp en woudaapje. Daarnaast kan het 
(riet)gebied ook een positieve impact hebben op de populaties kleine karekiet, boesrietzanger en 
rietgors. Het open water en de weidevogelgebied zijn ook geschikt voor kievit, grutto, tureluur, 
scholekster, watersnip en eenden (slobeend, krakeend, winter- en zomertaling, pijlstaart). Voor 
oeverzwaluwen kan ook broedgelegenheid voorzien worden. 
Het aantrekken van deze vogels gebeurt logischerwijs door het creëren van geschikte habitats, in dit 
geval riet en water met aansluitend natte weilanden. 
 

5) Inrichting 
In het kader van het nooddecreet is een stedenbouwkundige vergunning verleend voor 
inrichtingswerken die uitgevoerd zijn. Deze inrichtingswerken betroffen: 
-het verbreden van grachten, zowel in het noordelijk als het zuidelijk deelgebied, en het minder steil 
maken van de oevers. Dit zorgt voor extra ontwikkeling van riet en andere grachtvegetaties.  
-het vernatten van het gebied door het plaatsen van regelbare stuwen en het afsluiten van andere 
plaatsen waar water kan wegvloeien. Weidevogelgebieden, rietvegetaties en open water vragen een 
hoge grondwaterstand. 
-maaiveldverlaging zorgt er voor dat het oppervlak dichter bij de grondwatertafel gebracht wordt zodat 
er in combinatie met grondwaterstijging de nodige vernatting gebeurt. 
-het water van de Steenlandlaan komt eerst in een bezinkingsbekken dat uitgegraven is. 
 
Indien er voldoende stabiele zandhopen zijn kan er geopteerd worden om deze af te steken om zo 
oeverzwaluwwanden te creëren. Deze inrichtingsmaatregel behoort echter niet tot de verplichtingen in 
het kader van het Deurganckdokcompensatieplan. 
De bijgevoegde kaart geeft een overzicht van de inrichtingswerken. 
 

6) Beheer 
Waterbeheer is belangrijk voor het gebied. Op basis van monitoring moeten de stuwen geregeld 
worden om zo het meest gewenste waterpeil in te stellen. De eerste jaren is een plotse grote 
waterpeilstijging niet gewenst omdat dan aanwezige vegetaties dreigen te verdrinken. De vraag is of 
er voldoende water in het gebied zal komen. Voor de inrichting lag het waterpeil een heel stuk onder 
maaiveld (b.v. GLG peilbuis WAHP456X: -178cm; WAHP457X: -265cm). Op basis van de toestand in 
2004 kan besloten worden dat de huidige hoogte van de stuwen geschikt is. 
In 2003 was de waterkwaliteit nog niet optimaal. Overschrijding van de norm voor pesticiden werd 
vastgesteld. Uit de monitoring moet blijken of de vervuiling evolueert naar een lager niveau. Indien 
noodzakelijk kunnen maatregelen om het water te verversen overwogen worden. Door de snelle 
vernatting na de inrichtingswerken wordt ook een hogere concentratie van sulfaten waargenomen. 
Doordat de bestrijdingsmiddelen afbreekbaar zijn, wordt een drastische maatregel als volledig 
verversing niet wenselijk geacht wegens het grote risico op schade aan riet, het doeltype habitat. Wel 
kunnen maatregelen voor een grotere doorstroming in overweging worden genomen. 
Seizoensbegrazing van de weilanden wordt voorgesteld in de periode van 15 juni tot 15 november. Dit 
is uiteraard afhankelijk van de aanwezigheid van voldoende voedsel. Indien uit de monitoring blijkt dat 
er in een bepaald deel geen weidevogels broeden dan kan de datum van 15 juni vervroegd worden 
naar 15 mei. Met het oog op het creëren van een maatschappelijk draagvlak wordt er voorgesteld om 
de begrazing te laten gebeuren door runderen van landbouwers uit de omgeving (Kallo). De 
seizoensbegrazing (veebezetting +/- 2 GVE/ha) is nuttig om verbossing en te verregaande verruiging 
tegen te gaan zonder schade aan het habitat aan te richten. Het riet kan best beschermd worden door 
het uit te rasteren. De verantwoordelijkheid voor de dieren zal in een overeenkomst met de eigenaar 
moeten vastgelegd worden. Het is daarbij te verkiezen dat de eigenaar, die de dieren het beste kent, 
bij een eventuele ontsnapping of andere problemen, het nodige moet doen. De inrichting van het 



terrein moet door een geschikte (stevige) afrastering problemen tot een minimum beperken. Ook de 
bescherming van het riet en kwetsbare zones gebeurt door uitrasteren. In het zuidelijk deelgebied is 
het om eutrofiëring tegen te gaan, misschien het beste om enkel het zuidelijk deel te begrazen, 
eventueel met een lagere veebezetting. In het noordelijk deelgebied wordt het riet uitgesloten. 
Drinkplaatsen voor het vee moeten voorzien worden. 
Voor het riet is, naast bescherming tegen begrazing, het waterpeil in het gebied belangrijk. Op basis 
van de monitoring (habitatkaart) in het jaar na de inrichting (2004) zal gekeken worden of bijsturing 
noodzakelijk is. Belangrijke vraag, naast de aantallen vogels, is of er 10ha riet en open water 
(streefdoel) ontstaan is. 
In de zomer van 2004 was er, door de omzetting van intensieve landbouwgrond in natuur, een grote 
groei van distels. Deze zijn gemaaid omwille van de verplichtingen voortvloeiend uit het KB van 19 
november 1987 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke 
organismen. Indien distels een groot probleem blijven en niet verdwijnen door een verarming van het 
gebied (maaisel wordt afgevoerd), kan geopteerd worden om naast maaien ook deze zones in te 
zaaien met een grasmengsel. Dit lijkt de beste optie te zijn. 
Na de aanleg van de Liefkenshoekspoorverbinding moet nagegaan worden hoe de overblijvende 
delen verder kunnen beheerd worden in het kader van het netwerk ecologische infrastructuur in het 
zeehavengebied en/of toch nog haar rol kan spelen in het natuurcompensatieplan. De gepaste 
procedures (MER, passende beoordeling,…) zullen dit uitwijzen.  
 
Toegankelijkheid 
Een maatschappelijk draagvlak is essentieel voor natuurgebieden. Zowel vogelliefhebbers als andere 
recreanten moeten kunnen genieten van het natuurschoon. De ecologische draagkracht van het is 
uiteraard belangrijk en de te behalen instandhoudingsdoelstellingen zijn dwingend, maar dit maakt het 
niet onmogelijk om zachte recreatie in het gebied toe te laten. De Steenlandpolder is echter omgeven 
door drukbereden weginfrastructuren (R2, Steenlandlaan) en dus minder attractief. Samen met het 
tijdelijke statuut van het gebied omwille van de geplande spoorinfrastructuur zijn grote investeringen in 
toegankelijkheid niet wenselijk. Wel kunnen de bestaande wegen in het gebied gebruikt worden en is 
er een infobord voorzien. 
Belangrijk is dat de verkeersveiligheid niet in het gedrang komt. Zo is het niet toegestaan om met de 
wagen te rijden op de toegangsweg naar de tunnel voor de hulpdiensten. Ook is et niet de bedoeling 
dat auto’s zich zomaar langs de Steenlandlaan parkeren om het gebied te bezoeken. De infoborden 
dienen ook op toegankelijke plaatsen te staan en mogen niet uitnodigen tot ongewenste handelingen. 
 
Toezicht en handhaving 
Voor het Linkerscheldeoevergebied is een natuurwachter aangesteld die instaat voor toezicht en 
handhaving. Vandalisme, diefstal en harde recreatie (b.v. motorcross) zijn aandachtspunten. 
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Beheervisie Verrebroekse Plassen 

 



.1 Inleidende beschrijving van het gebied 
 
De Verrebroekse Plassen zijn gelegen aan het uiteinde van het nog af te werken Verrebroekdok op 
het grondgebied van de gemeente Beveren. De Verrebroekse Plassen zelf zijn gelegen binnen de 
zogenaamde “groene afsluiting” en zijn ongeveer 80 ha groot. Daar rond bevindt zich nog een 
braakliggende zone, binnen de “rode afsluiting”.  
De zone is een deel van de werfzone van het Verrebroekdok. De werken aan dit dok zijn omwille van 
budgettaire redenen stopgezet en het gebied is onder water komen te staan. Zo ontstond een gebied 
met veel natuurpotenties dat om te voldoen aan de voorwaarden uit het natuurcompensatieplan 
Deurganckdok als compensatie voor plas en oevers is aangeduid. Het is een tijdelijke compensatie 
aangezien het de bedoeling is om zo snel mogelijk het Verrebroekdok af te werken (fase III) en in 
gebruik te nemen. De compensatieplicht blijft dan uiteraard gelden. 
Het grootste deel van het gebied zijn permanente plassen. Dit zijn hoofdzakelijk de gronden die nog 
op hun oorspronkelijk maaiveld liggen (+/- 2m TAW) en nu doordat het waterpeil op 3,5m TAW is 
komen te staan ongeveer 1,5m diep zijn. In het oostelijk deel komt er ook een belangrijk deel riet voor. 
Samen met andere overgangszones (droogvallende zones) vormt dit een goed gevarieerd habitat. De 
omringende zone en ook enkele zones in het oostelijk deel van de plassen zijn grotendeels zand met 
pioniersvegetatie en ruigte (opslag). Dit zijn reeds opgespoten zones. In het westelijk deel staan nog 
knotwilgen in het overstroomde gebied. Deze worden ondermeer gebruikt als rust- en slaapplaats door 
verschillende vogels. 
De restanten van de vroegere waterloop van de Hoge Landen en Zuidelijke Watergang zijn nog 
zichtbaar in het gebied. De afwatering verloopt nu echter via een pompgemaal Watermolen naar de 
hierop aansluitende in 2002 gegraven afwateringsgracht naar het Verrebroekdok. Deze 
afwateringsgracht is bedijkt. Tussen het Verrebroekdok en de afwateringsgracht is een open 
verbinding onder de voorlopige weg op de voorlopige kop van het Verrebroekdok. Het peil in het 
Waaslandkanaal en bijhorende dokken is +/- 3,5m TAW is. De ondergrond van weinig doorlatende 
polderklei zorgt er voor dat het water weinig wegsijpelt. Er is ook een aanvoer van neerslagwater en 
uitsijpeling uit de opgespoten gronden. Het water is brak. 
 
.2 Visievorming 
 
.2.1. Wettelijke en beleidscontext 
 
Als eerste zijn er de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn (inmiddels omgezet in het decreet 
natuurbehoud) in het kader waarvan de compensaties voor het Deurganckdok (& Verrebroekdok) 
dienen te gebeuren. Het compensatieplan, opgemaakt in het kader van het MER Linkerscheldeoever-
Deurganckdok, is verankerd in het decreet van 14 december 2001 voor enkele bouwvergunningen 
waarvoor dwingende redenen van groot algemeen belang gelden (nooddecreet). Hierin is de 
compensatie Verrebroekse Plassen niet expliciet opgenomen. Wel valt dit onder de compensatie 
“Zoekzone “Putten Plas” en overige waterplassen in Z2-gebied” zoals beschreven in bijlage 5 memorie 
van toelichting bij het nooddecreet.  
Deze compensatie is ook weergegeven in de matrix bij het “Protocol ter uitvoering van het 
compensatieplan van grote infrastructuurwerken in de Westerschelde en Zeeschelde” (21 juni 2002). 
Daar valt het onder “Plas en Oevers – kunstmatige waterplassen in Z2-gebied” als tijdelijke 
compensatie. 
 
.2.2 Toegankelijkheid 
 
De ecologische doelstellingen staan uiteraard voorop maar omdat een maatschappelijk draagvlak 
nodig is moet het gebied mogelijkheden kennen voor natuurrecreatie. Bij inrichting moet met de eis 
van toegankelijkheid rekening worden gehouden. Om het gebied niet te veel aan verstoring bloot te 
stellen worden kijkwanden voorzien. 
 
.3 Doelstellingen 
 
.3.1. Voorzien van geschikt habitat voor aandachtssoorten 
 
Het gebied is zowel van belang voor broedende als voor doortrekkende en overwinterende 
(water)vogels. Vooral deze laatste twee categorieën zijn belangrijk omdat het gebied Putten Plas 
compenseert.  



Wat broedvogels betreft worden Zwartkopmeeuw; Blauwborst, Bruine Kiekendief en Lepelaar 
aangehaald als relevante bijlage 1 soorten. Daarnaast kunnen heel wat watervogels als 
aandachtssoorten beschouwd worden (Geoorde Fuut, Kuifeend, Krakeend,…). 
Bij de wintervogels zijn verschillende eenden belangrijk (bergeend, wilde eend, krakeend, Pijlstaart, 
Tafeleend, Brilduiker, Nonnetje, Smient,…) en ook soorten als Wulp en Kievit. 
De Verrebroekse Plassen voldoen als compensatiegebied voor Putten Plas. Dit concludeerde het 
Instituut voor Natuurbehoud (IN.A.2003.123) na vergelijking van de aantallen van de aanwezige 
vogelsoorten. 
 
Voor deze watervogels is het habitattype Plas en Oevers het meest geschikte. Deze dienen dus in 
stand gehouden te worden tot er een vervangende compensatie is. 
 
.3.2. Rust in het gebied behouden 
 
Zowel de broedvogels als de overwinterende vogels hebben rust nodig in het gebied. Een beperkte 
toegankelijkheid, afsluitingen en een omliggende zone moeten dit garanderen. 
 
.3.3. Toegankelijkheid 
 
De ecologische doelstellingen staan uiteraard voorop maar omdat een maatschappelijk draagvlak 
nodig is moet het gebied mogelijkheden kennen voor zachte recreatie van zowel natuurliefhebbers als 
andere recreanten (uit de omgeving). Bij inrichting moet met de eis van toegankelijkheid rekening 
worden gehouden. 
 
.4 Inrichting 
 
.4.1 Afrastering 
 
Rond de eigenlijke compensatie is de zogenaamde “groene” afsluiting geplaatst en rond de 
daaromheen liggende zone de “rode” afrastering. Deze moeten verstoring door b.v. motorcrossers 
verhinderen.  
 
.4.2. Informatie- en Toegankelijkheidsinfrastructuur 
 
Een vogelkijkwand en infobord worden als minimum informatie- en toegankelijkheidsinfrastructuur 
vooropgesteld. 
 
.4.3. waterbeheersing 
 
De centrale afwateringsgracht staat in open verbinding met het Verrebroekdok d.m.v. grote kokers. 
Het pompgemaal Watermolen pompt water uit de polders in de afwateringsgracht. Het waterpeil is 
3,5m TAW. 
 
.5 Beheer 
 
.5.1. Handhaving en toezicht 
 
Om de rust in het gebied te verzekeren is er toezicht door de natuurwachter. In het gebied zijn reeds 
diefstallen van poorten (afsluiting) gemeld en vandalisme (doorknippen van afsluiting). Naast de weg 
naar AET ligt ook heel wat afval. 
 
.5.2. Waterpeilbeheersing 
 
Grote schommelingen in het waterpeil dienen vermeden te worden. Buiten de werken om een 
persleiding uit het gebied te verwijderen (augustus 2003) zijn nog geen grote, plotse 
peilschommelingen opgetreden. 
 
.5.3. behoud van geschikte habitats 
 
Het streefhabitat plas en oevers dient behouden te blijven.  



 
.5.4. andere soorten 
 
Voor vleermuizen is het gebied een belangrijk fourageergebied. Ook voor vissoorten als rietvoorn en 
vetje zijn de Verrebroekse Plassen belangrijk. De Provinciale Visserijcommissie staat in voor de 
monitoring van het visbestand. 
Voor exoten (Canadese ganzen!) wordt best op een hoger niveau aan een oplossing van het 
probleem gewerkt. 
 
.5.5. Botulisme 
 
Indien botulisme wordt vastgesteld dienen de kadavers uit het gebied verwijderd te worden. Dit dient 
deskundig te gebeuren (vermijden van contact met de huid).  
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8.7  Jaarrapport van de monitoring 
 
 
Het jaarrapport van de monitoring door het Instituut voor Natuurbehoud vormt een losse 
bijlage bij het jaarverslag van de Beheercommissie Natuurcompensaties Linkerschelde-
oever. 
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8.8 Uitgeprinte rapporten van de RANA-database 
 
 
De uitgeprinte rapporten van de RANA-database vormen een losse bijlage bij het 
jaarverslag van de Beheercommissie Natuurcompensaties Linkerscheldeoever. 
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