

**RAPPORTAGE aan het
VLAAMS GEWEST**

**VERDIEPING
WESTERSCHELDE**

VERDIEPING
WESTERSCHELDE

**Rapportage nr. 43
September t/m november 2001**

**VERDIEPING
WESTERSCHELDE**
VERDIEPING
WESTERSCHELDE

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	blz. 2
Financieel overzicht totale project	blz. 3
Financieel overzicht wrakopruiming	blz. 6
Financieel overzicht oeververdedigingswerken	blz 10
Verrekeningsoverzicht	blz. 14

**VERDIEPING
WESTERSCHELDE**
VERDIEPING
WESTERSCHELDE

Bijlage 1

FINANCIEEL OVERZICHT TOTALE PROJECT



Financieel overzicht -VERDIEPING WESTERSCHELDE-

Laatste wijziging: september 2001

Prijspeil januari 2001

BETALING DOOR NEDERLAND CATEGORIE	Totaal PU	Totaal DU	1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006			
			2	30,9	7,4	8,9	6,7	3,9	48,8	5,6	22,6	5,2	4	5,2	50	4,5	50	50	21,3	1,8	50	3,9	21,3	21,3	0,8			
A Wrakken Opruimen incl. onderzoek	221,7	30,9	7,4	8,9	6,7	3,9	48,8	5,6	22,6	5,2	4	5,2	50	4,5	50	50	21,3	1,8	50	3,9	21,3	21,3	0,8					
Waarvan verrekenbaar met België (excl. voorbereidingskosten e.d.)	214,7		7,2	5,4	6,7		47		21,6		3,5																	
B Oeververdedigingswerken	82,3	4,4	4,2	7,7	23,7	1,2	10,4	1,2	18,8	0,8	17,5	0,9	0,3															
Waarvan verrekenbaar met België (excl. voorbereidingskosten e.d.)	82,2		4,2	7,6	23,7		10,4		18,8		17,5																	
C Herstelwerken Natuur Lange Termijn Visie	65 4	3,3 1,8	1	0,8		0,8	0,3	0,3	0,8	0,2	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	
D Projectmeting e.d.	3,2	25,3	0,9	0,5	0,3	1,2	0,8	1,8	0,1	2,6	0,1	3,5	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	2,4	
E Voorbereiding Vergunningen	0,2	0,3		0,2						0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
F Onderhoudskosten																												
G Verruimingswerken																												
SUB TOTAAL UITGAVEN NEDERLAND	376,4	66	13,5	18,1	30,7	7,1	109,8	9,3	42,4	9,5	22,1	10,6	55,5	9,4	52,1	8	29,5	5,4	60,1	8	34,9	34,9	4,3	4,3	4,3	0,1	2,5	
TOTALE UITGAVEN NEDERLAND	442,4	442,4	13,5	18,1	37,8	119,1	119,1	51,9	51,9	51,9	32,7	32,7	64,9	64,9	60,1	60,1	34,9	34,9	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	0,1	2,6

GEREALISEERDE BEDRAGEN VANAF 1995 T/M 2000



Financieel overzicht -VERDIEPING WESTERSCHHELDE-

Laatste wijziging: september 2001

Bedragen in Mfl

BETALING DOOR VLAAMS GEWEST	Totaal	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Wrakonderzoek inclusief voorbereidingskosten	2,7	1,2	1,1	0,4									
Wrakken opruimen en Oeververdedigingswerken inclusief voorbereidingskosten	270,5		0	0	0	39	69,4	28,5	55,0	55,0	23,4	0,0	0,0
						planning incl. overloop		23,0	50,0	55,0	34,0	0,0	0,0
Herstelwerken Natuur	44			14,7	14,7	14,6							
UITGAVEN VLAAMS GEWEST	317,2	1,2	1,1	15,1	14,7	53,6	69,4	23,0	50,0	55,0	34,0	0,0	0,0

RESUMÉ	Totaal	1995 *)	1996 *)	1997 *)	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
UITGAVEN NEDERLAND (PU + DUU)	442,4	2,5	13,5	18,1	37,8	119,1	51,9	32,7	64,9	60,1	34,9	4,3	2,6
UITGAVEN VLAAMS GEWEST	317,2	1,2	1,1	15,1	14,7	53,6	69,4	23,0	50,0	55,0	34,0	0,0	0,0
KOSTEN NEDERLAND (PU + DUU)	125,2	1,3	12,4	3,0	23,1	65,5	-17,5	9,7	14,9	5,1	0,9	4,3	2,6

*) Uitgaven Nederland exclusief uitvoeringsuitgaven

**VERDIEPING
WESTERSCHELDE**
VERDIEPING
WESTERSCHELDE

Bijlage 2

FINANCIEEL OVERZICHT WRAKOPRUIMING

**FINANCIEEL OVERZICHT VAN CATEGORIE A: WRAKOPRUIMING
VERREKENBARE KOSTEN (VERREKENBAAR MET HET VLAAMS GEWEST)**

Periode: september 2001

PROGNOSE

Omschrijving	Bestek Nr.	Prognose Totaal incl. BTW	Jaarprognoses (incl. BTW)					Prognose Totaal excl. BTW	Toeslag (De toeslag wordt berekend over de prognose excl. BTW)		Totaal Verrekenbaar (prognose)
			1999	2000	2001	2002	2003 e.v.		6%	12%	
			t/m 1998								
Duikonderzoek in Westerschelde	ZL 3744	2.450.000	2.450.000						2.094.977	251.397	2.700.749
Opruiming Maisonneuve	ZL 4229	12.100.000	12.100.000						10.318.054	1.238.166	13.337.362
Wrakopruijing ZL-4521	ZL 4521	15.184.000	8.620.000						12.922.553	1.550.706	16.734.706
Wrakopruijing ZL-4646	ZL 4646	43.300.000	38.300.000	3.555.000	1.445.000				36.851.064	4.422.128	47.722.128
Meerwerk ZL-4646	ZL 4646/1	18.682.500	18.682.500	750.000	50.000.000	66.387.350			15.900.000	1.908.000	20.590.500
Wrakopruijing	ZL 4797	117.137.350							104.680.384	12.561.646	129.698.996
Granulair onderzoek	527061	30.000	15.000						25.371	n.v.t.	30.000
Loodswisseling VWS	ZL 4910	80.000	80.000						68.085	n.v.t.	80.000
Onderz.milieu-aspecten Maisonn.	ZL 5077	91.650		91.650					78.000	n.v.t.	91.650
Bepaling onderkant 9 objecten	ZL 5078	1.282.500		1.282.500					1.077.731	n.v.t.	1.282.500
Duikonderzoek wrakopruijing	ZL 5082	512.000		512.000					430.252	51.630	563.630
Uitvoeren 5 boringen MS Alan	ZL 5210	850.000		850.000					714.286	n.v.t.	850.000
Totaal categorie A:		211.700.000	21.129.000	47.000.000	22.329.150	3.492.500	50.000.000	66.387.350	185.160.757	21.983.674	233.682.221

AANGEGANE VERPLICHTINGEN MET UITGAVEN, TOESLAGEN EN TE VERREKENEN BEDRAGEN

Omschrijving	Bestek Nr.	Aangegaan t/m heden incl. BTW	Uitgaven incl. BTW					Totaal Uitgaven	Totale Uitgaven excl. BTW	Toeslag (De toeslag wordt berekend over de uitgaven excl. BTW)		Verrekenbare Kosten
			2000	2001 t/m aug	2001 sept	2001 Totaal	2003 e.v.			6%	12%	
			t/m 1999									
Duikonderzoek in Westerschelde	ZL 3744	2.449.352	2.449.352						2.094.977	251.397	2.700.749	
Opruiming Maisonneuve	ZL 4229	12.099.196	12.099.196						10.318.054	1.238.166	13.337.362	
Wrakopruijing ZL-4521	ZL 4521	15.182.551	15.182.551						12.921.320	1.550.558	16.733.109	
Wrakopruijing ZL-4646	ZL 4646	44.422.750	39.949.933	616.709	0	0	616.709	37.550.277	4.506.033	48.627.608		
Meerwerk ZL-4646	ZL 4646/1	18.682.500	18.682.500					15.900.000	1.908.000	20.590.500		
Wrakopruijing	ZL 4797	0						0	0	0	0	
Granulair onderzoek	527061	30.000	14.553					12.386	12.386	n.v.t.	14.553	
Loodswisseling VWS	ZL 4910	80.261	80.261					68.307	68.307	n.v.t.	80.261	
Onderz.milieu- aspecten Maisonn.	ZL 5077	91.650		91.650				78.000	78.000	n.v.t.	91.650	
Bepaling onderkant 9 objecten	ZL 5078	1.282.500		1.184.277	0	1.184.277	1.184.277	995.191	995.191	n.v.t.	1.184.277	
Duikonderzoek wrakopruijing	ZL 5082	0		0		0	0	0	0	0	0	
Uitvoeren 5 boringen MS Alan	ZL 5210	0		0		0	0	0	0	n.v.t.	0	
Totaal categorie A:		94.320.760	69.775.846	22.329.083	1.800.986	0	1.800.986	93.905.915	79.938.511	9.454.155	103.360.070	

**FINANCIEEL OVERZICHT VAN CATEGORIE A: WRAKOPRUIMING
VERREKENBARE KOSTEN (VERREKENBAAR MET HET VLAAMS GEWEST)**

Periode: oktober 2001

PROGNOSE

Omschrijving	Bestek Nr.	Prognose Totaal incl. BTW	Jaarprognoses (incl. BTW)					Prognose Totaal excl. BTW	Toeslag (De toeslag wordt berekend over de prognose excl. BTW)		Totaal Verrekenbaar (prognose)	
			t/m 1998	1999	2000	2001	2002		2003 e.v.	6%		12%
			Duikonderzoek in Westerschelde	ZL 3744	2.450.000	2.450.000						
Opruiming Maisonneuve	ZL 4229	12.100.000	12.100.000						1.238.166	13.337.362		
Wrakopruijing ZL-4521	ZL 4521	15.184.000	8.620.000						1.550.706	16.734.706		
Wrakopruijing ZL-4646	ZL 4646	43.300.000	38.300.000	3.555.000	1.445.000				4.422.128	47.722.128		
Meenwerk ZL-4646	ZL 4646/1	18.682.500	18.682.500		750.000	50.000.000	66.387.350		1.908.000	20.590.500		
Wrakopruijing	ZL 4797	117.137.350	15.000		15.000				12.561.646	129.698.996		
Granulair onderzoek	527061	30.000	30.000					n.v.t.	n.v.t.	30.000		
Loodswisseling VWS	ZL 4910	80.000	80.000					n.v.t.	n.v.t.	80.000		
Onderz.milieu-aspecten Maisonn.	ZL 5077	91.650		91.650				n.v.t.	n.v.t.	91.650		
Bepaling onderkant 9 objecten	ZL 5078	1.282.500			1.282.500			n.v.t.	n.v.t.	1.282.500		
Duikonderzoek wrakopruijing	ZL 5082	512.000			512.000			n.v.t.	51.630	563.630		
Uitvoeren 5 boringen MS Alan	ZL 5210	850.000			850.000			n.v.t.	n.v.t.	850.000		
Totaal categorie A:		211.700.000	21.129.000	47.000.000	22.329.150	3.492.500	50.000.000	66.387.350	21.983.674	233.682.221		

AANGEGANE VERPLICHTINGEN MET UITGAVEN, TOESLAGEN EN TE VERREKENEN BEDRAGEN

Omschrijving	Bestek Nr.	Aangegaan t/m heden incl. BTW	Uitgaven incl. BTW					Totaal Uitgaven	Totale Uitgaven excl. BTW	Toeslag (De toeslag wordt berekend over de uitgaven excl. BTW)		Verrekenbare Kosten
			t/m 1999	2000	2001 t/m sept	2001 okt	2001 Totaal			6%	12%	
			Duikonderzoek in Westerschelde	ZL 3744	2.449.352	2.449.352						
Opruiming Maisonneuve	ZL 4229	12.099.196	12.099.196					10.318.054	1.238.166	13.337.362		
Wrakopruijing ZL-4521	ZL 4521	15.182.551	15.182.551					12.921.320	1.550.558	16.733.109		
Wrakopruijing ZL-4646	ZL 4646	44.422.750	39.949.933	616.709	-246.673	370.036	43.874.902	37.340.342	4.480.841	48.355.743		
Meenwerk ZL-4646	ZL 4646/1	18.682.500	18.682.500				18.682.500	15.900.000	1.908.000	20.590.500		
Wrakopruijing	ZL 4797	0					0	0	0	0		
Granulair onderzoek	527061	30.000	14.553				14.553	12.386	n.v.t.	14.553		
Loodswisseling VWS	ZL 4910	80.261	80.261				80.261	68.307	n.v.t.	80.261		
Onderz.milieu- aspecten Maisonn.	ZL 5077	91.650					91.650	78.000	n.v.t.	91.650		
Bepaling onderkant 9 objecten	ZL 5078	1.282.500		1.184.277		1.184.277	1.184.277	995.191	n.v.t.	1.184.277		
Duikonderzoek wrakopruijing	ZL 5082	0					0	0	0	0		
Uitvoeren 5 boringen MS Alan	ZL 5210	0					0	0	n.v.t.	0		
Totaal categorie A:		94.320.760	69.775.846	22.329.083	1.800.986	-246.673	1.554.313	93.659.242	9.428.963	103.088.205		

**FINANCIEEL OVERZICHT VAN CATEGORIE A: WRAKOPRUIMING
VERREKENBARE KOSTEN (VERREKENBAAR MET HET VLAAMS GEWEST)**

Periode: november 2001

PROGNOSE

Omschrijving	Bestek Nr.	Prognose Totaal incl. BTW	Jaarprognoses (incl. BTW)					Prognose Totaal excl. BTW	Toeslag		Totaal Verrekenbaar (prognose)	
			t/m 1998	1999	2000	2001	2002		2003 e.v.	(De toeslag wordt berekend over de prognose excl. BTW)		
										6%		12%
Duikonderzoek in Westerschelde	ZL 3744	2.450.000	2.450.000							2.094.977	251.397	2.700.749
Opruiming Maisonneuve	ZL 4229	12.100.000	12.100.000							10.318.054	1.238.166	13.337.362
Wrakopruijing ZL-4521	ZL 4521	15.184.000	8.620.000							12.922.553	1.550.706	16.734.706
Wrakopruijing ZL-4646	ZL 4646	43.300.000	38.300.000	3.555.000	1.445.000					36.851.064	4.422.128	47.722.128
Meenwerk ZL-4646	ZL 4646/1	18.682.500	18.682.500		750.000	50.000.000	66.387.350			15.900.000	1.908.000	20.590.500
Wrakopruijing	ZL 4797	117.137.350	15.000		15.000					104.680.384	12.561.646	129.698.996
Granulair onderzoek	527061	30.000	80.000						n.v.t.	30.000	n.v.t.	30.000
Loodswisseling VWS	ZL 4910	80.000							n.v.t.	88.085	n.v.t.	80.000
Onderz.milieu-aspecten Maisonn.	ZL 5077	91.650		91.650					n.v.t.	78.000	n.v.t.	91.650
Bepaling onderkant 9 objecten	ZL 5078	1.282.500			1.282.500				n.v.t.	1.077.731	n.v.t.	1.282.500
Duikonderzoek wrakopruijing	ZL 5082	512.000			512.000				n.v.t.	430.252	51.630	563.630
Uitvoeren 5 boringen MS Alan	ZL 5210	850.000			850.000				n.v.t.	714.286	n.v.t.	850.000
Totaal categorie A:		211.700.000	211.129.000	47.000.000	22.329.150	3.492.500	66.387.350	50.000.000	185.160.757	21.983.674		233.622.221

AANGEGANE VERPLICHTINGEN MET UITGAVEN, TOESLAGEN EN TE VERREKENEN BEDRAGEN

Omschrijving	Bestek Nr.	Aangegaan t/m heden incl. BTW	Uitgaven incl. BTW					Totale Uitgaven excl. BTW	Toeslag		Verrekenbare Kosten	
			t/m 1999	2000	2001 t/m okt	2001 nov	2001 Totaal		Totale Uitgaven	(De toeslag wordt berekend over de uitgaven excl. BTW)		
										6%		12%
Duikonderzoek in Westerschelde	ZL 3744	2.449.352	2.449.352							2.094.977	251.397	2.700.749
Opruiming Maisonneuve	ZL 4229	12.099.196	12.099.196							10.318.054	1.238.166	13.337.362
Wrakopruijing ZL-4521	ZL 4521	15.182.551	15.182.551							12.921.320	1.550.558	16.733.109
Wrakopruijing ZL-4646	ZL 4646	44.422.750	39.949.933	370.036	39.195	409.231				37.373.700	4.484.844	48.398.941
Meenwerk ZL-4646	ZL 4646/1	18.682.500	18.682.500							15.900.000	1.908.000	20.590.500
Wrakopruijing	ZL 4797	0								0	0	0
Granulair onderzoek	527061	30.000	14.553							12.386	n.v.t.	14.553
Loodswisseling VWS	ZL 4910	80.261	80.261							68.307	n.v.t.	80.261
Onderz.milieu- aspecten Maisonn.	ZL 5077	91.650								78.000	n.v.t.	91.650
Bepaling onderkant 9 objecten	ZL 5078	1.282.500		1.184.277		1.184.277				995.191	n.v.t.	1.184.277
Duikonderzoek wrakopruijing	ZL 5082	0								0	0	0
Uitvoeren 5 boringen MS Alan	ZL 5210	0								0	n.v.t.	0
Totaal categorie A:		94.320.760	69.775.846	22.329.083	1.554.313	39.195	1.593.508	93.698.437	79.761.934	9.432.966		103.131.403

**VERDIEPING
WESTERSCHELDE**
VERDIEPING
WESTERSCHELDE

Bijlage 3

FINANCIEEL OVERZICHT OEVERVERDEDIGINGEN

**FINANCIEEL OVERZICHT VAN CATEGORIE B: OEVERVERDEDIGINGSWERKEN
VERREKENBARE KOSTEN (VERREKENBAAR MET HET VLAAMS GEWEST)**

Periode: sept 2001

PROGNOSE

Omschrijving	Bestek Nr.	Prognose Totaal incl. BTW	Jaarprognoses (incl. BTW)					Prognose Totaal excl. BTW	Toeslag (De toeslag wordt berekend over de prognose excl. BTW)		Totaal Verrekenbaar (prognose)	
			1997	1998	1999	2000	2001		2002	6%		12%
			t/m									
Nauw van Bath	ZL 4033	14.478.000	11.770.000	1.875.000	833.000					1.478.604	15.956.604	
Zuidergat	ZL 4055	19.808.000	19.748.000	60.000						2.022.945	21.830.945	
Ossenisse I	ZL 4453	3.636.000	2.072.000	1.554.000		10.000				371.336	4.007.336	
Ossenisse II	ZL 4645	9.079.000		8.000.000	1.079.000					927.217	10.006.217	
Saeflinge Zuid	ZL 4702	18.071.000		17.831.000		240.000				1.845.549	19.916.549	
Overloop van Valkenisse	ZL 5063	17.200.000				17.200.000				1.734.454	18.934.454	
Betonning		4.000	4.000						n.v.t.	409	4.409	
Leges		5.000	5.000						n.v.t.	n.v.t.	5.000	
Totaal categorie B:		82.281.000	11.779.000	23.695.000	10.447.000	18.910.000	17.450.000	69.841.867	8.380.513		90.661.513	

AANGEGANE VERPLICHTINGEN MET UITGAVEN, TOESLAGEN EN TE VERREKENEN BEDRAGEN

Omschrijving	Bestek Nr.	Aangegaan t/m heden incl. BTW	Uitgaven incl. BTW					Totale Uitgaven excl. BTW	Toeslag (De toeslag wordt berekend over de uitgaven excl. BTW)		Verrekenbare Kosten
			2000	2001 t/m aug	2001 sept	2001 Totaal	2002 Totaal		6%	12%	
Nauw van Bath	ZL 4033	14.482.565								1.479.070	15.961.635
Zuidergat	ZL 4055	19.806.853								2.022.828	21.829.681
Ossenisse I	ZL 4453	3.634.579								370.206	3.995.135
Ossenisse II	ZL 4645	9.076.543	1.078.509							926.966	10.003.509
Saeflinge Zuid	ZL 4702	18.534.997	17.830.520	242.092						1.845.714	19.918.326
Overloop van Valkenisse	ZL 5063	17.207.400	9.647.087	2.560.470						1.231.014	13.438.571
Betonning		3.780							n.v.t.	386	4.166
Leges		4.725							n.v.t.	n.v.t.	4.725
Totaal categorie B:		82.751.442	45.920.886	18.909.029	9.889.179	2.560.470	12.449.649	65.638.883	7.876.183		85.155.747

**FINANCIEEL OVERZICHT VAN CATEGORIE B: OEVERVERDEDIGINGSWERKEN
VERREKENBARE KOSTEN (VERREKENBAAR MET HET VLAAMS GEWEST)**

Periode: oktober 2001

PROGNOSE

Omschrijving	Bestek Nr.	Prognose Totaal incl. BTW	Jaarprognoses (incl. BTW)					Prognose Totaal excl. BTW	Toeslag		Totaal Verrekenbaar (prognose)	
			1997	1998	1999	2000	2001		2002	(De toeslag wordt berekend over de prognose excl. BTW)		
			t/m 1997	1998	1999	2000	2001		2002	6%		12%
Nauw van Bath	ZL 4033	14.478.000	11.770.000	1.875.000	833.000			12.321.702		1.478.604	15.956.604	
Zuidergat	ZL 4055	19.808.000	19.748.000	60.000				16.857.872		2.022.945	21.830.945	
Ossenisse I	ZL 4453	3.636.000	2.072.000	1.554.000		10.000		3.094.468		371.336	4.007.336	
Ossenisse II	ZL 4645	9.079.000		8.000.000	1.079.000			7.726.809		927.217	10.006.217	
Saeflinge Zuid	ZL 4702	18.071.000			17.831.000	240.000		15.379.574		1.845.549	19.916.549	
Overloop van Valkenisse	ZL 5063	17.200.000				17.200.000		14.453.782		1.734.454	18.934.454	
Betonning		4.000	4.000					3.404	n.v.t.	409	4.409	
Leges		5.000	5.000					4.255	n.v.t.	n.v.t.	5.000	
Totaal categorie B:		82.281.000	11.779.000	23.695.000	10.447.000	18.910.000	17.450.000	69.841.867		8.380.513	90.661.513	

AANGEGANE VERPLICHTINGEN MET UITGAVEN, TOESLAGEN EN TE VERREKENEN BEDRAGEN

Omschrijving	Bestek Nr.	Aangegaan t/m heden incl. BTW	Uitgaven incl. BTW					Totale Uitgaven excl. BTW	Toeslag		Verrekenbare Kosten
			2000	2001 t/m sept	2001 okt	2001 Totaal	Totale Uitgaven		(De toeslag wordt berekend over de uitgaven excl. BTW)		
			t/m 1999	2000	2001 t/m sept	2001 okt	2001 Totaal		Totale Uitgaven	6%	
Nauw van Bath	ZL 4033	14.482.565	14.482.565					14.482.565		1.479.070	15.961.635
Zuidergat	ZL 4055	19.806.853	19.806.853					19.806.853		2.022.828	21.829.681
Ossenisse I	ZL 4453	3.634.579	3.624.929					3.624.929		370.206	3.995.135
Ossenisse II	ZL 4645	9.076.543	7.998.034	1.078.509				9.076.543		926.966	10.003.509
Saeflinge Zuid	ZL 4702	18.534.997	17.830.520	242.092	242.092			18.072.612		1.845.714	19.918.326
Overloop van Valkenisse	ZL 5063	17.207.400		12.207.557	3.249.899			15.457.456		1.556.735	17.016.191
Betonning		3.780	3.780					3.780	n.v.t.	386	4.166
Leges		4.725	4.725					4.725	n.v.t.	n.v.t.	4.725
Totaal categorie B:		82.751.442	45.920.886	18.909.029	12.449.649	3.249.899	15.699.548	80.529.463		8.203.904	88.733.367

**FINANCIEEL OVERZICHT VAN CATEGORIE B: OEVERVERDEDEDIGINGSWERKEN
VERREKENBARE KOSTEN (VERREKENBAAR MET HET VLAAMS GEWEST)**

Periode: november 2001

PROGNOSE

Omschrijving	Bestek Nr.	Prognose Totaal incl. BTW	Jaarprognoses (incl. BTW)					Prognose Totaal excl. BTW	Toeslag		Totaal Verrekenbaar (prognose)	
			t/m 1997	1998	1999	2000	2001		2002	(De toeslag wordt berekend over de prognose excl. BTW)		12%
										6%		
Nauw van Bath	ZL 4033	14.478.000	11.770.000	1.875.000	833.000					1.478.604	15.956.604	
Zuidergat	ZL 4055	19.808.000	19.748.000	60.000						2.022.945	21.830.945	
Ossenisse I	ZL 4453	3.636.000	2.072.000	1.554.000		10.000				371.336	4.007.336	
Ossenisse II	ZL 4645	9.079.000		8.000.000	1.079.000					927.217	10.006.217	
Saeflinge Zuid	ZL 4702	18.071.000			17.831.000	240.000				1.845.549	19.916.549	
Overloop van Valkenisse	ZL 5063	17.200.000	4.000			17.200.000				1.734.454	18.934.454	
Betonning		4.000	5.000						n.v.t.	409	4.409	
Leges		5.000							n.v.t.	n.v.t.	5.000	
Totaal categorie B:		82.281.000	11.779.000	23.695.000	10.447.000	18.910.000	17.450.000	69.841.867	8.380.513	8.380.513	90.661.513	

AANGEGANE VERPLICHTINGEN MET UITGAVEN, TOESLAGEN EN TE VERREKENEN BEDRAGEN

Omschrijving	Bestek Nr.	Aangegaan t/m heden incl. BTW	Uitgaven incl. BTW					Totaal Uitgaven excl. BTW	Toeslag		Verrekenbare Kosten	
			t/m 1999	2000	2001 t/m okt	2001 nov	2001 Totaal		2002	(De toeslag wordt berekend over de uitgaven excl. BTW)		12%
										6%		
Nauw van Bath	ZL 4033	14.482.565	14.482.565							1.479.070	15.961.635	
Zuidergat	ZL 4055	19.806.853	19.806.853							2.022.828	21.829.681	
Ossenisse I	ZL 4453	3.634.579	3.624.929							370.206	3.995.135	
Ossenisse II	ZL 4645	9.076.543	7.998.034							926.966	10.003.509	
Saeflinge Zuid	ZL 4702	18.534.997	17.830.520	242.092	1.643.909	242.092				1.845.714	19.918.326	
Overloop van Valkenisse	ZL 5063	17.207.400		15.457.456	17.101.365	17.101.365				1.724.507	18.825.872	
Betonning		3.780	3.780			3.780				386	4.166	
Leges		4.725	4.725			4.725				n.v.t.	4.725	
Totaal categorie B:		82.751.442	45.920.886	18.909.029	15.699.548	16.643.909	17.343.457	82.173.372	69.751.326	8.369.677	90.543.049	

**VERDIEPING
WESTERSCHELDE**
VERDIEPING
WESTERSCHELDE

Bijlage 4

VERREKENINGS-OVERZICHT

VERREKENINGSOVERZICHT

stand per 1 december 2001

Overzicht ingestelde en verrekenende vorderingen in het kader van de Verdieping Westerschelde

Faktuur nummer	Omschrijving	Verrekend	Uiterste Betaaldatum	Ontvangst datum	Ontvangen Bedrag	Nog te Ontvangen
CATEGORIE A: WRAKOPRUIMING						
			debiteurnummer 50229			
diverse	ZL-3744	2.700.749,28			2.700.749,28	-
1-2511	Rentevergoeding	33.851,87		15-okt-96	33.851,87	-
FVW001	ZL-4229	13.337.362,00	nvt	Nederlands aandeel (f 54 mln)		
FVW005	ZL-4521	6.872.584,00	09-sep-99	30-aug-99	6.872.584,00	-
FVW006	ZL-4521	8.261.359,00	15-okt-99	11-okt-99	8.261.359,00	-
FVW008	ZL-4521	818.695,22	16-nov-99	9-nov-99	818.695,22	-
FVW009	ZL-4646	9.175.075,00	16-nov-99	9-nov-99	9.175.075,00	-
FVW013	ZL-4646	9.175.075,00	16-dec-99	14-dec-99	9.161.616,66	13.458,34
FVW016	ZL-4521	20.222,97	16-dec-99	bezwaar door AMS		
FVW017	ZL-4521	116.804,66	27-jan-00	19-jan-00	116.804,66	-
FVW018	ZL-4646	20.053.074,96	27-jan-00	19-jan-00	20.053.074,96	-
FVW020	ZL-4646	4.353.896,91	29-feb-00	23-feb-00	4.353.896,91	-
FVW022	ZL-4646	766.105,76	08-mei-00	02-mei-00	766.105,76	-
FVW024	ZL-4646	587.436,84	23-jun-00	20-jun-00	305.554,86	281.881,98
FVW025	ZL-4646	291.654,66	31-jul-00	31-jul-00	291.654,66	-
FVW028	ZL-4910	80.260,84	31-jul-00	31-jul-00	80.260,84	-
FVW031	ZL-4646	8.638.536,31	06-sep-00	01-sep-00	8.638.536,31	-
FVW032	ZL-4646	12.296.979,00	09-okt-00	04-okt-00	12.296.979,00	-
FVW033	ZL-4646	483.580,52	14-nov-00	09-nov-00	483.580,52	-
FVW036	ZL-4646	169.057,93	12-dec-00	08-dec-00	169.057,93	-
FVW038	ZL-4646	864.235,21	06-mrt-01	28-feb-01	864.235,21	-
FVW039	ZL-4646	321.701,90	04-jun-01	31-mei-01	321.701,90	-
FVW042	ZL-4646	410.880,89	06-aug-01	26-jul-01	410.880,89	-
FVW043	ZL-5078	1.184.276,55	06-aug-01	26-jul-01	1.184.276,55	-
FVW045	ZL-4646	281.881,98	nvt	nvt		281.881,98
FVW046	ZL-4521	33.681,31	nvt	nvt		33.681,31
FVW050	ZL-4646	259.477,69	31-dec-01			259.477,69
Totaal		100.438.416,30			87.360.531,99	259.477,69
CATEGORIE B: OEVERVERDEDIGINGSWERKEN						
FVW002	ZL-4033	15.044.304,00	nvt	Nederlands aandeel (f 54 mln)		
FVW003	ZL-4055	21.764.748,00	nvt	Nederlands aandeel (f 54 mln)		
FVW004	ZL-4453	3.853.586,00	nvt	Nederlands aandeel (f 54 mln)		
FVW004	ZL-4453	4.936,00	09-sep-99	25-aug-99	4.936,00	-
FVW007	ZL-4033	742.869,83	16-nov-99	9-nov-99	742.869,83	-
FVW010	ZL-4055	62.049,06	16-nov-99	9-nov-99	62.049,06	-
FVW011	ZL-4453	12.644,09	16-nov-99	9-nov-99	12.644,09	-
FVW012	ZL-4645	117.895,84	16-nov-99	9-nov-99	117.895,84	-
FVW014	ZL-4645	3.574.125,88	16-dec-99	14-dec-99	3.574.125,88	-
FVW015	ZL-4033	174.650,79	16-dec-99	14-dec-99	174.650,79	-
FVW019	ZL-4645	5.122.832,82	29-feb-00	23-feb-00	5.122.832,82	-
FVW021	ZL-4645	930.526,20	08-mei-00	02-mei-00	930.526,20	-
FVW023	ZL-4702	2.595.609,10	23-jun-00	20-jun-00	2.595.609,10	-
FVW026	ZL-4702	1.554.557,89	31-jul-00	31-jul-00	1.554.557,89	-
FVW027	ZL-4645	17.230,52	31-jul-00	31-jul-00	17.230,52	-
FVW029	ZL-4645	240.897,93	06-sep-00	01-sep-00	240.897,93	-
FVW030	ZL-4702	60.798,91	06-sep-00	01-sep-00	60.798,91	-
FVW034	ZL-4702	2.104.706,54	14-nov-00	09-nov-00	2.076.463,37	28.243,17
FVW035	ZL-4702	9.293.836,99	12-dec-00	08-dec-00	9.293.836,99	-
FVW037	ZL-4702	4.041.999,92	06-mrt-01	28-feb-01	4.041.999,92	-
FVW040	ZL-5063	1.925.144,28	06-aug-01	26-jul-01	1.925.144,28	-
FVW041	ZL-4702	266.816,30	06-aug-01	26-jul-01	266.816,30	-
FVW044	ZL-5063	6.658.690,49	14-sep-01	31-aug-01	6.658.690,49	-
FVW047	ZL-4055	28.243,17	nvt	nvt		28.243,17
FVW048	ZL-5063	4.854.737,00	09-nov-01	21-nov-01	4.854.737,00	-
FVW049	ZL-5063	3.577.619,94	31-dec-01			3.577.619,94
Totaal		88.569.571,15			44.329.313,21	3.577.619,94
CATEGORIE C: NATUURHERSTEL						
1-2943	Natuurherstel	14.700.000,00		18-sep-97	14.700.000,00	-
1-3418	Natuurherstel	14.700.000,00		30-sep-98	14.700.000,00	-
1-3984	Natuurherstel	14.600.000,00		22-sep-99	14.600.000,00	-
Totaal		44.000.000,00			44.000.000,00	
SALDO TE ONTVANGEN						3.318.142,25